



RÉPUBLIQUE DU BENIN

**MINISTÈRE DU CADRE DE VIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
FONDS NATIONAL POUR L'ENVIRONNEMENT ET LE
CLIMAT**

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021

SOMMAIRE

SOMMAIRE	2
Liste des abréviations	3
Déclaration du Directeur Général	4
Note d'examen du rapport par l'auditeur interne	5
Résumé exécutif	6
Introduction	7
1- Présentation synthétique de l'état de mise en œuvre des projets ou actions du FNEC	8
2- Point d'exécution du Plan de Travail Annuel et du Plan annuel de Performance	22
1.1 Point d'exécution du PTA	22
1.2 Point d'exécution du plan annuel de performance	38
3- Point d'exécution du Budget	40
3.1 Mobilisation des ressources	40
3.2 Point d'exécution financière	41
3.2.1 Exécution globale du budget	41
3.2.2 Point d'exécution du budget des projets (et autres opérations éventuelles)	41
3.2.3 Point d'exécution du Budget des investissements du FNEC	41
3.2.4 Point d'exécution du budget de fonctionnement du FNEC	42
4- Point d'exécution du Plan de Passation des Marchés	44
4.1 Vue d'ensemble de l'exécution du PPM	44
4.2 Point des plaintes et contentieux	44
5- Point des difficultés rencontrées et des mesures correctrices	45
5.1 Contraintes techniques ou opérationnelles	45
5.2 Contraintes relatives à la passation des marchés	45
6- Perspectives	46
Conclusion	46
Annexes	47
Annexe 1 : Fiches détaillées des Projets	48
Annexe 2 : Point détaillé d'exécution du Plan de passation des marchés	71
Annexe 3 : Synthèse Bilan et compte de résultat	79

Liste des abréviations

- CESESAG : Comité d'Expert Chargé du Suivi Environnemental et Social et de l'Approche Genre
- CODIR : Comité de Direction
- DG : Directeur Général
- DGEC : Direction Générale de l'Environnement et du Climat
- DMRF : Direction de la Mobilisation des Ressources Financières
- DPPSE : Directeur de la Prospective, de la Programmation et du Suivi Evaluation
- FNEC : Fonds National pour l'Environnement et le Climat
- MCVDD : Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable
- PCC : Plan de Consommation des Crédits
- PPM : Plan de Passation de Marché
- TDR : Termes de Références

Déclaration du Directeur Général

Si en 2020, malgré la crise sanitaire de la pandémie COVID-19, la mobilisation des écotaxes et amendes a connu un accroissement, en 2021, de nouvelles incertitudes se sont fait jour.

En effet, en 2021, le FNEC a subi une transformation juridique et le décret n°2021-191 du 05 mai 2021 portant création du Fonds National pour l'Environnement et le Climat et approbation de ses statuts a retiré de ses attributions, la mobilisation des Ecotaxes et Amendes, les principales sources de financement de ses activités. Dans cette même dynamique, la suspension des rétrocessions de ces ressources par le Trésor public aux structures bénéficiaires conformément à l'arrêté interministériel n° 077/MEHU/MFE/MTPT/MICPE/MISD/DC/SG/DE/SLRCCAME/DLRE/SA du 02 novembre 2004 portant répartition des écotaxes et amendes au titre des pollutions causées à l'environnement a été notifiée au FNEC. Par conséquent, les 50% des ressources écotaxes pour le compte du dernier trimestre 2021 n'ont pas été transférés sur le compte du FNEC.

L'année 2021 aura marqué une étape importante dans l'expérimentation des nouvelles attributions du FNEC. C'est dans cet environnement changeant que le FNEC a poursuivi ses missions de financement des initiatives environnementales et climatiques à travers non seulement la mobilisation des ressources extérieures, mais également l'amélioration du cadre de vie des populations.

Mon espoir est que l'enveloppe de la subvention soit substantiellement revue à la hausse pour surmonter les difficultés inhérentes à la suspension des Ecotaxes et amendes.

Note d'examen du rapport par l'auditeur interne

Le Fonds National pour l'Environnement et le Climat (FNEC) étant un mécanisme de financement des programmes et projets visant la protection et la gestion rationnelle de l'environnement, la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques et la promotion du développement durable au Bénin, dispose d'un système d'organisation qui tient compte de la spécificité de ses activités et des accords entre l'Etat béninois et les partenaires techniques et financiers.

De ce point de vue et comme l'indique le décret n°2021-191 du 05 mai 2021 qui le régit actuellement, le FNEC est appelé à mobiliser des ressources vertes pour financer au plan national des projets sur l'environnement et le climat, suivre leur exécution et évaluer leurs impacts sur le bien-être des populations.

Ainsi, comme dans les années précédentes, le FNEC a eu à mobiliser en 2021 des ressources qui ont servi notamment à son fonctionnement et à la poursuite du financement des différents projets en cours d'exécution. Lesdites ressources sont, en grandes lignes, constituées de :

- La subvention d'exploitation fournie par l'Etat ;
- La part des écotaxes revenant au FNEC suivant la clé de répartition réglementaire ;
- Les ressources obtenues auprès des partenaires techniques et financiers.

Le présent rapport d'activités en dit long sur les chiffres à travers les détails qu'il présente relativement aux différentes activités menées au cours de l'exercice. Outre la mobilisation des ressources et les diverses charges d'exploitation, les activités de la structure ont également été au cours de l'exercice 2021, celles de financement des projets et de leur suivi-évaluation tel qu'exposées dans ce rapport. Certaines de ces activités ont même été suivies ou contrôlées par l'audit interne et compte en a été rendu à travers des rapports subséquents. Ces activités relèvent dans l'ensemble de celles prévues au Plan de Travail Annuel (PTA) établi au titre dudit exercice.

Par conséquent, la fiabilité du présent rapport qui présente l'exécution du plan de façon plus ou moins détaillée ne fait l'objet d'aucun doute à notre avis.

L'Auditeur Interne
Maurice GONZALO

Résumé exécutif

Le présent document est structuré en six (6) parties.

La première partie de ce document présente la synthèse de l'état de mise en œuvre des projets du FNEC.

La deuxième partie fait le point détaillé de l'exécution du Plan de Travail Annuel et du Plan annuel de Performance. Au 31 décembre 2021, le PTA du FNEC a connu une exécution physique de 78,02 % et une exécution financière sur la base engagement de 80,59 % et de 76,31 % pour les décaissements. Un plan annuel de performance approprié n'avait pas été conçu au FNEC. Les tableaux de bilan des indicateurs internes du FNEC et celui de la contribution du FNEC aux indicateurs d'effets et d'impacts du MCVDD ont été présentés en lieu et place de ce plan de performance.

La troisième partie concerne l'exécution du budget. En 2021, 640 324 318 FCFA ont été mobilisés sur les 1 407 236 890 FCFA prévus soit un taux de mobilisation de 45,5%. 598 158 850 FCFA ont été exécutés sur les 1 407 236 890 FCFA prévus.

La quatrième partie traite du plan de passation des marchés. Le Plan de Passation des Marchés exercice 2021 du FNEC a prévu au total trente-quatre (34) marchés mais vingt-cinq (25) marchés ont été passés. Le taux de passation de marché était de 71,43%.

La cinquième partie de ce rapport présente les difficultés rencontrées et les solutions. Au nombre des difficultés, il y a l'insuffisance de la subvention d'exploitation allouée chaque année au FNEC et le manque de personnel à la PRMP. Les solutions envisagées sont, entre autres, l'augmentation de la subvention du FNEC et l'adjoint d'un personnel complémentaire à la PRMP dans la mesure du possible.

La dernière partie de ce document aborde les perspectives. A cet effet, le FNEC fera un suivi plus rigoureux des notes conceptuelles soumises aux secrétariats des fonds auxquels il est accrédité et poursuivra le financement des projets sur le climat et la biodiversité obtenu dans le cadre du partenariat avec la GIZ (BMU) ainsi que celui du programme intitulé « Appui Post Accréditation du Fonds National pour l'Environnement et le Climat (FNEC) du Bénin » obtenu du Fonds Vert pour le Climat. Ces deux partenariats ont été mis en place en 2021.

Introduction

Le Fonds National pour l'Environnement et le Climat (FNEC) est un office doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Placé sous la tutelle du Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable (MCVDD), il a été créé par décret n°2003-559 du 24 décembre 2003 et régi actuellement par le décret n°2021-191 du 05 mai 2021 portant création du Fonds national pour l'Environnement et le Climat et approbation de ses statuts.

Il a pour principales missions de :

- mobiliser des ressources extérieures relatives à la protection, à la gestion rationnelle de l'environnement, des ressources naturelles et à la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques, notamment celles liées aux mécanismes financiers des accords internationaux sur l'environnement et le climat;
- appuyer les programmes et projets relatifs à la protection de l'environnement et des ressources naturelles, à la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques et à l'amélioration du cadre de vie des populations ;
- suivre et évaluer l'exécution des projets financés par les subventions et les partenaires techniques et financiers et leurs impacts sur l'environnement et la population ;
- renforcer et développer les capacités institutionnelles et opérationnelles des partenaires nationaux en matière de gestion de l'environnement, des ressources naturelles et de lutte contre les effets néfastes des changements climatiques ;
- promouvoir les pratiques de gestion durable des ressources naturelles et Pour assumer pleinement sa mission, le FNEC est doté d'un cadre institutionnel et juridique nécessaire à son bon fonctionnement.

Pour assumer pleinement sa mission, le FNEC se dote chaque année d'un Plan de Travail Annuel (PTA). Le présent rapport d'activités rend compte de l'exécution du PTA 2021 au 31 décembre de la même année.

1- Présentation synthétique de l'état de mise en œuvre des projets ou actions du FNEC

Programme/Actions du Plan stratégique	Taux d'exécution physique (%)	Montant engagé par activité en milliers de FCFA	Montant ordonnancé par activité en milliers de FCFA
PROGRAMME D'OPTIMISATION DES RESSOURCES INTERIEURES	2,77	330,00	330,00
Action 1 : Accroissement de la mobilisation des ressources écotaxes et amendes	2,47	330,00	330,00
Action 2 : Diversification des ressources intérieures	0,30	0,00	0,00
PROGRAMME DE MOBILISATION DES FINANCEMENTS ADDITIONNELS ET INNOVANTS	3,86	20 418,50	12 559,70
PROGRAMME FINANCEMENT DES INITIATIVES ENVIRONNEMENTALES ET CLIMATIQUES	44,44	759 428,67	697 162,46
PROGRAMME DE MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION DU FNEC	26,95	353 863,76	353 863,76
Action 6 : Renforcement de l'effectif du FNEC en agents qualifiés et compétents	2,15	141 481,88	141 481,88
Action 7 : Promotion de la démarche qualité	16,42	59 860,86	59 860,86
Action 8 : Amélioration de la capacité d'accueil du FNEC	8,24	152 521,02	152 521 017,00
Action 9 : Développement de partenariats	0,15	0,00	0,00
Total	78,02	1 134 040,92	1 073 913,11

Pour le compte du programme de financements des initiatives environnementales et climatiques, le point de mise en œuvre des projets par génération se présente ainsi qu'il suit :

TABLEAU 1 : POINT AU 31 DECEMBRE 2021 DES PROJETS SELECTIONNES A L'ISSUE DE L'APPEL A PROJET 2018

Titre du projet	Promoteur du projet	Objectif	Zones couvertes par le projet	Coût Total du projet	Contribution du FNEC	Taux d'exécution physique (%)	Taux d'exécution financière (%)	Difficultés
Amélioration technique de la meule casamançaise pour l'économie du Bois énergie au Bénin	Centre d'Étude de Recherches et de Formation Forestière (CERF)	Contribuer à la gestion durable des forêts au Bénin	Dassa-Zounmè, Zagnanado	45 000 000	44 670 000	100	100	
Projet d'Appui à la protection et à la restauration des terres agricoles dans la commune de Ouèssè (PAPRTA)	Ste OLADE Sarl	Contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables de la commune de Ouèssè en levant les contraintes de sécurité alimentaire, d'accroissement des revenus et de l'attractivité de l'activité agricole.	Ouèssè	99 768 000	79 810 000	100	100	
Projet Pilote d'Appui à la Réhabilitation de la forêt sacrée de Wèwèrè à Bembèrèkè	Promotion Jeunesse Unie pour le Développement (PJUD-Bénin ONG)	1-Améliorer l'auto conscience des communautés riveraines pour une gestion durable des ressources naturelles de la forêt sacrée de Wèwèrè. 2-Développer des AGR qui concilie rentabilité économique et rentabilité environnementale	Bembèrèkè	49 720 000	44 940 000	100	100	

Titre du projet	Promoteur du projet	Objectif	Zones couvertes par le projet	Coût Total du projet	Contribution du FNEC	Taux d'exécution physique (%)	Taux d'exécution financière (%)	Difficultés
		autour de la forêt pour limiter la pression des riverains sur celle-ci. 3- Aménager la source d'eau de la rivière Wèwèrè.						
Projet de renforcement des capacités d'adaptation et de résilience aux effets des changements climatiques par la gestion durable des terres en productions vivrières (Riz et maïs) et maraichères	LARDES-FA/UP	-Améliorer les méthodes de gestion et d'utilisation des terres à travers la diffusion et la promotion de l'adoption de pratiques GDT spécifiques -Contribuer au renforcement de la résilience des populations rurales des communes de Kouandé et de Malanville pour une production agricole durable, la sécurité alimentaire des ménages dans un contexte de changements climatiques.	Malanville ; Kouandé	89 750 000	71 460 000	100	100	

Titre du projet	Promoteur du projet	Objectif	Zones couvertes par le projet	Coût Total du projet	Contribution du FNEC	Taux d'exécution physique (%)	Taux d'exécution financière (%)	Difficultés
Projet d'aménagement agropastoral pour la résilience aux changements climatiques et la sécurité alimentaire des agro éleveurs des communes de Kalalé et de Nikki dans le département du Borgou en république du Bénin (PAARCC/SAA)	Association pour la Promotion des Initiatives de Développement Durable (APIDev)	Renforcer la résilience et l'adaptation des agro-éleveurs aux impacts des vulnérabilités climatiques par la construction de forages agropastoraux et la réhabilitation de retenue d'eau dans les communes de Kalalé et de Nikki	Kalalé, Nikki	100 000 000	80 000 000	100	89,48	
Gestion Durable de la Mangrove: plantation communale de bois de feu de Gakpé	Mairie de Ouidah	Améliorer les écosystèmes de mangrove dans la commune de Ouidah	Ouidah	99 984 000	76 316 800	56	79,25	Toutes les ressources mises à la disposition de la commune ne sont pas encore consommées à cause de la lenteur dans la passation des marchés des intrants des marchés ruraux de bois

Titre du projet	Promoteur du projet	Objectif	Zones couvertes par le projet	Coût Total du projet	Contribution du FNEC	Taux d'exécution physique (%)	Taux d'exécution financière (%)	Difficultés
Projet d'aménagement d'un périmètre maraîcher avec installation de dispositif anti érosif au niveau des micros bassins versants de Baarou en vue de renforcer la résilience des communautés riveraines face aux effets néfastes des changements climatiques dans la commune de Matéri	Mairie de Matéri	Renforcer la résilience des communautés de Baarou face aux effets néfastes du changement climatique à travers l'aménagement du périmètre maraîcher et de la mise en place d'un système antiérosif de protection des sols en vue de restaurer les zones vulnérables ou sensibles (Eau, flore et faune).	Matéri	100 000 000	80 000 000	96,54	91	Lenteur dans les procédures de passation de marché

TABLEAU 2 : POINT AU 31 DECEMBRE 2021 DES PROJETS SELECTIONNES A L'ISSUE DE L'APPEL A PROJET 2020

Titre du projet	Organisme porteur du projet	Coûts prévisionnels en FCFA	Objectifs spécifiques du projet	Zones d'intervention du projet	Taux d'exécution physique (%)	Taux d'exécution financière (%)	Difficultés
Projet de Renforcement des capacités des Acteurs Communaux pour la Territorialisation de la Contribution Déterminée Nationale du Bénin (PReACT-CDN)	Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB) 67657777 info.ancb@an.cb.bj	20 000 000	<ul style="list-style-type: none"> Renforcer les capacités des élus locaux et cadres techniques des mairies et AR/AD pour une meilleure intégration des initiatives de résilience aux changements climatiques dans la planification locale Renforcer les capacités des élus locaux et cadres techniques des mairies et AR/AD pour une meilleure mobilisation des ressources en faveur des initiatives de résilience aux changements climatiques 	77 communes du Bénin	70	65,33	Aucune difficulté
Capitalisation des savoirs et savoirs faire locaux pour la gestion du climat dans les communes de Savè et Ouèssè (CaSaLoGeC)	Laboratoire de Climatologie et Ethno climatologie Tropical de l'Université de Parakou (Labo CLimET-UP) 97056811/643 3777 Parakou	19 975 500	<ul style="list-style-type: none"> Diffuser auprès des groupes socio-culturels Shaabè et Mahi, du Bénin leurs savoirs et stratégies endogènes de gestion du climat répertoriés et transcrits dans leur langue Appuyer trois producteurs pilotes par groupement de producteurs et par site d'intervention pour le suivi expérimental des prédicteurs saisonniers durant deux campagnes agricoles, avec des supports adaptés dans leur langue Renforcer les capacités des groupements de producteurs/trices par site pour la prise en compte des savoirs locaux dans leurs stratégies de gestion du climat 	Savè et Ouèssè (Collines)	45,55	44	Aucune difficulté
Projet d'appui à la protection et à la valorisation de la biodiversité de la forêt classée de l'Ouémé Supérieur N'Dali	Association Féminine Pour une Jeunesse Epanouie 97685433 afejebenin@yahoo.com	49 745 000	<ul style="list-style-type: none"> Améliorer l'auto conscience des communautés riveraines pour une gestion durable des ressources naturelles de la forêt classée de l'Ouémé Supérieur N'Dali ; Développer l'apiculture et la cuniculture comme outil de gestion durable des forêts classées de l'Ouémé Supérieur N'Dali ; 	N'Dali (Borgou)	64	58,30	Aucune difficulté

Titre du projet	Organisme porteur du projet	Coûts prévisionnels en FCFA	Objectifs spécifiques du projet	Zones d'intervention du projet	Taux d'exécution physique (%)	Taux d'exécution financière (%)	Difficultés
	<u>Parakou</u>		<ul style="list-style-type: none"> Promouvoir les techniques de Gestion Durable des Terres (GDT) pour limiter l'intrusion des populations riveraines dans la forêt 				
Projet d'Appui à la Restauration des Ecosystèmes des forêts Sacrées de Badjamè (Aplahoué) et de Tanhounzoun (Djidja) et du jardin botanique du Sozoun (Djidja)	<p>ONG Espoir Pour Tous 95487577 espoirpourtous13@gmail.com</p> <p><u>Parakou</u></p>	49 973 700	<ul style="list-style-type: none"> Réhabiliter le jardin botanique de Sozoun (Djidja) ; Restaurer les forêts sacrées de Tanhounzoun et de Badjamè en utilisant au moins 10 essences forestières et médicinales autochtones en voie de disparition 	Aplahoué (Couffo) Djidja (Zou)	40	46,6	Difficile Collaboration avec les communautés bénéficiaires directes et destruction des plants mis en terre par des inconnus
Projet d'Appui à la promotion de l'agriculture urbaine écologique et biologique au Sud du Bénin	<p>Association Béninoise pour le Bien-être et l'Ecodéveloppement 64773453 contactabed@gmail.com</p> <p><u>Abomey-Calavi</u></p>	49 867 722	<ul style="list-style-type: none"> Créer des microentreprises vertes de production d'extraits bio-minéralisés à partir des plantes adventices à Kinto Développer l'agriculture hors-sol écologique Créer une ferme école d'agriculture à Abomey-Calavi 	So-Ava (Atlantique)	60	53,20	Aucune difficulté
Projet d'appui à la Restauration et Gestion Durables des	Organisation pour le Développement des	50 000 000	<ul style="list-style-type: none"> Promouvoir l'agriculture climato-intelligente pour une meilleure conservation des écosystèmes forestiers de la FC3R 	Bembèrèkè (Borgou)	36,38	33,6	Aucune difficulté

Titre du projet	Organisme porteur du projet	Coûts prévisionnels en FCFA	Objectifs spécifiques du projet	Zones d'intervention du projet	Taux d'exécution physique (%)	Taux d'exécution financière (%)	Difficultés
Ecosystèmes Forestiers autour de la Forêt Classée des « Trois Rivières » PRGD-EF3R	Initiatives de Bases (ODIB ONG) 97467285/955 09903 odibmono@gmail.com ZOUNGBONOU		<ul style="list-style-type: none"> Restaurer les écosystèmes fragiles dégradés autour de la FC3R ; Renforcer la capacité des communautés riveraines dans le développement des activités génératrices de revenus, protectrices de l'environnement 				
Restauration des écosystèmes forestiers et développement de l'écotourisme dans la Commune de Bonou	Organisation pour le Développement Durable et la Biodiversité (ODDB ONG) 64181808 cdakpogan@odcotonou.fidj Cotonou, Fidj Jacquot	50 000 000	<ul style="list-style-type: none"> améliorer la connectivité des patches forestiers par le reboisement avec des espèces forestières autochtones ; aménager le jardin botanique de Titikpa afin de réduire la forte pression liée à la collecte de ces plantes menacées ; Promouvoir un écotourisme basé sur les potentialités de la forêt Gnanhouzoun et du Jardin Botanique de Titikpa 	Bonou (Ouémé)	60	31,30	Aucune difficulté
Promotion des variétés d'igname tolérantes à la sécheresse à travers un système semencier minisett (VITS-Minisett)	Laboratoire Société - Environnement (LaSEn) 96061664/662 26999 lasen@faup.bj Parakou	99 986 250	<ul style="list-style-type: none"> Adapter la technique de minisett aux variétés locales d'igname tolérantes à la sécheresse au Bénin Mettre à échelle la technique de minisett et toutes les pratiques durables de production de semences d'igname Renforcer les capacités des semenciers et producteurs d'igname sur les pratiques de gestion durable des terres pour la production de l'igname Promouvoir les meilleures modèles d'affaires et les bonnes pratiques climato- 	Tchaourou (Borgou) ; Ouèssè (Collines)	53,73	31,20	Aucune difficulté

Titre du projet	Organisme porteur du projet	Coûts prévisionnels en FCFA	Objectifs spécifiques du projet	Zones d'intervention du projet	Taux d'exécution physique (%)	Taux d'exécution financière (%)	Difficultés
			sensibles de production des semenceaux d'ignames.				
Projet d'Appui à la valorisation des déchets organiques en engrais biologiques dans la commune de Parakou au Nord du Bénin	Laboratoire d'Etude des Dynamiques Urbaines et Régionales 97331274/974 76110 labodure@yahoo.fr Abomey-Calavi	100 000 000	<ul style="list-style-type: none"> Renforcer les capacités du groupement maraîcher sur l'utilisation des engrais biologiques dans la production maraîchère ; Transformer à travers des techniques locales les déchets organiques en fertilisants biologiques ; Réduire l'utilisation des intrants chimiques agricoles dans la production maraîchère 	Parakou (Borgou)	51,55	43,25	Décès de l'animateur du projet. ce qui est à la base du retard observé dans la mise en œuvre du projet
Projet d'appui à l'Adaptation des Systèmes de Production des Petits Exploitants Agricoles du centre-Bénin aux Changements Climatiques (PASPEA-CC)	ONG EQUILIBRE D'AFRIQUE 67810075/640 81075 equilibre.afrique@gmail.com Bohicon	99 970 500	<ul style="list-style-type: none"> Faciliter l'accès des agriculteurs et éleveurs aux informations et technologies agro écologiques adaptées aux changements climatiques ; Renforcer la résilience des petits exploitants agricoles par l'amélioration de leur accès aux infrastructures structurantes d'accès à l'eau et aux techniques résilientes d'aménagements des points d'eau naturels ; Appuyer l'accès des petits exploitants agricoles aux plantes améliorantes de la fertilité des sols et aux semences de cultures vivrières à cycles courts. 	Agbangnizoun ; Dassa-Zounmè ; Savalou	57,20	46,4	Aucune difficulté
Projet d'Appui à la Gestion de la Fertilité des Sols dans la commune de Glazoué (ProAGeFS)	Cercle d'Action pour le Développement Durable	99 910 000	Restaurer des terres agricoles dégradées de la Commune de Glazoué.	Aklampa, Assanté, Thio et Ouèdèmè de la commune de Glazoué	38,16	39,20	- Retard dans la mise en œuvre des activités

Titre du projet	Organisme porteur du projet	Coûts prévisionnels en FCFA	Objectifs spécifiques du projet	Zones d'intervention du projet	Taux d'exécution physique (%)	Taux d'exécution financière (%)	Difficultés
	21135217 ongcadd@gmail.com Abomey-Calavi						sur le terrain - faible implication des autorités locales dans la mise en œuvre des activités
Projet Pilote d'Appui au Développement d'Activités écotouristiques dans la commune de Bembéréké	Promotion Jeunesse Unie pour le Développement (PJUD) 95267111 pjudbenin@yahoo.fr Parakou	99 900 000	<ul style="list-style-type: none"> Renforcer la préservation de la biodiversité de wèwèrè réhabilitée et l'insérer dans le circuit écotouristique de la commune de Bembéréké Réhabiliter, enrichir et préserver l'écosystème naturel de la forêt Wèwèrè Promouvoir l'écotourisme pour la préservation des ressources naturelles et l'amélioration du bien-être des populations de la commune de Bembéréké 	Bembéréké	16	12,80	Les travaux de constructions des caniveaux, des latrines et autres n'ont pu démarrer en raison du non aboutissement à temps des procédures de passation du marché
Projet de Résilience au Changement Climatique par la Gestion Intégrée de	LARDES-UP 97320856	199 617 600	<ul style="list-style-type: none"> Promouvoir les techniques de gestion de la fertilité des sols et d'adaptation au changement climatique ; 	Tchaourou (Borgou) ; Kouandé (Atacora) ;	46,01	24,10	la fréquence des précipitations

Titre du projet	Organisme porteur du projet	Coûts prévisionnels en FCFA	Objectifs spécifiques du projet	Zones d'intervention du projet	Taux d'exécution physique (%)	Taux d'exécution financière (%)	Difficultés
la Fertilité des Sols et la Gestion de l'Eau (PRCC-GIFSE)	lardes@fa-up.bj Parakou		<ul style="list-style-type: none"> Améliorer la résilience au changement climatique par le développement des stratégies de gestion efficace de l'eau ; Promouvoir la diversification des sources de revenu des producteurs 	Copargo (Donga)			ns de plus en plus en diminution et l'intention attentiste de certaines municipalités ont plus ou moins ralenti l'atteinte des résultats escomptés du projet
Projet de Soutien à la Conservation de l'Ecosystème de la Chaîne de Montagne de l'Atacora (PSCECMA)	ONG Benin Culture Développement et Amitié (BCDA) 96777639 ongbcda229@gmail.com Natitingou	197 410 000	<ul style="list-style-type: none"> réduire la pression anthropique sur les espaces fragiles de l'écosystème de la chaîne montagneuse de l'Atacora ; améliorer la connaissance par les populations des spécificités de l'écosystème de la chaîne montagneuse de l'Atacora ; promouvoir l'économie verte dans la chaîne montagneuse de l'Atacora. 	Natitingou ; Boukoubé ; Toucountouna ; Tanguiéta.	34,87	29,80	.Non disponibilité du site de Natitingou pour le reboisement de 15 ha de plants ; .retard dans les travaux du pôle vert

TABLEAU 3 : POINT AU 31 DÉCEMBRE 2021 DES PROJETS ISSUS DU COUCOURS VILLES DURABLES

Titre du projet	Commune	Coût	Niveau de mise en œuvre	Difficultés
Projet d'Appui à la Gestion des déchets et salubrité publique (AGDSP) dans la commune de Banikoara	Banikoara	40 000 000	- Inscrit au collectif Budgétaire -Formations des facilitateurs et les membres des brigades sanitaires faites -Contractualisation pour l'acquisition des équipements fait juste avant la clôture du budget	Aucune difficulté
Projet "Commando 100% Bohicon propre	Bohicon	25 000 000	Inscrit au collectif Budgétaire qui a été approuvé en novembre, tard pour le démarrage effectif de la mise en œuvre du projet	Les dépenses ne peuvent être engagées sans l'inscription du projet dans le budget de la mairie d'où la nécessité d'un collectif budgétaire avant le démarrage de sa mise en œuvre.
Projet de reboisement communal de quatre (4) hectares de terres	Malanville	15 000 000	Inscrit au collectif Budgétaire qui n'a pas pu être validé par le conseil communal en 2021.	Les dépenses ne peuvent être engagées sans l'inscription du projet dans le budget de la mairie d'où la nécessité d'un collectif budgétaire avant le démarrage de sa mise en œuvre.

TABLEAU 4 : POINT AU 31 DÉCEMBRE 2021 DES PROJETS D'INTERVENTION DIRECTE

Titre du projet	Organisme porteur du projet	Coûts prévisionnels en FCFA	Objectifs spécifiques du projet	Zones d'intervention du projet	Taux d'exécution physique (%)	Taux d'exécution financière (%)	Difficultés
CROISADE ECOLO : Education Environnementale et restauration des Gestes de Protection et de Préservation du cadre de Vie en vue du Développement Durable (2E-RGPP-CVDD)	ONG AYEDUN afiavi.adjahoto@gmail.com Madame Paul Berthe ADJAHOTO 97 09 66 55	20 621 500	<ul style="list-style-type: none"> • éduquer et sensibiliser les apprenants à travers des séances de formations, d'informations, et des cas pratiques ; • amener les apprenants à s'investir à leur niveau pour la préservation de notre patrimoine environnemental ; • susciter au niveau des apprenants le désir de concurrence par rapport à la meilleure école du GRAND NOKOUE 	<ul style="list-style-type: none"> • Abomey-Calavi • Ouidah • Cotonou • Porto-Novo • Sèmè-Kpodji 	72,94	55	Aucune difficulté
Une Ecole Propre, Un Trésor Gagné	ONG PERNESOH et NaSEF 61 48 21 45 96 33 15 10 95 46 72 53	19 991 450	<ul style="list-style-type: none"> • œuvrer au nettoyage et à l'assainissement des cadres éducatifs. • Promotion des règles d'hygiène et au reboisement dans les écoles ; • primer les meilleures écoles les plus propres par catégorie (Maternelle/Primaire et Secondaire) et par ordre de mérite 	<ul style="list-style-type: none"> • Abomey-Calavi • Ouidah • Cotonou • Grand-Popo 	53,91	42,90	Aucune difficulté
Projet « dodökun » pour contribuer à l'amélioration de la gestion des déchets solides ménagers à Abomey-Calavi	La Brigade Verte Edouard BIDI 97 27 97 28 66 28 60 28 partenariat@labrigadeverte.org	19 965 000	<ul style="list-style-type: none"> • Améliorer les capacités de valorisation des déchets solides ménagers dans la commune d'Abomey-Calavi ; • Augmenter le taux d'adoption des éco-réflexes participant à la réduction des déchets solides ménagers dans la commune d'Abomey-Calavi ; 	Abomey-Calavi	5%	1%	Abandon des activités par le promoteur
Projet d'emballage et	Nature Tropicale ONG	23 290 000	L'objectif principal de ce projet est de contribuer à une meilleure	Site de Hozin dans la commune de	100	100	Aucune difficulté

d'immortalisation de l'Hippopotame sacré et emblématique du Lac Ahémé mort à Allada			connaissance et à la valorisation de la biodiversité des zones humides du Bénin, grâce à la Taxidermie et la Plastodermie.	DANGBO de Nature Tropicale ONG Forêt de PAHOU			
---	--	--	--	--	--	--	--

Le projet de nettoyage des 125 kilomètres de plages traversant les villes de Sèmè-Kpodji, Cotonou, Abomey-Calavi, Ouidah et Grand Popo a bénéficié aussi du financement du FNEC tout au long de l'année 2021.

2- Point d'exécution du Plan de Travail Annuel et du Plan annuel de Performance

1.1 Point d'exécution du PTA

Le point d'exécution du PTA 2021 sera présenté aux travers du bilan des activités prévues et exécutées, de celui des activités prévues et non exécutées et enfin de celui des activités non prévues mais exécutées.

TABLEAU 5 : POINT AU 31 DÉCEMBRE 2021 DE L'EXECUTION PHYSIQUE ET FINANCIERE (MONTANT EN MILLIERS DE FCFA)

Objectifs/Résultats/Actions/activités/tâche	Opérations Physiques réalisées	Taux d'exécution physique	Montant engagé par activité (milliers FCFA)	Montant ordonnancé par activité (milliers FCFA)	Observations
PROGRAMME D'OPTIMISATION DES RESSOURCES INTERIEURES		2,77	330,00	330,00	
Action 1 : Accroissement de la mobilisation des ressources écotaxes et amendes		2,47	330,00	330,00	
Actualiser la décision de mise en place du comité de suivi de recouvrement des écotaxes et amendes	Rédaction des Tdrs, Echange de correspondance avec les structures, désignation des représentants. Actualisation de la décision de mise en place du comité.	100,00	0,00	0,00	
Organiser les sessions du comité de suivi et de facilitation du recouvrement des écotaxes et amendes	Organisation et tenue de la première session le 13 avril. Le rapport de la session est disponible	32,50	330,00	330,00	
Elaborer la stratégie de mobilisation des ressources du FNEC	Tdrs disponible, Lancement de la demande de cotation, attribution et notification du marché et signature du contrat. Tenue de la séance de cadrage. Le document de diagnostic est en cours de finalisation	65,00	0,00	0,00	
Action 2 : Diversification des ressources intérieures		0,30	0,00	0,00	
Organiser des missions de prospection des structures publiques ou privées susceptibles de financer les initiatives environnementales et climatiques	Elaboration des Tdrs, et Invitations envoyées aux structures	15,00	0,00	0,00	

Objectifs/Résultats/Actions/activités/tâche	Opérations Physiques réalisées	Taux d'exécution physique	Montant engagé par activité (milliers FCFA)	Montant ordonnancé par activité (milliers FCFA)	Observations
Mettre en place un cadre de concertation avec toutes les structures publiques et privées susceptibles de contribuer au financement des initiatives environnementales et climatiques	Elaboration des Tdrs	15,00	0,00	0,00	
PROGRAMME DE MOBILISATION DES FINANCEMENTS ADDITIONNELS ET INNOVANTS		3,86	20 418,50	12 559,70	
Poursuivre et finaliser l'élaboration des documents des anciens projets à soumettre au FA	Recrutement d'un consultant. Organisation de la consultation des parties prenantes des projets d'adaptation de Bassila, Boukoubé et Bopa du 22 au 27 mars 2021. Tenue de la séance de cadrage avec le cabinet chargé d'élaborer le document de projet. Organisation d'un atelier de validation de deux notes conceptuelles à soumettre au FA du 07 au 08 octobre 2021	85,00	9 823,50	1 964,70	

Objectifs/Résultats/Actions/activités/tâche	Opérations Physiques réalisées	Taux d'exécution physique	Montant engagé par activité (milliers FCFA)	Montant ordonnancé par activité (milliers FCFA)	Observations
Finaliser trois documents de projets du Bénin à soumettre au FVC	Plusieurs rencontres avec le groupe santé ont été organisées. Intégration des observations sur les notes conceptuelles et finalisation desdites notes conceptuelles. Resoumissions en ligne de la note conceptuelle du LoCAL, de celle de l'Agriculture et de celle de la santé. Recrutement de consultant sur financement du PAS-PNA pour aider à l'élaboration des documents de projets Agriculture et Santé. Organisation avec le PAS-PNA de la consultation des parties prenantes et de la validation des rapports. La Note conceptuelle Santé approuvée par le FVC et le document de projet est en cours de finalisation. Finalisation et soumission après intégration des observations de la note conceptuelle Agriculture	85,00	2 250,00	2 250,00	
Participer aux réunions statutaires des principaux accords multilatéraux gérés par le MCVDD (Changement climatique, Désertification, Diversité Biologique, Stockholm, Bâle...) et autres missions de prospections	Activité préparatoire à la participation à la COP CC. Participation de 2 cadres du FNEC à la COP26. Rapport de mission disponible	100,00	8 345,00	8 345,00	
PROGRAMME FINANCEMENT DES INITIATIVES ENVIRONNEMENTALES ET CLIMATIQUES		44,44	759 428,67	697 162,46	

Objectifs/Résultats/Actions/activités/tâche	Opérations Physiques réalisées	Taux d'exécution physique	Montant engagé par activité (milliers FCFA)	Montant ordonnancé par activité (milliers FCFA)	Observations
Mettre en œuvre les actions du Project Preparation Facility (Facilitation pour la Préparation des Projets PPF)	Le readiness a fait l'objet de plusieurs échanges avec le conseiller régional, les observations y ont été intégrées et soumis au FVC. Le readiness a été validé et notifié au 31 décembre 2021	50,00	0,00	0,00	
Mettre en œuvre les actions du Financial Management Capacity Assessment (Evaluation de la Capacité de Gestion Financière: FMCA)	Des échanges ont eu lieu avec le siège sur le dossier et les observations faites ont été prises en compte sur le document soumis. Le dossier a été examiné par le secrétariat du FVC et les dernières observations faites sont intégrées. Le readiness a été validé et notifié au 31 décembre 2021	50,00	0,00	0,00	

Objectifs/Résultats/Actions/activités/tâche	Opérations Physiques réalisées	Taux d'exécution physique	Montant engagé par activité (milliers FCFA)	Montant ordonnancé par activité (milliers FCFA)	Observations
<p>Poursuivre et clôturer la mise en œuvre des anciennes conventions de financement des projets de 2018</p>	<p>La réception provisoire des travaux de réhabilitation de la retenue d'eau de Ouroumon de APIDEV ONG. Les dernières tranches des conventions de financement de PJUD ONG et LARDESS-FA et Ste OLADE ont été libérées ainsi que l'avant dernière tranche de la convention de CERF Bénin. Validation de l'audit de tous ces projets. Mise à disposition de l'avant dernière tranche de la mairie de Ouidah. Evaluation finale de 4 des 8 projets; Paiement de la dernière tranche du projet d'empaillage de l'hippopotame PAPA. Mise à disposition de la 2ème tranche de Matéri.</p>	100,00	90 103,87	88 349,57	

Objectifs/Résultats/Actions/activités/tâche	Opérations Physiques réalisées	Taux d'exécution physique	Montant engagé par activité (milliers FCFA)	Montant ordonnancé par activité (milliers FCFA)	Observations
Financer les initiatives environnementales et climatiques retenues dans le cadre de l'Appel à projets 2020 du FNEC	Validation de l'étude de révision des DQE et organisation de la séance de cadrage de l'étude sur la théorie de changement et cadre de résultats de chaque nouveau projet. Organisation des réunions de cadrage des budgets des projets avec chaque promoteur. Signature de toutes les conventions de financement. Lancement des projets et délivrance de plusieurs avis de non objection aux activités. Traitement des dossiers de 2ème tranche de plusieurs projets. Mise à disposition de la 2ème tranche de cinq promoteurs	100,00	393 893,24	333 381,33	
Poursuivre le financement de l'initiative LoCAL (projet d'adaptation au changement climatique au plan local) au Bénin	Etude du PTA du premier semestre 2021 du LoCAL et Participation à l'évaluation annuelle des communes. Etude de la demande de fonds de la coordination. Mise à disposition du coût de fonctionnement auprès de la coordination nationale et participation aux EAC et validation de certains projets des communes	100,00	14 763,65	14 763,65	
Financer les initiatives environnementales et climatiques des projets d'intervention directe de 2020	Signature des conventions de financement des 3 projets concernés. Lancement des 3 projets. Mise à disposition de la 2ème tranche d'un projet	100,00	26 813,00	26 813,00	

Objectifs/Résultats/Actions/activités/tâche	Opérations Physiques réalisées	Taux d'exécution physique	Montant engagé par activité (milliers FCFA)	Montant ordonnancé par activité (milliers FCFA)	Observations
Participer au nettoyage des plages et à la mise en dépôt des ordures collectées	Mise à disposition au profit des la DGECC des frais d'entretien au titre du mois de janvier et de Février 2021 au profit des brigadiers, tenue de plusieurs réunions et signature des nouvelles conventions de financement avec les ONG pour le nettoyage des plages de 125 km de côte au titre de 2021. Remise des sites aux nouvelles ONGs. Suivi de l'exécution des travaux du mois de Mars à août. Mise sous régie des communes de Ouidah et de Grand Popo Paiement de toutes les tranches de EAHU et de CERADEV. L'évaluation générale des conventions a été faite. Mise à disposition de la 3ème tranche de AYIMEGNON. Paiement des brigadiers de Grand Popo et de Ouidah. Paiement de la dernière tranche de AYIMEGNON et de tous les brigadiers	100,00	118 273,18	118 273,18	
Organiser un concours villes durables regroupant toutes les communes du Bénin	Organisation fréquente des missions de suivi par les DDCVDD et d'une mission de supervision générale du concours par le comité d'évaluation. Dépouillement des rapports de suivi du concours faits par les DDCVDDs. Attribution marché d'acquisition des prix des gagnants. Sélection des	100,00	110 639,30	110 639,30	

Objectifs/Résultats/Actions/activités/tâche	Opérations Physiques réalisées	Taux d'exécution physique	Montant engagé par activité (milliers FCFA)	Montant ordonnancé par activité (milliers FCFA)	Observations
	meilleures communes. Organisation de la cérémonie de remise des prix. Remise des prix le 24 juin 2021				
Aménager l'espace devant abriter les produits issus de l'empaillage de l'hippopotame Papa dans l'enceinte de la DGEFC	Signature de contrat d'aménagement, remise de site à l'entreprise et réception des travaux.	100,00	4 942,44	4 942,44	
PROGRAMME DE MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION DU FNEC		26,95	353 863,76	353 863,76	
Action 6 : Renforcement de l'effectif du FNEC en agents qualifiés et compétents		2,15	141 481,88	141 481,88	
Réaliser l'état d'effectif du personnel	L'état de l'effectif du FNEC est établi	100,00	0,00	0,00	
Organiser une formation qualifiante au profit du personnel	Identification de la formation	15,00	0,00	0,00	
Assurer le paiement des salaires et des primes du personnel du FNEC	Paiement régulier des salaires et primes des mois de janvier à Juillet au personnel et des arriérés de salaires aux agents du FNEC licenciés en 2017	100,00	141 481,88	141 481,88	
Action 7 : Promotion de la démarche qualité		16,42	59 860,86	59 860,86	
Elaborer et mettre en œuvre les outils de programmation et de suivi-évaluation (Budget, PTA 2022, PCC 2022, PPM 2022) du FNEC	PTA 2022 élaborée. Première version du budget disponible et soumis au CA et validé	100,00	0,00	0,00	
Elaborer le rapport annuel d'Auto-évaluation et le rapport annuel d'activités du FNEC	Les rapports d'activités et d'auto-évaluation 2020 ont été élaborés	100,00	0,00	0,00	

Objectifs/Résultats/Actions/activités/tâche	Opérations Physiques réalisées	Taux d'exécution physique	Montant engagé par activité (milliers FCFA)	Montant ordonnancé par activité (milliers FCFA)	Observations
Organiser les revues annuelles du PTA 2021 du FNEC et des projets financés en cours d'exécution	Tdrs rédigés et lettres d'invitation envoyées et documents techniques de la revue préparés. Revue des projets organisée	100,00	5 000,00	5 000,00	
Organiser le suivi évaluation des projets financés par le FNEC	Plusieurs missions de suivi du nettoyage de la plage. Mission d'évaluation finale de 4 projets de 2018. Organisation et tenue d'une mission générale de suivi trimestriel de tous les projets en cours de financement au FNEC. Dépôt du rapport de mission. Elaboration des Tdrs et des courriers pour l'évaluation finale de 3 projets de 2018. Conception des outils d'évaluation finale de ces 3 projets. Evaluation finale de 3 projets. organisation d'une mission de contrôle par l'Auditeur Interne	100,00	13 317,50	13 317,50	
Acquérir un logiciel de programmation, de planification et de suivi d'exécution des activités du FNEC	Elaboration des Tdrs	15,00	0,00	0,00	

Objectifs/Résultats/Actions/activités/tâche	Opérations Physiques réalisées	Taux d'exécution physique	Montant engagé par activité (milliers FCFA)	Montant ordonnancé par activité (milliers FCFA)	Observations
Organiser des missions de contrôle du CESESAG, de la PRMP, des membres du CA, des Experts du Comité Ad'hoc d'Audit des projets financés par le FNEC	Organisation de deux missions de la PRMP dans le cadre de la réception des travaux de la retenue d'eau de Ouroumon et d'une mission de visite de site avec les soumissionnaires	100,00	1 050,00	1 050,00	
Réaliser une étude de référence des indicateurs de base du FNEC	Tdrs disponible. Lancement de la demande de cotation, attribution et notification du marché et Contrat signé. Séance de cadrage organisée et rapport disponible. Validation du rapport de démarrage de la mission	70,00	0,00	0,00	
Organiser les sessions des organes de gestions du Fonds (Conseil d'Administration, comité d'audit, comité d'éthique, comité d'experts, etc.) du FNEC	Organisation de de la première session du CESESAG sur le screening environnemental des projets issue de l'appel à projet 2020 et Tenue régulière des CODIRS. Tenue de la première session du CA de l'année. Tenue de la deuxième session du CA et d'une autre session extraordinaire consacrée au Budget 2022	100,00	8 689,12	8 689,12	
Réaliser l'audit financier et comptable par les commissaires aux comptes du FNEC	Les commissaires aux comptes ont démarré et achevé les travaux. Le rapport final est déposé et les comptes sont certifiés	100,00	11 800,00	11 800,00	
Mettre en place un système de communication interne performant au FNEC	Lancement de la demande de cotation, attribution et notification du marché. Réception des travaux et paiement de la prestation	100,00	8 988,95	8 988,95	

Objectifs/Résultats/Actions/activités/tâche	Opérations Physiques réalisées	Taux d'exécution physique	Montant engagé par activité (milliers FCFA)	Montant ordonnancé par activité (milliers FCFA)	Observations
Acquérir, installer et configurer un Pare Feu de la série Cisco de protection contre les menaces et attaques informatiques	Lancement de la demande de cotation, attribution et notification du marché. Réception des travaux et paiement	100,00	11 015,30	11 015,30	
Action 8 : Amélioration de la capacité d'accueil du FNEC		8,24	152 521,02	152 521,02	
Souscrire aux abonnements à des périodiques	Prise de contact avec les maisons de presse	15,00	0,00	0,00	
Réaliser l'étude technique de diagnostic archivistique et de gestion électronique des archives du FNEC	Recrutement du cabinet et tenue de la séance de cadrage de l'étude et collecte de données auprès des différentes cibles. Dépôt du rapport provisoire. Organisation de l'atelier de validation dudit rapport. Rapport de l'atelier disponible et dernière version du rapport de l'étude déposée	100,00	0,00	0,00	
Réaliser l'inventaire des biens	L'inventaire des biens est fait	100,00	0,00	0,00	
Acquérir des matériels informatiques, mobiliers de bureau, fournitures et produits d'entretien au profit du personnel ;	Les demandes de cotations sont lancées, dépouillées, attribuées et Notifiées. Tout le matériel est livré et réceptionné.	100,00	27 839,55	27 839,55	
Acquérir un groupe électrogène	Attribution du marché. Contrat signé, Livraison et réception du groupe faite	100,00	10 974,00	10 974,00	
Assurer l'entretien des bureaux	Contrat signé. Les locaux du FNEC sont régulièrement entretenus	100,00	6 000,00	6 000,00	

Objectifs/Résultats/Actions/activités/tâche	Opérations Physiques réalisées	Taux d'exécution physique	Montant engagé par activité (milliers FCFA)	Montant ordonnancé par activité (milliers FCFA)	Observations
Assurer la maintenance des matériels électriques	Le réseau électrique du FNEC est régulièrement entretenu	100,00	4 000,00	4 000,00	
Assurer la maintenance du système informatique; du réseau internet et intranet et des copieurs	Le système informatique et le réseau internet du FNEC est régulièrement entretenu et l'antivirus des ordinateurs est à jour. Acquisition de licence du serveur de certificats SSL MULTI DOMAIN WILDCARD(DV) pour hébergement de domaine des bases de données du FNEC-DGEC et du site web du FNEC	100,00	11 413,50	11 413,50	
Assurer la maintenance des matériels roulants	Les réparations sont faites	100,00	9 401,77	9 401,77	
Assurer la maintenance du système de plomberie	Les réparations sont faites	100,00	2 000,00	2 000,00	
Assurer la maintenance des climatiseurs	Les climatiseurs du FNEC sont régulièrement entretenus	100,00	3 975,42	3 975,42	
Payer des factures de divers abonnements	Paiement des factures d'eau et de recharge d'électricité. Paiement de la facture du de l'abonnement Internet	100,00	17 668,50	17 668,50	
Assurer le Paiement des loyers du FNEC	Les loyers sont régulièrement payés	100,00	12 000,00	12 000,00	
Acquérir du carburant pour la mise en œuvre des activités	Acquisition du carburant pour le compte des 2 semestres	100,00	23 000,00	23 000,00	
Assurer la sécurité des biens du FNEC	Les locaux du FNEC sont régulièrement sécurisés	100,00	3 818,48	3 818,48	

Objectifs/Résultats/Actions/activités/tâche	Opérations Physiques réalisées	Taux d'exécution physique	Montant engagé par activité (milliers FCFA)	Montant ordonnancé par activité (milliers FCFA)	Observations
Assurer la couverture en assurance santé du personnel et des véhicules	DRP lancé et clôturé, dépouillement achevé. Signature du contrat en cours. Cartes d'assurance du personnel disponible. Paiement du prestataire. Véhicules assurés	100,00	10 509,39	10 509,39	
Aménager les locaux du FNEC	Les travaux sont achevés et réceptionnés	100,00	9 997,20	9 997,20	
Acquérir un logiciel de gestion de la comptabilité des matières SIGCOMA	Tdrs disponible	15,00	0,00	0,00	
Assurer diverses dépenses de fonctionnement	Approvisionnement de la caisse de menu dépense pour le compte du premier et du deuxième semestre	100,00	900,00	900,00	
Apurer les dettes de Fonctionnement	Paiement de quelques dettes des études antérieures	100,00	9 997,22	9 997,22	
Action 9 : Développement de partenariats		0,15	0,00	0,00	
Organiser d'une table ronde avec les agences d'exécution des conventions internationales sur des possibilités de partenariat	Les Tdrs sont élaborés	15,00	0,00	0,00	
TOTAL FNEC		78,02	1 131 040,92	1 070 913,11	

Au 31 décembre 2021, le PTA du FNEC est exécuté à 78,02 % et le Budget du FNEC est exécuté sur la base engagement à 80,59 % et à 76,31 % pour les décaissements.

Le point des activités prévues et non réalisées se présente comme il suit dans le tableau ci-dessous :

TABLEAU 6 : POINT DES ACTIVITES PREVUES ET NON REALISEES

N°	Résultats/Activités principales	Opérations physiques programmées	Coût (en milliers FCFA)	Raisons de la non-exécution
1	PROGRAMME D'OPTIMISATION DES RESSOURCES INTERIEURES		3 000	
1.1	Action 1 : Croissance de la mobilisation des ressources écotaxes et amendes		3 000	
1.1.3		Renforcer le suivi du recouvrement des ressources écotaxes et amendes par les régies financières (Douanes, Trésor, Recettes Perceptions, CNSR)	3 000	Activité suspendue du fait de l'avènement du nouveau décret du FNEC qui retire les écotaxes des ressources propres du FNEC.
2	PROGRAMME DE MOBILISATION DES FINANCEMENTS ADDITIONNELS ET INNOVANTS		28 500	
2.1.3		Elaborer et finaliser les notes conceptuelles des deux idées de projets du FNEC à soumettre au Fonds Vert pour le Climat (FVC)	11 500	Retard dans le démarrage
2.1.4		Elaborer les propositions de financements des deux idées de projet du FNEC à soumettre au FVC		
N°	Résultats/Activités principales	Opérations physiques programmées	Coût (en milliers FCFA)	Raisons de la non-exécution
2.1.5		Finaliser et élaborer les trois notes conceptuelles de l'AMCC à soumettre au Fonds Vert pour le Climat (FVC)	9 000	Le nouveau programme de l'AMCC+ a pris en compte l'actualisation et la finalisation de ces notes conceptuelles.

2.1.6		Elaborer les propositions de financement des trois notes conceptuelles de l'AMCC	8 000	Le nouveau programme de l'AMCC+ a intégré l'élaboration de ces propositions de financement dans le PPF du FVC.
3	PROGRAMME FINANCEMENT DES INITIATIVES ENVIRONNEMENTALES ET CLIMATIQUES			
3.1.2		Mise en œuvre des actions du Financial Management Capacity Assessment (Evaluation de la Capacité de Gestion Financière: FMCA)		Activité annulée du fait de l'accréditation du FNEC au FVC. Le readiness prévu dans le cadre du FMCA a été soumis dans le cadre de l'accréditation du FNEC
4	PROGRAMME DE MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION DU FNEC		1 500	
4.2	Action 7 : Promotion de la démarche qualité		1 500	
4.2.10		Recourir à l'assistance technique dans le cadre l'élaboration des comptes de gestion et administratif 2020 à déposer à la Chambres des Comptes de la Cour Suprême	1 500	Activité interdite au regard des modalités d'exécution du Budget Général de l'Etat 2021

TABLEAU 3 : BILAN DES ACTIVITES NON PREVUES MAIS REALISEES

N°	Résultats/Activités principales	Coût (en milliers FCFA)	Raisons de la mise en œuvre
1	Recrutement de deux consultants pour conduire le processus d'élaboration des propositions de financement/documents de projets des notes conceptuelles (Santé et Agriculture) soumis au Fonds Vert pour le Climat (FVC),	25 340 146 FCFA	PAS-PNA-GIZ a mis à la disposition du FNEC les ressources

N°	Résultats/Activités principales	Coût (en milliers FCFA)	Raisons de la mise en œuvre
2	Préparation et obtention du financement d'un programme de développement des capacités institutionnelles des projets à petite échelle sur le climat et la biodiversité auprès de la GIZ (BMU) dans le cadre de l'Initiative Internationale sur le Climat (IKI), du Ministère Fédéral Allemand du Nucléaire (BMU), : signature du partenariat, mise à disposition de la première tranche et lancement du programme le 1 ^{er} décembre 2021	55 116 131 FCFA	Le FNEC a obtenu un financement de la GIZ BMU en fin d'année

1.2 Point d'exécution du plan annuel de performance

Le bilan annuel des indicateurs de performance du FNEC se présente dans le tableau ci-dessous :

TABLEAU 7 : BILAN DES INDICATEURS INTERNES

Indicateurs retenus	2020			2021		
	Prévu	Réalisé	Écart	Prévu	Réalisé	Écart
Montants de ressources écotaxes mobilisées	1 400 000 000	1 837 707 400	+437 707 400	2 000 000 000	1 451 551 267	-548 448 733
Nombre de projets financés	10	3	-6	17	20	+3
Montant des ressources extérieures mobilisées dans le cadre des accréditations à l'année n	-	0	-	100 millions	0	-100 millions
Taux de financement des initiatives environnementales et climatiques	57%	52%	-5%	55%	63,4%	+8,4%

TABLEAU 8 : IMPACTS/EFFETS OBTENUS

OBJECTIF SECTORIEL : CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT DURABLE A TRAVERS UNE MEILLEURE GESTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

EFFET : D'ici 2022, une maîtrise progressive des déterminants de la dégradation environnementale est assurée pour une amélioration de l'équilibre des écosystèmes

Contribuer à la réduction de la pauvreté à travers une gestion rationnelle et durable de l'Environnement et des ressources naturelles.

Produit	Indicateurs	Actions menées
Produit 2.1 : La qualité de l'air, de l'eau ainsi que la régénérescence des terres et de la biodiversité sont améliorées	La proportion des terres restaurées pour une gestion durable des forêts passe de 4,50% en 2015 à 30% en 2022	Financement du Projet d'appui à la Restauration et Gestion Durables des Ecosystèmes Forestiers autour de la Forêt Classée des « Trois Rivières » à Bembèrèkè et du Projet d'Appui à la Gestion de la Fertilité des Sols dans la commune de Glazoué (ProAGeFS) et du Projet de Résilience au Changement Climatique par la Gestion Intégrée de la Fertilité des Sols et la Gestion de l'Eau (PRCC-GIFSE) à Tchaourou (Borgou) ; Kouandé (Atacora) ; Copargo (Donga)
Produit 2.2 : La résilience face aux effets des changements climatiques au Bénin est assurée	Nombre d'infrastructures résilientes mises en place. Cet indicateur doit passer de 21 en 2017 à 110 en 2022.	Financement du Projet d'aménagement d'un périmètre maraîcher avec installation de dispositif anti érosif au niveau des micros bassins versants de Baarou en vue de renforcer la résilience des communautés riveraines face aux effet néfastes des changements climatiques dans la commune de Matéri et du Projet d'aménagement agropastoral pour la résilience aux changements climatiques et la sécurité alimentaire des agro éleveurs des communes de Kalalé et de Nikki dans le département du Borgou en république du Bénin (PAARCC/SAA) et du Projet d'appui à l'Adaptation

		<p>des Systèmes de Production des Petits Exploitants Agricoles du centre-Bénin aux Changements Climatiques</p> <p>(PASPEA-CC) à Agbangnizoun ;</p> <p>Dassa-Zounmè ; et Savalou et du projet de Promotion des variétés d'igname tolérantes à la sécheresse à travers un système semencier minisett (VITS-Minisett) du Projet de Renforcement des capacités des Acteurs Communaux pour la Territorialisation de la Contribution Déterminée Nationale du Bénin (PReACT-CDN) et du Capitalisation des savoirs et savoirs faire locaux pour la gestion du climat dans les communes de Savè et Ouèssè (CaSaLoGeC)</p>
--	--	--

3- Point d'exécution du Budget

3.1 Mobilisation des ressources

TABLEAU 9 : BILAN DE MOBILISATION DE RESSOURCES

SOURCES DE FINANCEMENT	PRÉVISION (P)	RÉALISATION (R)	%
BE (Subvention)	16,5	16,5	100
BE (Crédits répartis)	33,278	33,278	100
Écotaxes et amendes	1262,852	467,508349	37,02
FA	5	5	100
BE (PEC)	89,60689	118,037969	131,72
Total	1407,23689	640,324318	45,50

Les prévisions des ressources BE(PEC) se sont révélées insuffisantes ce qui a amené à solliciter en cours d'exercice des ressources additionnelles auprès de l'ABE et de la DGEC d'où les 131,72%.

3.2 Point d'exécution financière

3.2.1 Exécution globale du budget

TABLEAU 10 : BILAN D'EXECUTION GLOBALE DU BUDGET 2021 DU FNEC

N° de compte	Eléments	Prévisions	Réalisations	Ecart
707	Produits accessoires	1 262 852 000	467 508 349	795 343 651
71	Subventions d'exploitation	144 384 890	130 650 501	13 734 389
TOTAL		1 407 236 890	598 158 850	809 078 040

3.2.2 Point d'exécution du budget des projets (et autres opérations éventuelles)

TABLEAU 11 : BILAN D'EXECUTION DES PROJETS ET OPERATIONS DU FNEC (PROJETS, ACTIVITES DE MOBILISATION DES RESSOURCES, SUIVI-EVALUATION, INFORMATION ET DEMARCHE QUALITE)

N°	Eléments	Prévisions	Réalisations	Ecart
6057	achat d'étude et prestation	68 200 000	52 868 492	15 331 508
6181	Voyages et déplacements	2 000 000	0	2 000 000
6380	Autres charges externes	2 500 000	330 000	2 170 000
6383	Réceptions (restaurations)	20 500 000	12 318 225	8 181 775
6384	Missions	46 000 000	49 005 400	-3 005 400
6324	Honoraires	12 000 000	11 800 000	200 000
6582	Financements de projets (Interventions directe,)	856 606 890	710 675 037	145 931 853
TOTAL		1 007 806 890	836 997 154	170 809 736

3.2.3 Point d'exécution du Budget des investissements du FNEC

TABLEAU 12 : BILAN D'EXECUTION DU BUDGET 2021 D'INVESTISSEMENTS DU FNEC

N°	Eléments	Prévisions	Réalisations	Ecart
213	Logiciels et sites internet	14 000 000	11 015 300	2 984 700
235	Installations techniques et agencement	19 000 000	18 986 142	13 858
241	Matériel et outillage industriel (groupe électrogène)	15 000 000	10 974 000	4 026 000
2442	Matériel informatique	19 930 000	7 953 200	11 976 800

2444	Mobiliers de bureau	7 000 000	6 972 062	27 938
TOTAL		74 930 000	55 900 704	19 029 296

3.2.4 Point d'exécution du budget de fonctionnement du FNEC

TABLEAU 13 : BILAN D'EXECUTION DU BUDGET 2021 DE FONCTIONNEMENT DU FNEC

N°	Eléments	Prévisions	Réalisations	Ecart
6041	Matières consommables	2 000 000	1 615 420	384 580
6043	Produits d'entretien	2 000 000	1 613 060	386 940
6047	Fournitures de bureau stockables	3 000 000	3 375 980	-375 980
6051	Eau	1 500 000	790 052	709 948
6052	Electricité	13 500 000	9 000 000	4 500 000
6053	Autres énergies (carburant)	25 000 000	23 000 000	2 000 000
6055	Fournitures de bureau non stockable (encre et lubrifiants)	8 000 000	7 925 254	74 746
6056	Achat de petit matériel et outillage	500 000	148 350	351 650
6058	Achat de travaux matériel et équipement	200 000	0	200 000
6222	Location bâtiment	24 000 000	24 000 000	0
6241	Entretien et réparation des biens immobiliers (entretien des bureaux)	6 000 000	6 000 000	0
6243	Maintenance	17 000 000	16 996 156	3 844
6248	Autres entretien et réparations	10 000 000	10 154 728	-154 728
6252	Assurance matériel de transport	500 000	435 389	64 611
6258	Autres primes d'assurance (maladie)	13 500 000	10 074 000	3 426 000
6228	Locations et charges locatives diverses (extérieur)	2 500 000	983 200	1 516 800
6266	Etudes, recherche et documentation	2 000 000	13 000	1 987 000
6271	Annonce, insertions	1 500 000	200 000	1 300 000
6278	Autres charges de publicité	500 000	245 400	254 600
6288	Autres frais de télécommunication (internet téléphone)	8 000 000	7 951 000	49 000
6318	Autres frais bancaires	200 000	80 550	119 450
633	Frais de formation du personnel	4 000 000	0	4 000 000

6373	Frais de gardiennage et sécurité	3 000 000	3 818 480	-818 480
64	Impôts et taxes	1 100 000	212 500	887 500
6581	Sessions du Conseil d'Administration	10 000 000	8 352 940	1 647 060
6585	Autres charges diverses (dettes+ menues dépenses)	11 000 000	11 000 000	0
66	Charges de personnel	154 000 000	107 006 114	46 993 886
TOTAL		324 500 000	254 991 573	69 508 427

4- Point d'exécution du Plan de Passation des Marchés

4.1 Vue d'ensemble de l'exécution du PPM

Le Plan de Passation des Marchés exercice 2021 du FNEC publié avec vingt-quatre (24) marchés le 13 janvier 2021, objet de l'**Avis Général_FNEC_2021_1 pour la gestion 2021 du 14 janvier 2021** publié sur le portail web des marchés publics www.marches-publics.bj. et la mise à jour de ce plan, objet de l'**Avis Général_FNEC_2021_2 pour la gestion 2021 du 08 juin 2021 paru dans le Journal des Marchés Publics n°152 du 14 juin 2021** avec dix (10) marchés supplémentaires, ont prévu au total trente-quatre (34) marchés répartis comme suit :

- ✓ quatorze (14) marchés de Fournitures, soit 41,18 % de la prévision ;
- ✓ cinq (05) marchés de Services, soit 14,70 % de la prévision
- ✓ neuf (09) marchés de Prestations Intellectuelles, soit 26,47 % de la prévision ;
- ✓ six (06) marchés de Travaux, soit 17,65 % de la prévision.

Au total, au cours de l'année, vingt-cinq (25) marchés ont été passés sur les trente-quatre (34) marchés prévu dans le PPM 2021 soit un taux de 71,43%.

4.2 Point des plaintes et contentieux

Pas de plainte ni contentieux enregistré au cours de l'exercice.

5- Point des difficultés rencontrées et des mesures correctrices

5.1 Contraintes techniques ou opérationnelles

Contraintes	Solutions envisagées
<p>En raison de l'insuffisance de la subvention d'exploitation allouée chaque année au FNEC et face aux dépenses de fonctionnement obligatoires dues à la mise en place de l'organigramme du FNEC, les ressources écotaxes ont été utilisées pour supporter une partie des charges de fonctionnement.</p>	<p>Pour le renforcement de l'autonomie du Fonds et son dynamisme, il est souhaitable que l'enveloppe de la subvention soit subséquemment revue à la hausse.</p>

5.2 Contraintes relatives à la passation des marchés

Contraintes	Solutions envisagées
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Le manque de personnel à la PRMP (à l'exception de la Personne Responsable des Marchés Publics, la seule personne mise à la disposition cumule le rôle d'Assistant PRMP et du Secrétariat PRMP en cumul avec sa fonction de Secrétariat de Direction du FNEC). ✓ Le dysfonctionnement du SIGMAP ✓ Le mauvais montage de dossiers de candidature par les soumissionnaires surtout en ce qui concerne les dossiers de demande de cotation et de prestations intellectuelles. ✓ La transmission tardive des spécifications techniques et des termes de référence en vue de l'élaboration des dossiers d'appel à candidature 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pour permettre à la Personne Responsable des Marchés Publics d'améliorer ses performances, il est recommandé que les spécifications techniques et les termes de référence soient transmis dans un délai d'un mois avant la date prévue pour le lancement des dossiers d'appel à candidature. ✓ La PRMP dans la mesure du possible soit adjoint d'un personnel complémentaire.

6- Perspectives

Au regard de la place qu'occupe désormais le FNEC dans le concert des institutions de financement du climat, nous envisageons mobiliser effectivement les ressources liées aux différentes accréditations du FNEC. Ainsi, un suivi rigoureux de la prise en compte des observations des secrétariats de ces fonds sur les différentes notes conceptuelles soumises sera fait dans le but d'atteindre très rapidement la phase de développement des documents des projets.

Par ailleurs, le FNEC s'attèlera à une exécution rigoureuse et sans faille du financement des actions et des initiatives sur le climat et la biodiversité obtenu dans le cadre du partenariat avec la GIZ (BMU) en novembre 2021 ainsi que celui obtenu du Fonds Vert pour le Climat le 31 décembre 2021 pour le développement du programme intitulé « Appui Post Accréditation du Fonds National pour l'Environnement et le Climat (FNEC) du Bénin ».

La mise en œuvre diligente de ces activités permettra au FNEC de démontrer encore plus ses capacités afin de capter davantage de ressources financières pour l'accomplissement de sa mission de financement de projets au Bénin.

Conclusion

Au 31 décembre 2021, le taux de réalisation physique du Plan de Travail Annuel (PTA) est de 78,02 % pour un taux d'exécution financière de 80,59 %, contrairement à un taux de réalisation physique de 68,22 % au 31 décembre 2020 et un taux d'exécution financière de 71,13% à la même date. Le taux de décaissement de 2021, rapporté au taux d'exécution physique de la même année (78,02%) est plus élevé en raison du coût supplémentaire des travaux de nettoyage des 125km de plages du fait de la décision du MCVDD de maintien de tous les anciens brigadiers et le paiement d'un salaire de 40 000 FCFA par brigadier contrairement aux contenus de l'offre des ONG retenues à cet effet.

Annexes

Annexe 1 : Fiches détaillées des Projets

Titre du Projet :	AMENAGEMENT MARAICHER AVEC SYSTEME ANTIÉROSIF SUR LE MICRO-BASSIN VERSANT DE BAAROU DANS LA COMMUNE DE MATÉRI
Nom du promoteur	Mairie de Matéri
Localisation du projet	Boutouhoum-Pingou, Tampinti-Yérou, Kouarhoum et Yopiaka situés dans le micro-bassin versant de Baarou/Commune de Matéri
Année de lancement	2020
Coût global du projet	100 000 000 FCFA
Montant de la Subvention du FNEC	80 000 000 FCFA
Contrepartie des promoteurs	20 000 000 FCFA
Montant décaissé	90.600.000 FCFA
Délai d'exécution	12 mois
Date de fin d'exécution prévue	31 décembre 2021
Objectifs	Renforcer la résilience des communautés riveraines du micro bassin de Baarou à travers la maîtrise de l'eau pour les aménagements maraîchers, les cultures de contre saison, le reboisement et mise en place de systèmes antiérosifs pour une exploitation durable et une restauration d'écho-systèmes fragiles.

Résultats attendus	<p>R1 : 3,1 hectares sont aménagés pour la production maraîchère avec des ouvrages de mobilisation, de stockage et de distribution d'eau et des abreuvoirs pour animaux dans les localités de Boutouhoun- Pingou, Tampinti-Yérou, Kouarhoun et Yopiaka.</p> <p>R2 : les points verts sont créés à travers les actions de reboisement des différents sites et</p> <p>R3 : Des dispositifs antiérosifs sont installés aux endroits indiqués et contribuent à réduire la dégradation des terres dans le bassin versant de Baarou.</p>
---------------------------	--

Titre du Projet :	Gestion durable de la mangrove : création de marchés de bois de feu et de l'installation d'une plantation communautaire
Nom du promoteur	Mairie de Ouidah
Localisation du projet	Ouidah (Avlékété, Djègbadji, Houakpè-Daho, Gakpé)
Année de lancement	14 Août 2019
Coût global du projet	95 396 000
Montant de la Subvention du FNEC	76 316 800
Contrepartie des promoteurs	19 079 200
Montant décaissé	65 925 416
Délai d'exécution	24 mois
Date de fin d'exécution prévue	05 mars 2021
Objectifs	Le projet vise globalement à contribuer à la préservation des écosystèmes de mangrove dans la commune de Ouidah,

Résultats attendus	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Quatre marchés ou points de vente de bois sont viabilisés et fonctionnels ▪ 50 ha de plantation communautaire sont installés et entretenus ; ▪ La couverture végétale des écosystèmes de mangroves est restaurée ;
---------------------------	--

Titre du Projet :	Projet d'Appui à l'Adaptation des Systèmes de Production des Petits Exploitants Agricoles du Centre-Bénin aux Changements Climatiques (PASPEA-CC)
Nom du promoteur	ONG EQUILIBRE D'AFRIQUE
Localisation du projet	Agbangnizoun; Dassa-zoumè et Savalou
Année de lancement	2021
Coût global du projet	99 970 500 FCFA
Montant de la Subvention du FNEC	89 973 450 FCFA
Contrepartie des promoteurs	9 997 050 FCFA
Montant décaissé	45 781 470 FCFA
Délai d'exécution	2 ans
Date de fin d'exécution prévue	Mai 2023
Titre du Projet :	Projet d'Appui à l'Adaptation des Systèmes de Production des Petits Exploitants Agricoles du Centre-Bénin aux Changements Climatiques (PASPEA-CC)
Objectifs	<p>-Faciliter l'accès de 2000 agriculteurs et éleveurs aux informations et technologies agro écologiques adaptées aux changements climatiques;</p> <p>-Renforcer la résilience des petits exploitants agricoles par l'amélioration de leur accès aux</p>

	<p>infrastructures structurantes d'accès à l'eau et sa gestion intégrée;</p> <p>-Appuyer l'accès de 500 petits exploitants agricoles aux plantes améliorantes de la fertilité des sols et aux semences de cultures vivrières à cycles courts pour la valorisation de 125ha en milieu paysan.</p>
Résultats attendus	<p>-1500 personnes sensibilisées et 500 personnes formées en GDT/ACC , GIFS et GIRE</p> <p>-3 centres pilotes de démonstration d'innovation agro écologique d'un (1) ha chacun sous gestion communautaire, installés (forage, aménagement hydro agricoles à fonctionnement solaire, équipements agricoles, comités villageois de suivi et de gestion)</p> <p>-500 personnes dotées en semences de plantes fertilisantes et de maïs à haut rendement et de cycle court pour l'emblavure des 125ha</p>

Titre du Projet :	Projet d'Appui à la Gestion de la Fertilité des Sols dans la Commune de Glazoué (ProAGeFS)
Nom du promoteur	ONG CADD
Localisation du projet	Commune de Glazoué (Arrondissements de Assanté, Aklamkpa, Kpakpaza et Thio)
Année de lancement	2021
Coût global du projet	99.910.000 FCFA
Montant de la Subvention du FNEC	89.919.000 FCFA
Contrepartie des promoteurs	9.991.000 FCFA
Montant décaissé	36.146.700 FCFA

Délai d'exécution	2 ans
Date de fin d'exécution prévue	Mars 2023
Objectif global	Contribuer à la réduction de la pauvreté des populations rurales dans la commune de Glazoué
Objectif spécifique	Promouvoir une agriculture durable, dans la commune de Glazoué, à travers la gestion durable des terres, l'adaptation aux changements climatiques, la réduction des inégalités de genres et l'augmentation des revenus des ménages particulièrement les plus vulnérables de la zone d'intervention du projet.
Résultats attendus	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 550 paysans ont accès à l'information et à la formation sur les techniques en GDT/ACC; ▪ Les semences résisto-climatiques et les plantes améliorantes sont disponibles et accessibles aux producteurs; ▪ Les éleveurs et les producteurs sont sensibilisés sur l'existence des couloirs de transhumances et les espaces agropastoraux.

Titre du Projet :	Projet de résilience au changement climatique par la gestion intégrée de la fertilité des sols et la gestion de l'eau (PRCC-GIFSE)
Nom du promoteur	Prof. Afouda Jacob YABI
Localisation du projet	Tchaourou, Copargo et Kouandé
Année de lancement	2021
Coût global du projet	199 617 600
Montant de la Subvention du FNEC	159 694 080 (80%)

Contrepartie des promoteurs	39 923 520 (20%)
Montant décaissé	32 399 964
Délai d'exécution	2ans
Date de fin d'exécution prévue	Avril 2023
Objectif global	Renforcer la résilience des populations de Tchaourou, Kouandé et Copargo aux effets néfastes du changement climatique à travers la gestion intégrée de la fertilité des sols et les aménagements hydro-agricoles renforcés par une diversification efficace des sources de revenus.
Objectifs spécifiques	<p>Os1 : Promouvoir les techniques de gestion de la fertilité des sols et d'adaptation au changement climatique ;</p> <p>Os2 : Améliorer la résilience au changement climatique par le développement des stratégies de gestion efficace de l'eau ;</p> <p>Os3 : Promouvoir la diversification des sources de revenu des producteurs.</p>
Résultats attendus	<p>R1 : La fertilité des sols est restaurée à travers les techniques culturales améliorées et d'adaptation au changement climatique ;</p> <p>R2 : La résilience des producteurs au changement climatique est accrue à travers la gestion efficace de l'eau ;</p> <p>R3 : Les sources de revenu des producteurs sont diversifiées.</p>

Titre du Projet :	Projet de Promotion des Variétés d'Ignames Tolérantes à la Sécheresse à travers un Système Semencier Minisett (VITS-Minisett)
Nom du promoteur	Laboratoire Société -Environnement (LaSEn)

Localisation du projet	Départements : Borgou et Collines Communes : Tchaourou et Ouèssè
Année de lancement	2021
Coût global du projet	99 986 250 FCFA
Montant de la Subvention du FNEC	90 060 000 FCFA
Contrepartie des promoteurs	9 926 250 FCFA
Montant décaissé	28 848 000 FCFA
Délai d'exécution	24 mois
Date de fin d'exécution prévue	31 Mars 2023
Objectifs	<p>L'objectif général du projet VITS -Minisett est de promouvoir les variétés d'igname tolérantes à la sécheresse et les pratiques de GDT pour améliorer la sécurité alimentaire des ménages ruraux au Bénin. De façon spécifique, il s'agira de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • adapter la technique de minisett aux variétés locales d'igname tolérantes à la sècheresse au Bénin ; • mettre à échelle la technique de minisett et toutes les pratiques durables de production de semences d'igname à travers la cocapacité (plateforme d'innovation et formation) des acteurs (ignamiculteurs et entrepreneurs semencier) pour accroître la disponibilité et la qualité des semences d'igname ; • renforcer les capacités des semenciers et producteurs d'igname sur les pratiques de gestion durable des terres pour la production de l'igname et • promouvoir les meilleures modèles d'affaires et les bonnes pratiques climato-sensibles de production des semenceaux d'ignames.
Résultats attendus	(i) La technique de minisett dans les différentes zones d'intervention du projet est adaptée aux variétés d'igname tolérantes à la sécheresse

	<p>(ii) La technique de miniset des VITS et toutes les pratiques durables de production de semences d'igname sont mises à échelles à travers la cocapacité pour accroître la disponibilité et la qualité des semences d'igname</p> <p>(iii) Les capacités des semenciers et producteurs d'igname sont renforcées sur les pratiques de gestion durable des terres.</p> <p>(iv) Les meilleurs modèles d'affaires, les bonnes pratiques de production et de consommation sont intégrés dans les politiques agro-environnementales locales et nationales</p> <p>(v) 7 000 bénéficiaires dont 60 semenciers et 1200 producteurs d'ignames sont impactés dans la zone d'intervention</p>
--	--

Titre du Projet :	Projet d'Appui à la promotion de l'agriculture urbaine écologique et biologique au Sud du Bénin
Nom du promoteur	ABED-Bénin ONG
Localisation du projet	Kinto (Sô-Ava) et Akassato (Abomey-Calavi)
Année de lancement	2021
Coût global du projet	49 867 722 F CFA
Montant de la Subvention du FNEC	47 374 336 F CFA
Contrepartie des promoteurs	2 493 386 F CFA
Montant décaissé	23 764 836 F CFA
Délai d'exécution	24 mois
Date de fin d'exécution prévue	2022
Objectifs	Améliorer les revenus des femmes exploitantes de bois
Résultats attendus	Revenus des femmes améliorés

Titre du Projet :	Projet d'Appui à la valorisation des déchets organiques en engrais biologiques dans la Commune de Parakou au Nord du Bénin
Nom du promoteur	Laboratoire d'Etudes des Dynamiques Urbaines et Régionales (LEDUR)
Localisation du projet	Commune de Parakou (Borgou)
Année de lancement	Avril 2021
Coût global du projet	100 000 000 FCA
Montant de la Subvention du FNEC	90.000.000 FCA
Contrepartie du promoteur	10 000 000 FCA
Montant décaissé	39 570 000
Délai d'exécution	2 ans
Date de fin d'exécution prévue	Mars 2023
Objectif Général	contribuer à la lutte contre les pollutions environnementales dues aux déchets solides ménagers dans la Commune de Parakou
Objectifs Spécifiques	Renforcer les capacités du groupement maraîcher sur l'utilisation des engrais biologiques dans la production maraîchère
	Transformer à travers des techniques locales les déchets organiques en fertilisants biologiques
	Réduire l'utilisation des intrants chimiques agricoles dans la production maraîchère
Résultats attendus	Les capacités des maraîchers sont renforcées par l'utilisation des engrais biologiques dans la production maraîchère ;
	Les déchets organiques sont transformés à travers des techniques locales en fertilisants biologiques
	L'utilisation des intrants chimiques agricoles est réduite dans la production maraîchère

	Trois publications scientifiques seront faites dans une revue internationale à facteur élevé d'impact (IF) pour résumer les différents résultats capitalisés par le projet
--	---

Titre du Projet :	Projet d'appui à la protection et à la valorisation de la biodiversité de la forêt classée de l'Ouémé Supérieur
Nom du promoteur	Association Féminine pour une Jeunesse Epanouie (AFeJE)
Localisation du projet	Commune de N'Dali (Borgou)
Année de lancement	2021
Coût global du projet	49 745 000 F CFA
Montant de la Subvention du FNEC	47 045 000 F CFA
Contrepartie des promoteurs	2 700 000 F CFA
Montant décaissé	26 076 750
Délai d'exécution	2 ans
Date de fin d'exécution prévue	28 Février 2023
Objectifs	<p>Contribuer à une meilleure protection et valorisation de la biodiversité des forêts classées de l'Ouémé Supérieur N'Dali:</p> <p>1-Améliorer l'auto conscience des communautés riveraines pour une gestion durable des ressources naturelles de la forêt classée de l'Ouémé Supérieur N'Dali ;</p> <p>2- Utiliser l'apiculture et la cuniculture comme outil de gestion durable des forêts classées de l'Ouémé Supérieur N'Dali ;</p> <p>3- Promouvoir les techniques de Gestion Durable des Terres (GDT) pour limiter l'intrusion des populations riveraines dans la forêt.</p>

Résultats attendus	<p>1-La dégradation et l'empiètement de la forêt classée de l'Ouémé Supérieur N'Dali ont pris fin et sa biodiversité est enrichie et durablement gérée avec la participation active des populations riveraines conscientes de son potentiel ;</p> <p>2-Les communautés riveraines de la forêt classée de l'Ouémé Supérieur N'Dali sont initiées dans les activités assurant durablement leur bien-être et la protection de la forêt classée.</p> <p>3-Les techniques de Gestion Durable des Terres (GDT) promues permettent de limiter l'intrusion des populations riveraines dans la forêt</p>
---------------------------	---

Titre du Projet :	Projet d'appui à la Restauration et Gestion Durables des Ecosystèmes Forestiers autour de la Forêt Classée des « Trois Rivières » PRGD-EF3R
Nom du promoteur	Organisation pour le Développement des Initiatives de Base (ODIB-ONG)
Localisation du projet	Mani, Bokè, Abidjan et Donnourou (Bèbèrèkè)
Année de lancement	2021
Coût global du projet	50 000 000
Montant de la Subvention du FNEC	47 500 000
Contrepartie des promoteurs	2 500 000
Montant décaissé	18 287 100
Délai d'exécution	24 mois
Date de fin d'exécution prévue	Avril 2023
Objectif Général	Contribuer à la restauration et à la gestion durable des écosystèmes forestiers autour de FC3R

Objectifs spécifiques	Promouvoir l'agriculture climato-intelligente pour une meilleure conservation des écosystèmes forestiers ;
	Restaurer les écosystèmes fragiles dégradés autour de la FC3R ;
	Renforcer la capacité des communautés riveraines dans le développement des activités génératrices de revenus protectrices de l'environnement ;
Résultats attendus	Résultat 1 <ul style="list-style-type: none"> • 40 paysans pilotes sont formés sur les techniques d'agriculture de conservation non extensive et à faible émission de carbone ; • 40 paysans pilotes bénéficient d'un appui et d'un encadrement technique pour la pratique de l'agriculture climato-intelligente ; • 08 champs de démonstration sont installés ; • Des techniques pertinentes, pratiques / technologies de gestion durable des terres sont adoptées.
Résultats attendus	Résultat 2 <ul style="list-style-type: none"> • Des espèces autochtones menacées dans les forêts des zones cibles du projet sont reconstituées ; • 15 ha de terres agricoles restaurées ; • 5 ha d'écosystèmes forestiers reboisés et enrichis à base d'essences autochtones menacées et utilitaires. Résultat 3 <ul style="list-style-type: none"> • 30 transformatrices des noix de karité sont formés en la tenue de la petite comptabilité et marketing agricole ; • 30 apiculteurs sont formés en la tenue de la petite comptabilité et marketing agricole ; • Les apiculteurs et transformatrices de karité sont appuyés et suivis pour le développement de leurs AGRs

Titre du Projet :	PROJET DE SOUTIEN A LA CONSERVATION DE L'ECOSYSTEME DE LA CHAINE DE MONTAGNE DE L'ATACORA (PSCECMA)
Nom du promoteur	ONG Bénin Culture Développement Amitié
Localisation du projet	Département de l'Atacora
Année de lancement	2021
Coût global du projet	197 410 000 FCFA
Montant de la Subvention du FNEC	157 548 900 FCFA
Contrepartie des promoteurs	39 861 100 FCFA
Montant décaissé	58 845 289 FCFA dont 51 330 394 FCFA par le FNEC
Délai d'exécution	2 ans
Date de fin d'exécution prévue	Avril 2023
Objectifs	Contribuer à réduire la dégradation de l'écosystème de la chaîne montagneuse de l'Atacora
Résultats attendus	<p>i. Installation de plantations de bois de feu (2x10ha), reboisement varié (2x5ha) sur deux zones situées à Natitingou et à Toucountouna et utilisation des unités de gestion de feux ;</p> <p>ii. Installation de 4 unités de production de charbon biomasse ;</p> <p>iii. Promotion des foyers améliorés (60 unités à disposition de femmes transformatrices grosses consommatrices d'énergies dans 04 communes);</p> <p>iv. Animation des sessions d'IEC et communication sur la visibilité du projet ;</p> <p>v. Organisation de la mobilisation des divers acteurs pour la préservation des écosystèmes des montagnes</p>

	<p>vi. Installation de 10 nouveaux guides pédestres dans les montagnes de l'Atacora ;</p> <p>vii. Cinq (05) métiers traditionnels des communautés riveraines aux montagnes de l'Atacora sont valorisés pour 15 jeunes ou/et femmes ;</p> <p>viii. 01 espace multifonctions sur la valorisation de l'écosystème des montagnes est créé à Natitingou.</p>
--	---

Titre du Projet :	Projet pilote d'appui au développement d'activités écotouristique dans la commune de Bembèrèkè
Nom du promoteur	Promotion Jeunesse Unie pour le Développement (PJUD)
Localisation du projet	Commune de Bembèrèkè
Année de lancement	2021
Coût global du projet	99 900 000 F CFA
Montant de la Subvention du FNEC	89 100 000 F CFA
Contrepartie des promoteurs	9 800 000 F CFA
Montant décaissé	14 877 000 (9 918 000 + 4 959 000)
Délai d'exécution	24 mois
Date de fin d'exécution prévue	31 Mars 2023
Objectifs	Utiliser l'éco-tourisme comme un outil de conscientisation environnementale et de lutte contre la pauvreté dans la commune de Bembèrèkè
Résultats attendus	<p>Au bout de vingt-quatre (24) mois d'activités, les résultats suivants seront atteints :</p> <p>Résultat 1 :</p>

	<p>La dégradation de la forêt sacrée de Wèwèrè a pris fin et l'écosystème qui la porte est enrichi et valorisé avec une participation active de la communauté riveraine consciente de son potentiel écotouristique.</p> <p>Résultat 2 :</p> <p>Les activités écotouristiques qui sont promues à Bembèrèkè améliorent les conditions de vie des populations et développent leur auto-conscience environnementale.</p>
--	--

Titre du Projet :	Restauration des écosystèmes forestiers et développement de l'écotourisme dans la Commune de Bonou
Nom du promoteur	Organisation pour le Développement Durable et la Biodiversité (ODDB ONG)
Localisation du projet	Sud-est-Bénin dans la Commune de Bonou
Année de lancement	2021
Coût global du projet	50 000 000 FCFA
Montant de la Subvention du FNEC	47 500 000 FCFA
Contrepartie des promoteurs	2 500 000 FCFA
Montant décaissé	14 437 107 FCFA
Délai d'exécution	18 mois
Date de fin d'exécution prévue	Octobre 2022
Objectif général	restaurer les écosystèmes forestiers de la commune de Bonou et les valoriser à travers l'écotourisme.

Objectifs spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> - Améliorer la connectivité des patchs forestier; - Aménager le jardin botanique de Bonou; - Promouvoir un écotourisme basé sur les potentialités des forêts Gnanhouizoun et du Jardin Botanique de Bonou.
Résultats attendus	<ul style="list-style-type: none"> - 8 ha de terres dégradées seront reboisés à Gnanhouizounmè ; - les pépiniéristes formés seront équipés de matériaux nécessaires (râteaux, pelles, brouettes, etc) et en semences; - 20 000 plantules d'espèces forestières autochtones sont produites;
	<ul style="list-style-type: none"> - 72 arboretums sont réalisés pour les plantes médicinales du jardin; - 2 ha seront reboisés au Jardin botanique de Bonou ; - le château d'eau du jardin botanique est réhabilité ;
	<ul style="list-style-type: none"> - 500 prospectus des circuits écotouristiques sont produits et vulgarisés ; - 3 écolodges, 1 cuisine et 1 réfectoire sont construits et équipés de dans le village de Gnanhouizounmè ; - un mirador est construit dans la forêt Gnanhouizoun ; - divers équipements sont acquis : une barque motorisée, 10 gilets de sauvetage 4 jumelles et 4 longues-vues.

Titre du Projet :	Projet de Renforcement des capacités des Acteurs Communaux pour la Territorialisation de la Contribution Déterminée Nationale du Bénin (PReACT-CDN)
Nom du promoteur	Association Nationale des Communes du Bénin
Localisation du projet	Les 77 Communes du Bénin
Année de lancement	2021
Coût global du projet	20.000.000 FCFA

Montant de la Subvention du FNEC	20.000.000 FCFA
Contrepartie des promoteurs	0
Délai d'exécution	12 mois
Montant décaissé	11 171 800 FCFA
Date de fin d'exécution prévue	31 mars 2022
Objectifs	<p>OG : Renforcer les capacités des acteurs communaux pour la territorialisation locale des initiatives de résilience aux changements climatiques au Bénin</p> <p><u>OS1</u> : Renforcer les capacités des élus locaux et cadres techniques des mairies et AR/AD pour une meilleure intégration des initiatives de résilience aux changements climatiques dans la planification locale</p> <p><u>OS2</u> : Renforcer les capacités des élus locaux et cadres techniques des mairies et AR/AD pour une meilleure mobilisation des ressources en faveur des initiatives de résilience aux changements climatiques</p>
Résultats attendus	<p><u>R1</u> : Les élus locaux de la nouvelle mandature sont climato sensibles et le manifestent en signant la charte des ambassadeurs du climat</p> <p><u>R2</u> : Les cadres techniques des associations régionales et départementales des communes comprennent mieux les enjeux climat-énergie et les intègrent dans leurs activités</p> <p><u>R3</u> : Les cadres techniques des mairies et associations régionales et départementales des communes sont o <u>R4</u> : La part des ressources locales allouées aux enjeux</p>

	climat-énergie est accrue utilisés pour mobiliser des ressources climat
--	---

Titre du Projet :	Capitalisation des savoirs et savoirs faire locaux pour la gestion du climat dans les communes de Savè et Ouèssè (CaSaLoGeC)
Nom du promoteur	BOKONON-GANTA Bonaventure Eustache (MC)
Localisation du projet	Savè/Ouèssè
Année de lancement	2021
Coût global du projet	19 975 500FCFA
Montant de la Subvention du FNEC	19 975 500 FCFA
Contrepartie des promoteurs	0 FCFA
Montant décaissé	8 782 740 FCFA
Délai d'exécution	2ans
Date de fin d'exécution prévue	Avril 2023
Objectif Général	Capitaliser les savoirs et savoirs faire locaux pour la gestion du climat dans communes de Savè et Ouèssè (Bénin)
Objectifs Spécifiques	<p>OS1 : Diffuser auprès des groupes socio-culturels Shaabè et Mahi, du Bénin leurs savoirs et stratégies endogènes de gestion du climat répertoriés et transcrits dans leur langue</p> <p>OS2 : Appuyer trois producteurs pilotes par groupement de producteurs et par site d'intervention pour le suivi expérimental des prédicteurs saisonniers durant deux campagnes agricoles, avec des supports adaptés dans leur langue</p>

	OS3 : Renforcer les capacités des groupements de producteurs/trices par site pour la prise en compte des savoirs locaux dans leurs stratégies de gestion du climat
Résultats attendus	<p>R1 : Les savoirs et stratégies endogènes de gestion du climat sont répertoriés et diffusés auprès des groupes socio-culturels <i>Shaabè</i> et <i>Mahi</i>, du Bénin</p> <p>R2 : Trois producteurs pilotes par groupement de producteurs et par site d'intervention pour le suivi expérimental des prédicteurs saisonniers sont appuyés durant deux campagnes agricoles et les supports sont adaptés dans leur langue</p> <p>R3 : Les capacités des groupements de producteurs/trices par site pour la prise en compte des savoirs locaux dans leurs stratégies de gestion du climat sont renforcées</p>

Titre du Projet :	UNE ECOLE PROPRE, UN TRESOR GAGNE
Nom du promoteur	PERNESOH-ONG
Localisation du projet	Les écoles primaires publiques et secondaires des arrondissement Calavi, Godomey, 6 ^{ème} , 8 ^{ème} , 12 ^{ème} , 13 ^{ème} arrondissement de Cotonou et Grand-popo centre et Sazué
Année de lancement	2021
Coût global du projet	19.991.450 FCFA
Montant de la Subvention du FNEC	19.991.450 FCFA
Contrepartie des promoteurs	0 FCFA
Montant décaissé	8.732.800
Délai d'exécution	24 mois
Date de fin d'exécution prévue	Juin 2022

Objectif Général	Promouvoir les écoles (maternelles, primaires et secondaires) les plus propres du Bénin à travers divers canaux de communication
Objectifs spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> • œuvrer au nettoyage et à l'assainissement des cadres éducatifs • œuvrer au strict respect des règles d'hygiène et au reboisement des écoles ; • primer les meilleures écoles les plus propres par catégorie (Maternelle/Primaire et Secondaire) et par ordre de mérite.
Résultats attendus	<p>R1: 207 écoles (maternelles/Primaires Publiques, Collèges d'Enseignement Général) sont nettoyés et assainis ; au moins 81.228 écoliers, 11.920 élèves, 1.300 enseignants du primaire, 587 enseignants du secondaire informés et éduqués sur la problématique environnementale ;</p> <p>R2: mise en terre de 1.150 plants d'arbre à raison de 5 par école primaire et 10 par école secondaire; ainsi que la sensibilisation de 1.341 bonnes dames du primaire et 282 du secondaire sur les règles d'hygiène et de nutrition dans un intervalle de deux (2) ans d'activité au sein des écoles ciblées</p> <p>R3: - quinze (15) écoles Maternelles/Primaires et sept (07) CEG sont primées par ordre de mérite en qualité de meilleures écoles propres à travers la mise à leur disposition de matériels d'assainissement ; - production d'un (01) documentaire, réalisation de quatre (04) publications dans 02 différents organes de presse écrite, publication sur les réseaux sociaux pour faire connaître au grand public les meilleures écoles (vertes, propres, bien peintes et totalement dépourvues d'ordures et de sachets) ainsi que leurs dirigeants administratifs.</p>

Titre du Projet :	Éducation Environnementale et Restauration des Gestes de Protection et de Préservation de l'Environnement
Nom du promoteur	ONG AYEDUN
Localisation du projet	Les Communes du Grand-Nokoué (Cotonou, Abomey-Calavi, Sèmè -podji, Ouidah, Porto-Novo)
Année de lancement	Année scolaire 2020-2021
Coût global du projet	19 239 000 FCFA
Montant de la Subvention du FNEC	19 239 000 FCFA
Contrepartie des promoteurs	0 FCFA
Montant décaissé	10 573 000 FCFA
Délai d'exécution	24 mois (02 ans)
Date de fin d'exécution prévue	12 Mars 2023
Objectifs	L'objectif global de ce projet est d'amener les enfants à prendre conscience, s'informer, se former, développer de nouveaux réflexes par rapport aux déchets solides ménagers, pour pouvoir agir efficacement en matière de sensibilisation, protection et gestion de l'environnement en général et notre cadre de vie en particulier.

<p>Objectifs spécifiques</p>	<ul style="list-style-type: none"> • OS₁ : Eduquer et sensibiliser les apprenants à travers des séances de formations, d'informations, et des cas pratiques par rapport aux gestes de protection de l'environnement, du maintien de notre cadre de vie. • OS₂ Amener les apprenants à s'investir à leur niveau pour la préservation de notre patrimoine environnemental, à travers des gestes de propreté, de reboisement de leur milieu respectif, d'identification, de la gestion des déchets solides, du tri et du recyclage, ainsi que la transformation des déchets en richesses. • OS₃ : Communiquer efficacement autour des actions terrains qui seront menées par nos apprenants pour toucher la masse dans le cadre de la sensibilisation et d'incitation à un changement progressif de comportement
<p>Résultats attendus</p>	<ul style="list-style-type: none"> • R₁ : 15 clubs « EcoloTeams » sont mis en place et fonctionnels dans les établissements scolaires et sur les réseaux sociaux • R₂ : Le niveau de connaissances des apprenants et de leurs encadreurs sur les pratiques de beaux gestes écologiques, les méthodes et techniques de gestion durable de l'environnement est amélioré • R₃ : Les apprenants et leurs encadreurs se sont engagés à protéger, conserver et promouvoir un cadre de vie sain, viable et vivable de par les pratiques de beaux gestes écologiques, les méthodes et techniques de protection durable de l'environnement qui leurs sont enseignés • R₄ : L'implémentation du projet « <i>Education Environnementale et Restauration des Gestes de Protection et de Préservation de l'Environnement</i> » touche à travers ses différentes actions et sa visibilité grâce à une meilleure communication, toutes les couches sociales du Bénin et du monde entier. • R₅ Le même projet pourra être dupliqué dans d'autres Communes du Bénin voire la Sous-Région dans la mesure où les défis environnementaux restent les mêmes dans nos contrées

Titre du Projet :	Projet d'appui à la restauration des écosystèmes des forêts sacrées de Badjamè (Aplahoué) et de Tanhounzoun (Djidja) et du jardin botanique de Sozoun (Djidja)
Nom du promoteur	ONG Espoir Pour Tous
Localisation du projet	Aplahoué (village de Badjamè) et Djidja (villages de Kingbé et Sozoun)
Année de lancement	2021
Coût global du projet	49.973.700 FCFA
Montant de la Subvention du FNEC	47.400.000 FCFA
Contrepartie des promoteurs	2.573.700
Montant décaissé	20.618.505
Délai d'exécution	24 mois
Date de fin d'exécution prévue	Mars 2023
Objectifs	Contribuer à faire des forêts sacrées de Tanhounzoun et de Badjamè et du jardin botanique de Sozoun, des espaces durables de conservation de la biodiversité ainsi que des services éco systémiques qui leur sont associées.
Résultats attendus	10 hectares de forêts sont reboisées à Tanhounzoun et à Badjamè en utilisant au moins 10 essences forestières et plantes médicinales autochtones en voie de disparition. Les populations sont initiées à des activités économiques respectueuses de l'environnement et y tirent des revenus pour satisfaire à leurs besoins fondamentaux

Annexe 2 : Point détaillé d'exécution du Plan de passation des marchés

N° d'ordre	Description	Type de marché (T, F et S)	Mode de Passation de Marchés (AOI, AON, AOO, AOR, DC)	Montant d'attribution en CFA (TTC)	Référence du contrat	Niveau d'exécution	Observations
01	Recrutement d'un prestataire pour assurer l'entretien des bureaux du FNEC	S	DC	6 000 000	Contrat N°001/PRMP/DG - FNEC/MCVDD/D MRF/S- PRMP du 09 février 2021 LE SAVOIR FAIRE	Exécuté	
02	Recrutement d'un prestataire pour l'aménagement de l'espace devant abriter les produits issus de l'empaillage de l'hippopotame Papa dans l'enceinte de la DGEFC	T	DC	4 942 440	Contrat N°005/PRMP/DG - FNEC/MCVDD/D PPSE/S-PRMP du 24 février 2021 AFRIQUE GESTION	Exécuté	
03	Recrutement d'un consultant pour l'actualisation des notes conceptuelles du Bénin à soumettre au FA	PI	DC	9 823 500	Contrat N°006/PRMP/DG - FNEC/MCVDD/A C/S- PRMP du 04 mars 2021 Djigbo Félicien BADOU	Exécuté	
04	Recrutement d'un prestataire pour l'abonnement à l'internet	F	DC	7 899 200	Contrat N°008/PRMP/DG -	Exécuté	

N° d'ordre	Description	Type de marché (T, F et S)	Mode de Passation de Marchés (AOI, AON, AOO, AOR, DC))	Montant d'attribution en CFA (TTC)	Référence du contrat	Niveau d'exécution	Observations
					FNEC/MCVDD/D PPSE/AC/S- PRMP du 09 mars 2021 ISOCEL		
05	Recrutement d'un prestataire pour assurer la maintenance du système informatique du réseau internet et intranet et des copieurs	S	DC	6 976 160	Contrat N°009/PRMP/DG - FNEC/MCVDD/A C/S- PRMP du 23 mars 2021 Ets INA LE MEILLEUR PARTENAIRE	Exécuté	
06	Acquisition de fourniture de bureaux et produits d'entretien au profit du FNEC	F	DC	4 989 040	Contrat N°010/PRMP/DG - FNEC/MCVDD/A C/S- PRMP du 30 mars 2021 SOCIETE UNIGROUP INTER	Exécuté	
07	Acquisition de consommables informatiques et lubrifiants	F	DC	7 925 254	Contrat N°011/PRMP/DG - FNEC/MCVDD/A C/S- PRMP du 1er avril 2021	Exécuté	

N° d'ordre	Description	Type de marché (T, F et S)	Mode de Passation de Marchés (AOI, AON, AOO, AOR, DC))	Montant d'attribution en CFA (TTC)	Référence du contrat	Niveau d'exécution	Observations
					ETS WOLE SERVICE		
08	Recrutement d'un consultant pour la mise en place d'un système de communication interne performant au FNEC	S	DC	8 988 945	Contrat N°012/PRMP/DG - FNEC/MCVDD/D PPSE/S-PRMP du 1er/04/ 2021 GNV SYSTEMS	Exécuté	
09	Recrutement d'un prestataire pour assurer la couverture en assurance santé du personnel du FNEC	S	DRP	10 074 000	Contrat N°013/PRMP/DG - FNEC/MCVDD/A C/S-PRMP du 1 ^{er} 2021 AFRICAIN DES ASSURANCES	Exécuté	
10	Acquisition et installation d'un groupe électrogène au profit du FNEC	F	DRP	10 974 000	CONTRAT N°014/PRMP/DG - FNEC/MCVDD/A C/S-PRMP du 02/04/2021 ENTREPRISE LA NOUVELLE VISION	Exécuté	

N° d'ordre	Description	Type de marché (T, F et S)	Mode de Passation de Marchés (AOI, AON, AOO, AOR, DC))	Montant d'attribution en CFA (TTC)	Référence du contrat	Niveau d'exécution	Observations
11	Recrutement d'un prestataire pour l'aménagement des locaux du FNEC	T	DC	9 997 197	Contrat N°015/PRMP/DG - FNEC/MCVDD/D PPSE/S- PRMP du 16/04/2021 LE SAVOI FAIRE	Exécuté	
12	Acquisition des équipements et matériels d'assainissement au profit des communes lauréates du Concours Villes Durables	F	DRP	23 329 190	Contrat N°020/PRMP/DG - FNEC/MCVDD/D MRF/S- PRMP du 10 juin 2021 ERA BTP	Exécuté	
13	Recrutement d'un consultant pour l'actualisation du document du projet du Bénin à soumettre au FA	PI	DC	4 997 182	Contrat N°019/PRMP/DG - FNEC/MCVDD/D MRF/S- PRMP du 11 mai 2021 Jean HOUNPKE		
14	Recrutement d'un prestataire pour assurer la maintenance des matériels roulants	S	DC	5 546 000	Contrat N°016/PRMP/DG - FNEC/MCVDD/A C/S- PRMP du 06 mai 2021 ETS CEREVIA	Exécuté	

N° d'ordre	Description	Type de marché (T, F et S)	Mode de Passation de Marchés (AOI, AON, AOO, AOR, DC))	Montant d'attribution en CFA (TTC)	Référence du contrat	Niveau d'exécution	Observations
15	Acquisition de mobiliers de bureau au profit du u FNEC	F	DC	6 972 062	Contrat N°018/PRMP/DG - FNEC/MCVDD/A C/S- PRMP du 10 mai 2021 STE AYEMA ET FILS	Exécuté	
16	Acquisition de matériels informatiques au profit du FNEC	F	DC	7 953 200	Contrat N°017/PRMP/DG - FNEC/MCVDD/A C/S- PRMP du 07 mai 2021 STE FOLAHAN EQUIPEMENT	Exécuté	
17	Acquisition de matériels d'assainissement pour le compte de l'entretien et la sécurisation de la plage	F	DC	11 699 688	Contrat N°021/PRMP/DG - FNEC/MCVDD/A C/S- PRMP du 01 juillet 2021 LECHRIS BUSINESS SARL	Exécuté	
18	Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'étude technique de diagnostic archivistique et de gestion	PI	DC	7 999 810	Contrat n°023/PRMP/DG- FNEC/MCVDD/D	Exécuté	

N° d'ordre	Description	Type de marché (T, F et S)	Mode de Passation de Marchés (AOI, AON, AOO, AOR, DC))	Montant d'attribution en CFA (TTC)	Référence du contrat	Niveau d'exécution	Observations
	électronique des archives du FNEC				PPSE/S-PRMP du 16/07/2021 GAEI SARL		
19	Acquisition, installation et configuration d'un Pare Feu de protection contre les menaces et attaques informatiques	F	DC	11 015 000	Contrat n°024/PRMP/DG-FNEC/MCVDD/D PPSE/S-PRMP du 21/07/2021 2BIG COLASBE	Exécuté	
20	Acquisition de matériels informatiques au profit des projets sélectionnés au titre de l'appel à projets 2020 du FNEC	F	DC	11 729 200	Contrat n°022/PRMP/DG-FNEC/MCVDD/D PPSE/S-PRMP du 16/07/2021 NCH GROUP6	Exécuté	
21	Acquisition de matériels, mobiliers et fournitures de bureau au profit des projets sélectionnés au titre de l'appel à projets 2020 du FNEC	F	DC	6 867 600	Contrat n°026/PRMP/DG-FNEC/MCVDD/D PPSE/S-PRMP du 05/08/2021 AFL	Exécuté	
22	Acquisition de matériels roulant (motos) au profit des projets sélectionnés au titre de l'appel à projets 2020 du FNEC	F	DRP	25 969 440	Contrat n°026/PRMP/DG-FNEC/MCVDD/D PPSE/S-PRMP du 05/08/2021 WOOLE SERVICE	Exécuté	

N° d'ordre	Description	Type de marché (T, F et S)	Mode de Passation de Marchés (AOI, AON, AOO, AOR, DC))	Montant d'attribution en CFA (TTC)	Référence du contrat	Niveau d'exécution	Observations
23	Recrutement d'un prestataire pour la réalisation des ouvrages de canalisation et de construction de latrines à Bembéréké	T	DRP	32 888 523	Contrat n°026/PRMP/DG-FNEC/MCVDD/D PPSE/S-PRMP du 05/08/2021 GOD OF LOVE	En cours d'exécution	
24	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude de référence des indicateurs du FNEC	PI	DC	9 912 000	Contrat n°026/PRMP/DG-FNEC/MCVDD/D PPSE/S-PRMP du 05/08/2021	Exécuté	
25	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la stratégie de mobilisation des ressources du FNEC	PI	DC	11 564 000	Contrat n°026/PRMP/DG-FNEC/MCVDD/D PPSE/S-PRMP du 05/08/2021	En cours d'exécution	
MARCHES SOUS SEUIL DE DISPENSE							
01	Recrutement d'un prestataire pour l'entretien et la maintenance du système plomberie du FNEC	S	SD	2 000 000	Contrat N°002/PRMP/DG - FNEC/MCVDD/A C/S-PRMP du 15/02/ 2021 ETS GENESIS FC	Exécuté	

N° d'ordre	Description	Type de marché (T, F et S)	Mode de Passation de Marchés (AOI, AON, AOO, AOR, DC))	Montant d'attribution en CFA (TTC)	Référence du contrat	Niveau d'exécution	Observations
02	Recrutement d'un prestataire pour pour l'entretien et la maintenance du circuit électrique et des matériels électriques du FNEC	S	SD	4 000 000	Contrat N°003/PRMP/DG - FNEC/MCVDD/A C/S-PRMP du 15/02/ 2021 AREIAS SARL	Exécuté	
03	Recrutement d'un prestataire pour l'entretien et la maintenance des climatiseurs du FNEC	S	SD	3 975 420	N°004/PRMP/DG - FNEC/MCVDD/A C/S-PRMP du 19/02/ 2021 NCH Group	Exécuté	
04	Acquisition et installation d'antivirus 2021 pour le réseau informatique du Fonds National pour l'Environnement et le Climat	F	SD	1 615 420	LC/N°012/PRMP/ DGFNEC/MCVD D/DPPSE/S-PRMP du 1er/04/ 2021 ETS GNV System	Exécuté	
05	Recrutement d'un prestataire pour la sécurisation des biens du FNEC	S	SD	3 818 480	Contrat N°007/PRMP/DG - FNEC/MCVDD/A C/S-PRMP du 05/04/ 2021 MSST SECURITY BENIN	Exécuté	

Annexe 3 : Synthèse Bilan et compte de résultat

BILAN (ACTIF)_MODELE 2 (PORTRAIT)

Fonds National pour l'Environnement et le Climat

Exercice clos le 31/12/2021

Durée (en mois) 12

BILAN AU 31 DECEMBRE

REF	ACTIF	Note	31/12/2021			31/12/2020
			BRUT	AMORT ET DEPREC	NET	NET
AD	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3	61 715 989	41 356 170	20 359 819	13 051 602
AE	Frais de développement et de prospection					
AF	Brevets, licences, logiciels, et droits similaires		27 815 549	11 508 333	16 307 216	8 798 999
AG	Fonds commercial et droit au bail					
AH	Autres immobilisations incorporelles		33 900 440	29 847 837	4 052 603	4 252 603
AI	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3	733 036 279	614 753 305	118 282 974	127 970 606
AJ	Terrains (1) <i>(1) dont Placement en Net...../.....</i>					
AK	Bâtiments <i>(1) dont Placement en Net...../.....</i>					
AL	Aménagements, agencements et installations		242 736 180	205 132 696	37 603 484	57 419 887

AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques		285 272 299	227 532 493	57 739 806	37 653 318
AN	Matériel de transport		205 027 800	182 088 116	22 939 684	32 897 401
AP	Avances et acomptes versés sur immobilisations	3				
AQ	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4	18 316 803		18 316 803	18 316 803
AR	Titres de participation					
AS	Autres immobilisations financières		18 316 803		18 316 803	18 316 803
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE		813 069 071	656 109 475	156 959 596	159 339 011
BA	ACTIF CIRCULANT HAO	5				
BB	STOCKS ET ENCOURS	6	11 323 907	4 850 771	6 473 136	10 159 328
BG	CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES		502 868 630		502 868 630	934 249 669
BH	Fournisseurs avances versées	17				1 000 000
BI	Clients	7				
BJ	Autres créances	8	502 868 630		502 868 630	933 249 669
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT		514 192 537	4 850 771	509 341 766	944 408 997
BQ	Titres de placement	9				
BR	Valeurs à encaisser	10				
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	11	538 609 860		538 609 860	725 061 018

BT	TOTAL TRESORERIE-ACTIF		538 609 860		538 609 860	725 061 018
BU	Ecart de conversion-Actif	12				
BZ	TOTAL GENERAL		1 865 871 468	660 960 246	1 204 911 222	1 828 809 026

BILAN (PASSIF)_MODELE 2 (PORTRAIT)

Fonds National pour l'Environnement et le Climat

Exercice clos le 31/12/2021

Durée (en mois) 12

BILAN AU 31 DECEMBRE

REF	PASSIF	Note	31/12/2021	31/12/2020
			NET	NET
CA	Capital	13	500 000 000	500 000 000
CB	Apporteurs capital non appelé (-)	13		
CD	Primes liées au capital social	14		
CE	Ecart de réévaluation	3e		
CF	Réserves indisponibles	14		
CG	Réserves libres	14		
CH	Report à nouveau (+ ou -)	14	915 917 881	868 417 829
CJ	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)		-488 633 116	47 500 052
CL	Subventions d'investissement	15		

CM	Provisions réglementées	15		
CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES		927 284 765	1 415 917 881
DA	Emprunts et dettes financières diverses	16		
DB	Dettes de location acquisition	16		
DC	Provisions pour risques et charges	16	2 397 720	1 197 758
DD	TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES		2 397 720	1 197 758
DF	TOTAL RESSOURCES STABLES		929 682 485	1 417 115 639
DH	Dettes circulantes HAO	5	788 342	788 342
DI	Clients, avances reçues	7		
DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	184 505 575	272 898 764
DK	Dettes fiscales et sociales	18	34 818 689	5 517 461
DM	Autres dettes	19	55 116 131	89 606 890
DN	Provisions pour risques à court terme	19		42 881 930
DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT		275 228 737	411 693 387
DQ	Banques, crédits d'escompte	20		
DR	Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	20		
DT	TOTAL TRESORERIE-PASSIF			

DV	Ecart de conversion-Passif	12		
DZ	TOTAL GENERAL		1 204 911 222	1 828 809 026

COMPTE DE RESULTAT

Fonds National pour l'Environnement et le Climat

Exercice clos le 31/12/2021

Durée (en mois) 12

COMPTE DE RESULTAT

REF	LIBELLES		NOTE	31/12/2021	31/12/2020
				NET	NET
TA	Ventes de marchandises A	+	21		
RA	Achats de marchandises	-	22		
RB	Variation de stocks de marchandises	-/+	6		
XA	MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB)				
TB	Ventes de produits fabriqués B	+	21		
TC	Travaux, services vendus C	+	21		
TD	Produits accessoires D	+	21	467 508 349	1 061 766 805
XB	CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D)			467 508 349	1 061 766 805
TE	Production stockée (ou déstockage)	-/+	6		
TF	Production immobilisée		21		
TG	Subventions d'exploitation		21	165 141 260	72 381 180
TH	Autres produits	+	21	42 881 930	24 925 000
TI	Transferts de charges d'exploitation	+	12		
RC	Achats de matières premières et fournitures liées	-	22		
RD	Variation de stocks de matières premières et fournitures liées	-/+	6		

RE	Autres achats	-	22	88 991 205	135 708 825
RF	Variation de stocks d'autres approvisionnements	-/+	6	4 440 567	760 360
RG	Transports	-	23	9 000	467 300
RH	Services extérieurs	-	24	153 612 315	136 927 993
RI	Impôts et taxes	-	25	167 831	756 207
RJ	Autres charges	-	26	723 878 748	686 751 014
XC	VALEUR AJOUTEE (XB +RA+RB) + (somme TE à RJ)			-295 568 127	197 701 286
RK	Charges de personnel	-	27	137 549 769	88 313 263
XD	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC+RK)		28	-433 117 896	109 388 023
TJ	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	+	28	10 205 863	9 524 730
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	-	3C&28	64 080 798	67 805 454
XE	RESULTAT D'EXPLOITATION (XD+TJ+ RL)			-486 992 831	51 107 299
TK	Revenus financiers et assimilés	+	29		
TL	Reprises de provisions et dépréciations financières	+	28		
TM	Transferts de charges financières	+	12		
RM	Frais financiers et charges assimilées	-	29		
RN	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	-	3C&28		
XF	RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN)				
XG	RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE+XF)			-486 992 831	51 107 299
TN	Produits des cessions d'immobilisations	+	3D		
TO	Autres Produits HAO	+	30	185 625	4 390 576
RO	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	-	3D		
RP	Autres Charges HAO	-	30	1 825 910	7 997 823

XH	RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP)			-1 640 285	-3 607 247
RQ	Participation des travailleurs	-	30		
RS	Impôts sur le résultat	-			
XI	RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS)			-488 633 116	47 500 052

