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CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Dans la mise en œuvre de ses missions régaliennes notamment celle relative au 

financement des actions de protection de l’environnement et de la lutte contre 

les effets néfastes des changements climatiques, le FNEC a actuellement 

plusieurs projets en cours de financement dans son portefeuille. Il s’agit 

essentiellement des quatorze (14) nouveaux projets issus de l’appel à projets 

2020, de trois (03) nouveaux projets en intervention directe, de trois projets 

(03) du concours villes durables, d’un (01) ancien projet de l’appel à projets 

2018. Tous ces projets ont déjà bénéficié des financements au titre de l’année 

budgétaire 2021 du FNEC et récemment, les premières tranches au titre de 

l’année 2022 ont été débloquées pour certains. 

Aussi, pour rendre compte de la mise en œuvre de ces tranches de subventions 
mises à leur disposition par le FNEC, les promoteurs de projets élaborent-ils de 
façon trimestrielle les rapports d’exécution de leurs activités. La nécessité 
s’impose au Fonds avant de procéder à la validation desdits rapports trimestriels 
d’exécution des activités, de constater les résultats obtenus de l’exécution de 
ces différents projets et de faire un suivi environnemental des projets concernés 
conformément au manuel de suivi évaluation et environnemental du FNEC.  

Ce suivi de terrain s’inscrit non seulement dans le cadre de la mise en œuvre du 
Plan de Travail 2022 du FNEC, mais aussi dans le cadre des activités du Comité 
d’Expert pour le Suivi Environnemental et Social et de l’Approche Genre du FNEC 
et conformément au manuel de suivi évaluation des projets, elle est initiée et 
organisée par la DPPSE. 

C’est pour satisfaire à ces exigences que du mercredi 30 mars au samedi 02 avril, 
du lundi 11 avril au samedi 16 avril, mardi 19 au vendredi 22 avril et du lundi 25 
avril au samedi 30 avril 2022, a eu lieu une mission de suivi de l’exécution 
physique et financière et du suivi environnemental des projets en cours 
d’exécution dans les communes du Bénin. 

 

I. OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS DU SUIVI DES PROJETS  

L’objectif général du suivi des projets est de collecter les informations 
pertinentes et exactes afin d’élaborer les rapports trimestriels d’exécution 
physique, financier et de mise en œuvre des notes environnementales/plan de 
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gestion environnemental et sociale des projets en cours de financement par le 
FNEC.  

De façon spécifique, ce suivi a pour objectif de : 

- s’assurer du démarrage effectif de la mise en œuvre des activités de dix-neuf 
des projets en cours d’exécution ayant bénéficié des premières tranches de 
financement ; 

- s’assurer de l’exécution physique réelle des activités telles que mentionnées 
dans les rapports trimestriels d’activité transmis par les promoteurs de tous 
les projets; 

- s’assurer de la bonne progression des activités des deux anciens projets de 
2018 et des projets de l’initiative LoCAL en cours d’exécution ; 

- vérifier si l’exécution des activités satisfait à toutes les exigences des notes 
environnementales/Plan de gestion environnementale et sociale; 

- vérifier si l’utilisation des différentes tranches mises à leur disposition est 
conforme au plan de travail annuel et aux règles de procédures d’utilisation 
des fonds publics. 

Le suivi-évaluation des projets sur le terrain devra permettre de disposer de 
toutes les données nécessaires pour atteindre les résultats ci-dessous :  

 la connaissance du niveau d’exécution physique réel atteint par chaque 
projet; 

  la disponibilité du rapport d’évaluation de la mise en œuvre des notes 
environnementales des projets; 

 l’appréciation objective de l’utilisation des différentes tranches mises à 
la disposition des promoteurs; 

 la formulation des mesures correctives et des recommandations ; 

 la production des rapports de suivi-évaluation et de suivi environnemental 
du deuxième trimestre de l’année 2021 des projets en cours d’exécution.  

II. METHODOLOGIE D’ELABORATION DU RAPPORT DE SUIVI EVALUATION 
DES PROJETS 

Conformément à l’article 12 des conventions de financement de projet, le 
promoteur de projet soumet entre autres un rapport trimestriel sur la mise en 
œuvre du projet qu’il transmet dès les 10 premiers jours après la fin d’un 
trimestre.  

A la réception desdits rapports, le FNEC organise une mission de suivi de terrain, 
de collecte des données et de vérification des informations renseignées sur la 
base des résultats d’analyse et d’étude du contenu de ces rapports trimestriels. 
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Au cours de cette mission, des séances de travail avec plusieurs parties 
prenantes aux projets sont tenues, il s’agit notamment des échanges avec :  

- les Autorités communales ;   
- les promoteurs de projets et leurs collaborateurs;  
- les bénéficiaires directs des projets.  

Les thèmes de discussions portent, entre autres, sur :  

- les conditions de mise en œuvre du contenu des projets;  
- le suivi de la note environnementale des projets;  

Des visites des réalisations physiques sur le terrain sont faites pour servir aussi 
de base aux éléments d’échanges.  

Toutes les informations collectées et analysées conduisent à la rédaction d’un 
rapport qui a pour finalité de rendre compte de la mise en œuvre des projets 
en cours d’exécution. 

III. POINT DE MISE EN ŒUVRE DES PROJETS  

A l’issue des visites et des échanges qui ont lieu avec les parties prenantes des 

projets financés par le FNEC, les constats faits sur le terrain se présentent 

comme suit : 

 

3.1 Anciens projets issus de l’appel à projets 2018 du FNEC 
 

a) PROJET DE GESTION DURABLE DE LA MANGROVE : CREATION DE MARCHES DE BOIS 
DE FEU ET DE PLANTATION COMMUNAUTAIRE 

 

Promoteur du projet Mairie de Ouidah 

Dates-Période mission 30-03-2022 

Principales étapes de la 
mission 

 échanges avec l’équipe de gestion du projet ; 
 visite des marchés de bois et du site de reboisement 

de Gakpé 

Personnes/structures 
rencontrées 

 CSDLP et SG de la mairie ; 
 le prestataire de la Mairie ayant réalisé le reboisement 

des mangroves (USIRTO). 
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Niveau de mise en œuvre 
des activités du projet 

 installation de la plantation de 50ha de bois de feu de 
Gakpé, le premier entretien du site de plantation 
réalisé ; 

 quatre marchés de bois construits et recrutement et 
formation des gardiens et gérants des marchés de bois  

 Installation et formation des comités locaux de 
gestion des marches de bois; 

 réalisation d’une plantation de 5h de mangrove; 
 acquisition de la barque motorisée ; 
 sensibilisation des communautés pour une 

préservation des mangroves. 

Taux d’exécution 
physique 

63 % 

Taux d’exécution 
financière 

79,25 % 

Constats faits  les arbres de la plantation des 50ha en bois de feu sont 
en pleine croissance. L’entretien du site de 
reboisement a été fait ; 

 le contrat des intrants devant alimenter les marchés 
de bois a été résilié mais et les ressources sont 
reconduites dans le budget mais le marché n’a pas été 
relancé 

 pour la plantation des palétuviers, l’ancien site a été 
dégradé par les chasseurs de crabes et nouveau site a 
été identifié et la plantation de mangrove a été faite 

  les abris des marchés de bois sont construits. 

Difficultés  lenteur dans la passation des marchés des intrants des 
marchés ruraux de bois 

 retard criard dans la mise en œuvre du projet. 
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Planche 1 Libération des plans d’eaux (Opération d’enlèvement des acadjas)  

 

Recommandations 

 Elaborer un dossier complet détaillé informant sur le projet en vue 
des passations de service à la nouvelle équipe technique de la mairie 
issue de la réforme en cours ;  

 Réaliser l’entretien régulier de la plantation du bois de feu de 
Gankpé ; 

 Signer des contrats avec les gardiens du site de plantation des 
palétuvier mis en terre à Dégouè dans l’arrondissement de 
Djègbadki pour mieux les responsabiliser pour le surveillance dudit 
site ; 

 

b) PROJET D'AMENAGEMENT D'UN PERIMETRE MARAICHER AVEC INSTALLATION DE 

DISPOSITIF ANTI EROSIF AU NIVEAU DES MICROS BASSINS VERSANTS DE BAAROU EN 
VUE DE RENFORCER LA RESILIENCE DES COMMUNAUTES RIVERAINES FACE AUX EFFET 
NEFASTES DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES DANS LA COMMUNE DE MATERI.  

Promoteur du projet Mairie de Matéri 

Dates-Période mission 12-04-2022  

Principales étapes de la 
mission 

 échanges avec le maire ; 
 visite de trois des quatre sites d’aménagement 

hydroagricole  

Personnes/structures 
rencontrées 

 le Maire ; 
 le C/Cec de l’ATDA3 ; 
 Collaborateur du C/SDLP ; 
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Niveau de mise en œuvre 
des activités du projet 

 les quatre forages d’eau sont réalisés ; 
 Installation, travaux topographiques, terrassement, 

travaux connexes d’installation de la station de 
pompage photovoltaïque ; 

 Réalisation de trois (03) châteaux de 30 m3 et un 
(01) de 40 m3 ; 

  Acquisition de quatre (04) pompes solaires 
immergées ; 

 les réseaux d’irrigation sont installés sur les quatre 
(04) sites ; 

 Acquisition de quatre (04) blocs de plaques solaires  
 Aménagement de 3,1 hectares pour la production 

maraîchère avec des ouvrages de mobilisation, de 
stockage et de distribution d’eau et des abreuvoirs 
pour animaux, des cordons pierreux dans les 
localités de Boutouhoun- Pingou, Tampinti-Yérou, 
Kouarhoun et Yopiaka ; 

 Acquisition de semences améliorés et autres 
intrants ; 

 Acquisition de petits équipements et outillages ; 
 Reboisement des essences ; 

Taux d’exécution 
physique 

100 % 

Taux d’exécution 
financière 

100 % 

Constats faits  Sur les 4 sites, 3 sont mis en valeur (maraichages), le 
site de Boutouhoun- Pingou n’a pas été mis en valeur 
en raison du manque de volonté des bénéficiaires ; 

 sur tous les sites une forte pression est exercée sur les 
ressources en eau ; 

 sur le site de Yopiaka, les 69 femmes qui font les 
activités de maraichage n’nt d’eau que chaque trois 
(3) jours ; 
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  sur le site de Kouarhoun, plus d’une vingtaine de 
variétés sont cultivées par 79 maraichers dont 7 
hommes. 

Difficultés Insuffisance des ressources en eau pour soutenir 
l’engagement des maraichers.   

 

 
Planche 2 ouvrages du Site de Yopiaka 

 

 
Photo 1 : Utilisation de la Borne Fontaine raccordée au réseau à Tampintin-Yerou-Matéri 

 

Recommandations 

 Finaliser la mise en affermage des différents sites pour une 
meilleure gestion des réalisations ; 

 Faire un diagnostic du système d’alimentation du site de Yopiaka 
par un spécialiste et résoudre le problème de la disponibilité de 
l’eau chaque trois jours ; 

 renforcer l’existant en réalisant de petits bassins de rétention d’eau 
sur le site de Kouarhoun pour faciliter le travail aux maraichers.  
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3.2 Projets issus de l’appel à projets 2020 du FNEC 

c) PROJET DE RESTAURATION DES ECOSYSTEMES FORESTIERS ET DEVELOPPEMENT DE 
L’ECOTOURISME DANS LA COMMUNE DE BONOU 

Promoteur du projet Organisation pour le Développement Durable et la 
Biodiversité (ODDB ONG) 

Dates-Période mission 02-04-2022 

Principales étapes de la 
mission 

 Echanges avec les bénéficiaires ; 
 Visite des sites : Jardin botanique, du site de 

construction des 3 écolodges au centre Ludo 
Echologique de Gnanhouizoumé, et du site de 
reboisement de la forêt de Gnanhouizoumé  

Personnes/structures 
rencontrées 

 Cadres de ODDB ; 
 Tradipraticiens du Jardin Botanique ;   
 membres du comité de gestion de la forêt de 

Gnanhouizoumé 

Niveau de mise en 
œuvre des activités 

- Formation de 10 pépiniéristes pour produire les espèces 

locales forestières ; 

- Formation de 10 tradipraticiens en technique de 

multiplication des espèces végétales médicinales 

menacées ; 

- Réalisation et impression de prospectus de promotion 

des circuits écotouristiques ; 

- Production de 20 000 plantules d’espèces forestières et 

Reboisement de 8 ha avec les plantules produites de la 

forêt de Gnanhouizounmè après Aménagement de pare 

feu autour du site de reboisement ; 

- Réalisation d'un arboretum pour 72 espèces végétales 

médicinales du Jardin Botanique de Bonou ; 
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- Acquisition de Jumelles et de longue vue et accessoires 

pour l'observation des oiseaux à partir du mirador ; 

- démarrage de la construction d’infrastructures 

écotouristiques (3 éco lodges, 1 cuisine et 1 réfectoire). 

Taux d’exécution 
physique 

60% 

Taux d’exécution 
financière 

31,30% 

Constats   Construction en cours de 3 éco lodges, d’une cuisine 
et d’un réfectoire en matériaux locaux dans le village 
de Gnanhouizounmè non loin du centre Ludo 
Echologique de Gnanhouizoumé; 

 Un feu de brousse a ravagé le site de reboisement au 
sein de la forêt, très peu de plants ont survécus. 

Difficultés L’activité reboisement dans la forêt n’a pas été 
concluante en raison du feu de brousse qui à ravager le 
site malgré l’existence d’un pare feu. ; 

 
 

 

 
Planche 3 : Quelques exemples de l’arboretum d’espèces végétales du jardin Botanique de Bonou 

Recommandations 

 Prévoir des aménagements en dallette  au sol sur le site des 
écolodges pour faciliter le déplacement des touristes; 
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 Nettoyer le site de reboisement, reprendre le reboisement et 
matérialiser les plants mis en terre par des piquets.  

d) PROJET D’APPUI A LA PROMOTION DE L’AGRICULTURE URBAINE ECOLOGIQUE ET 
BIOLOGIQUE AU SUD DU BENIN 

Promoteur du projet Association Béninoise pour le Bien-être et 
l’Ecodéveloppement (ABED-Bénin) 

Dates-Période 
mission 

21-04-2022 

Principales étapes de 
la mission 

 Echanges avec l’équipe de gestion du projet et les 
membres du groupement Gbenoukpo nounagnon,  

 Visite d’un site d’agriculture urbaine à Misséssinto 
 Visite d’un autre site maraicher à Kinto Odjra 

Personnes/structures 
rencontrées 

 Président ABED Bénin ; 
  personnel du projet ; 
 responsables et membres du groupement Gbenoukpo 

nounagnon 

Niveau de mise en 
œuvre des activités 

 sélection des bénéficiaires ; 
 réalisation de deux forages;  
 installation de deux mini centrales solaires de 

pompage eau et d’un système de sécurisation du site;  
 réalisation d’un bassin de traitement des eaux 

résiduelles; 
 acquisition de pH-mètre et conductimètre; 
 fabrication des enseignes. 
 Formation des bénéficiaires à la bio minéralisation 

des adventices ; 
 Installation de 24 kits de bio minéralisation aux 

bénéficiaires ; 
 Equipement des bénéficiaires en matériel agricole 
 Mise en place du site agricole de démonstration de 

l'efficacité des biofertilisant à Kinto ; 
 Réalisation d'un forage avec l'installation d'un 

système d'adduction d'eau solaire, d'un porte-tank 
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d'eau et d'un système de micro-irrigation sur le site 
Kinto Odjra; 

 Aménagement en cours de la ferme école de 
l'Agriculture urbaine écologique hors-sol à travers la 
réalisation d'un forage avec l'installation d'un 
système d'adduction d'eau solaire, d'un porte-tank 
d'eau, d'un système de micro-irrigation et d'un 
système de récupération et de recyclage des eaux 
résiduelles sur le site de Missessinto ; 

 Acquisition de matériel de contrôle de qualité des 
eaux résiduelles et des solutions nutritives (un pH-
mètre multimètres et un électro-conductimètre). 

Taux d’exécution 
physique 

60 % 

Taux d’exécution 
financière 

53,20 % 

Constats faits  Montage en cours du système de production hors-sol 
de la ferme école de l'agriculture urbaine hors-sol à 
Calavi à travers la construction d'un support étagé 
concave à double toit, l'achat des bacs (pain) de 
culture et de substrat de culture et l'installation d'un 
système de fertigation automatique ; 

 Installation de 24 kits de bio minéralisation aux 
bénéficiaires; 

 Construction de 5 microbassins de 3 mètres cubes 
chacun pour faciliter la disponibilité de l’eau sur le 
site de maraichages de Kinto, les femmes y ont 
contribué en fournissant le sable et chef maçon et 
l’ONG a fourni du ciment.  

 Les femmes bénéficiaires du projet à Kinto ont déjà 
produit les premiers extraits de biofertilisants et en 
ont utilisé sur leur périmètre de production 
maraîchère. Elles ont produit diverses spéculations 
dont notamment la morelle, de l’amarante, du 
piment, de la tomate, de la carotte et de la laitue. 
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Difficultés 30 femmes avaient été retenues pour bénéficier des kits 
de biofertilisants mais la flambée des prix des articles 
sur le marché n’a permis que l’acquisition de 24 kits pour 
24 femmes. Cette situation a entrainé des scènes de 
jalousie. 

 

 

 
Photo 2 : Bio minéralisateurs des adventices sur le site de Kinto (So-Ava) 

  

Planche 4 : Etat actuel de l’installation du système de production hors-sol sur le site de Abomey-Calavi 

Recommandations 

 prévoir la réalisation d’un documentaire sur le projet si reliquat ; 
 documenter les critères de choix des bénéficiaires des formations 

en agriculture écologique ; 
 Estampiller les atomiseurs et tout autre nouveau équipement ; 
 protéger le système d’irrigation souterrain par des plantes 

particulières (par exemple citronnelle) délimitant ainsi l’itinéraire 



16 
 

des tuyaux de canalisation du système d’irrigation sur le site de 
Missessinto ; 

 organiser les femmes de la coopérative à mettre en place un 
mécanisme de retenue d’une partie des ressources issues de la 
vente des produits maraichers pour le renouvellement l’entretien 
du système d’irrigation en vue de la durabilité de l’action ; 

 renforcer la collaboration avec les autorités communales (Abomey-
Calavi et Sô Ava) pour une meilleure visibilité des activités du 
projet. 

e) PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS COMMUNAUX POUR LA 
TERRITORIALISATION DE LA CONTRIBUTION DETERMINEE NATIONALE DU BENIN 
(PREACT-CDN)  

 

Promoteur du projet Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB) 

Dates-Période mission 21-04-2022 

Principales étapes de la 
mission 

Séance de travail à la salle de conférence de l’ANCB 

Personnes/structures 
rencontrées 

 DAF de l’ANCB  
 Coordonnateur du projet 
 Chef Comptable de l’ANCB 

Niveau de mise en 
œuvre des activités 

 organisation d’un atelier national de sensibilisation 
des 77 maires pour la prise en compte des enjeux 
et défis liés aux CC dans la planification locale  au 
profit des mairies ; 

 signature de la charte des maires ambassadeurs du 
climat par 62 maires ; 

  renforcement des capacités des cadres techniques 
des mairies et AR/AD sur les enjeux et défis liés aux 
changements climatiques et la déclinaison des 
orientations nationales de la CDN au niveau local 
dont un à Bohicon (pour les acteurs du Sud) et un à 
Parakou (pour les acteurs du nord) ; 

 élaboration d'un recueil synthétique pour faciliter 
la prise en compte des orientations de la CDN et 
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autres documents programmatiques liés aux 
changements climatiques au niveau local. 

 Priorisation d’actions et d'élaboration des FRAAT 
avec les cadres techniques des AR/AD dont un à 
Bohicon (pour les acteurs du Sud) et un à Parakou 
(pour les acteurs du nord) ; 

 Accompagnement des cadres techniques des 
mairies pour une meilleure prise en compte des 
enjeux climat-énergie dans les PAI 2021 

Taux d’exécution 
physique 

100 % 

Taux d’exécution 
financière 

93,84 % 

Constats faits 13,15% en moyenne du PAI 2022 des communes contre 
10% attendus ont été alloués aux enjeux des 
changements climatiques. Les pics (19%) ont été 
observés au niveau des communes de Bohicon, 
Parakou et Natitingou. 

Gestion efficient du projet : toutes les activités 
prévues sur le projet ont été exécutées avec 93,84% 
des ressources prévues 

Difficultés Insuffisance des recueils synthétiques pour faciliter la 
prise en compte des orientations de la CDN et autres 
documents programmatiques liés aux changements 
climatiques au niveau local pour couvrir tous les 
cadres au regard du changement induit par la nouvelle 
réforme mise en œuvre au niveau des communes 

 

Recommandations 

 Solliciter un avis de non objection du FNEC pour l’utilisation du 
reliquat restant sur le projet. 

 Privilégier la réalisation d’exemplaires supplémentaires du recueil 
synthétique des lois, orientations et documents programmatiques 
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sur les changements climatiques dans l’utilisation des ressources 
économisées sur le projet. 

f) PROJET D’APPUI A LA RESTAURATION DES ECOSYSTEMES DES FORETS SACREES 
DE BADJAME (APLAHOUE) ET DE TANHOUNZOUN (DJIDJA) ET DU JARDIN 
BOTANIQUE DE SOZOUN (DJIDJA) 

Promoteur du projet Espoir Pour Tous (EPT-BENIN ONG) 

Dates-Période mission 31-04-2022 

Principales étapes de la 
mission 

Visite des forêts sacrées de Badjamè et de 
Tanhounzoun.  

Echanges avec l’équipe de gestion du projet à 
Parakou. 

Personnes/structures 
rencontrées 

Membres du comité local de la forêt sacrée de 
Badjamè ;  

Membres de groupement, maraichage, apiculture, 
pisciculture de Badjamè et guérisseurs traditionnels de 
Tanhounzoun ; 

l’équipe de gestion du projet. 

Niveau de mise en 
œuvre des activités 

- Mise en terre de 2100 plants ; 

- Réalisation des travaux d'entretien et de suivi des 

plants (regarnissage, ouverture de pare feu, allumage 

de feu précoce) ; 

- Appui aux communautés bénéficiaires pour le 

développement des activités de la pisciculture, de 

maraichages biologiques et apicoles ; 

- Formation des membres de l'Association des 

guérisseurs traditionnels à la culture des plantes 

médicinales et aux techniques de gestion d'une 

pépinière ; 
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- Organisation d’assemblées villageoises de 

sensibilisation à Badjamè et à Djidja. 

Taux d’exécution 
physique 

65 % 

Taux d’exécution 
financière 

64,60 % 

Constats faits  Reboisement de trouée de la forêt de Badjamè : le 
feu a été mis à l’intérieur du site.  

 les actes de sabotage (feu et arrachage des plants) 
du reboisement ont donné lieu à plusieurs séances 
de sensibilisation. Le roi de Tado a été visité trois 
fois, sa médiation a été sollicitée pour sensibiliser 
les ressortissants togolais usagers de la forêt; 

 Sur les 700 plants mis en terre, après le sabotage on 
dénombre 400 restants. 

  10 ruches sont installées dans la forêt de Badjamè ; 
 les résultats de l’activité de maraichage sont en 

dessous du potentiel observé à Badjamè ; 
 le taux de survie des plants mis en terre dans la 

forêt de Tanhounzoun est  évalué à 90%, cependant 
510 plants sont aussi attaqués par les termites ; 

 la forêt de Tanhounzoun subit l’invasion des bœufs ; 
 les guérisseurs traditionnels de la forêt de 

Tanhounzoun ont estimé avoir besoin d’eau pour 
mener des activités de pisciculture et d’élevage. 

Difficultés  Destruction des plants mis en terre dans la forêt de 
Badjamè par des inconnus ; 

 Collaboration difficile avec les communautés 
bénéficiaires directes. 
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Photo 3 : Séance de formation des guérisseurs traditionnels de la forêt sacrée de Tanhounzoun (Djidja). 

 
Planche 5 : Activité de maraichage à l’entrée de la forêt de de Badjamè (Aplahoué). 

 

Recommandations 

 Eriger des plaques d’interdiction en français et Adja d’implantation 
d’activités agricoles aux alentours du site de reboisement de la 
forêt de Badjamè ; 

 remplacer les plants brulés ou arrachés lors du sabotage du site de 
reboisement de la forêt de Badjamè tout en faisant le piquetage ; 

 assurer le regarnissage de la forêt de Tanhounzoun pendant la saison 
des pluies en privilégiant les espèces résistantes aux termites ; 

 Rechercher et trouver des débouchés pour la vente des poissons 
issus de la  pisciculture ; 

 Réorganiser l’activité de maraichage faite à la lisière de la forêt de 
Badjamè pour obtenir des résultats plus probants 
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g) PROJET D’APPUI A L’ADAPTATION DES SYSTEMES DE PRODUCTION DES PETITS 
EXPLOITANTS AGRICOLES DU CENTRE-BENIN AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
(PASPEA-CC)  

 

Promoteur du projet ONG Equilibre d’Afrique 

Dates-Période mission 01-04-2022 et 11-04-2022 

Principales étapes de la 
mission 

 Echange avec le SG de la commune 
d’AGBANGNIZOUN et le CA de Sinwé ;  

 Séance de travail avec l’équipe de gestion du 
projet  au siège de l’ONG;  

 Echanges avec les bénéficiaires ; 
 Visites des champs d’expérimentation GDT à 

Agbangnizoun, Dassa (IROKOARI et Godogossoun) ; 
 Visite du site des infrastructures de Monkpa à 

Savalou en présence du Maire de Savalou et de 
divers chefs de village. 

Personnes/structures 
rencontrées 

 SG de la commune de AGBANGNIZOUN ; 
 CA de Sinwé; 
 Membres de l’équipe de gestion du projet 

Niveau de mise en 
œuvre des activités du 
projet 

 Confection des livrets/prospectus comportant la 
synthèse de la documentation sur les données 
climatiques de la zone du projet ; 

 Organisation des campagnes de sensibilisation sur 
les changements climatiques et sur les mesures 
d'atténuation y afférentes au profit des 
bénéficiaires du projet;  

 Formation des producteurs sur la gestion des risques 
et dégâts climatiques ainsi que sur les mesures  

 Agro écologiques et de GDT adaptées à leurs 
systèmes de production ; 

 Réalisation des infrastructures d'irrigation à 
pompage photovoltaïque assortis d'aménagements 
hydroagricoles avec équipements d'arrosage adapté 
par zone (deux forages, une pompe immergée à 
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fonctionnement solaire, un château à support conçu 
à base de matériaux définitifs (béton-armé+ storex) 
en plus des kits d'irrigation adaptés) 

 Acquisition et mise en place de 8000 plants de 
moringa, 2,5 t de semences certifiées de maïs et 4 
tonnes de semences certifiées de soja à cycles court 
au profit des bénéficiaires du projet dans 20 villages 
répartis dans 10 arrondissements de la zone 
d’intervention du projet ; 

 élaboration des répertoires des acteurs et des 
besoins en semences en fonction des spéculations 
et mise à disposition de semences. 

Taux d’exécution 
physique 

68,20 % 

Taux d’exécution 
financière 

76,97 % 

Constats faits  Identification et préparation du site 
communautaire à Agbangnizoun et mise en place du 
comité de gestion des infrastructures; 

 Le site communautaire de Savalou-Monkpa est 
entièrement installé et doté des infrastructures 
communautaires. Des fuites d’eau sont constatées 
sur le système de plomberie ; 

 Le site de Monkpa a été clôturé en matériaux 
précaire sur les ressources de la mairie de Savalou.  

 Le site communautaire de Dassa- Irokoari n’est pas 
encore entièrement fonctionnel (capacité 
maximale) en raison du faible débit en eau obtenu 
à l’issue du forage. Une contre-expertise a montré 
que le forage a été fait sur la mauvaise nappe 

Difficultés  Insuffisance des ressources en eau en raison de la 
forte pression exercée par les bénéficiaires sur les 
ressources en eau sur les sites de Monkpa et 
d’Irokaari;  
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 Difficulté d’identification du site sensé recevoir les 
infrastructures dans la commune de 
d’Agbangnizoun ; 

 Faible collaboration de l’Equipe communale avec le 
projet. 

 

  

 
Photo 4 : Participants au renforcement des capacités locaux mairie d’AGBANGNIZOUN. 

 
Planche 7 : Plants de Moringa acquis pour le projet 



24 
 

  

Planche 6 : Forage équipé à Dassa au profit des bénéficiaires 

Recommandations 

 Reprendre la note environnementale en prenant en compte toutes 
les recommandations formulées par la précédente mission ; 

 renforcer le suivi rapproché des bénéficiaires pour le respect strict 
des itinéraires techniques ;  

 réaliser un autre forage à Dassa- Irokoari ;  
 Achever l’aménagement du site de Dassa-Irokoari et mettre les 

matériels à la disposition des bénéficiaires afin de mettre le site en 
exploitation ; 

 Explorer la possibilité de faire de petits bassins  de rétention d’eau 
sur tous les sites communautaires dans le but de mieux gérer les 
ressources en eau 

 Corriger les fuites d’eau constatée sur le système de plomberie de 
Monkpa ; 
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 renforcer la collaboration avec toutes les communes dans la mise 
en œuvre du projet. 

h) PROJET D’APPUI A LA GESTION DE LA FERTILITE DES SOLS DANS LA COMMUNE DE 
GLAZOUE (PROAGEFS)  

 

Promoteur du projet Cercle d’Action pour le Développement Durable 
(CADD) 

Dates-Période mission 20-04-2022 

Principales étapes de la 
mission 

 Séance de travail avec l’équipe de gestion du projet 
au siège de l’ONG à Glazoué ; 

 Echanges avec le CA de Aklamkpa ; 
 Visite du site de forage de LAGBO en cours 

d’aménagement à Aklamkpa et du site de 
reboisement de Kpakpassa 

Personnes/structures 
rencontrées 

 Chef d’Arrondissement d’Aklamkpa; 
 Equipe de gestion du projet 

Niveau de mise en œuvre 
des activités du projet 

 Sensibilisation des producteurs agricoles sur la 
gestion durable des terres et adaptation aux 
changements climatiques ; 

 Renforcement des capacités techniques des 
producteurs sur les mesures GDT/ACC, 
agroforesterie, aménagements hydroagricoles et en 
gestion des parcours naturels ; 

 Réalisation de deux forages plus aménagements 
hydro-agricoles à buts multiples en cours 
(agriculture-élevage) sur deux sites 
communautaires pilotes ; 

 Reboisement d’une superficie de 2 ha. 

Taux d’exécution 
physique 

45,16% 

Taux d’exécution 
financière 

57,64% 
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Constats faits  présence de plaque d’identification de projet sur 
tous les sites visités ; 

 2 aménagements hydroagricoles dont le contrat est 
signé depuis septembre 2021 sont encore en cours 
sur des sites communautaires ; 

Difficultés  retard dans la mise en œuvre des activités 
d’aménagement des sites agricoles 

 Faible implication des autorités locales dans la mise 
en œuvre des activités. 

 

 
Photo 5 : Séance de renforcement de capacité en GDT/ACC au profit des bénéficiaires du projet 

 
Photo 6 : Séance de distribution des semences aux  bénéficiaires du projet 



27 
 

Recommandations 

 faire sécuriser par les autorités communales le site de reboisement 
de Glazoué à travers la prise d’acte le consacrant comme site de 
reboisement compensatoire ; 

 Faire la levée topographique du site de reboisement de Kpakpassa 
et compléter la plantation en atteignant les 2 ha prévus; 

 Faire une évaluation à mi-parcours du projet ;  
 Reprendre les rapports d’activités et note environnementale et les 

resoumettre.  

i) PROJET DE CAPITALISATION DES SAVOIRS ET SAVOIRS FAIRE LOCAUX POUR LA GESTION 
DU CLIMAT DANS LES COMMUNES DE SAVE ET OUESSE (CASALOGEC)  

Promoteur du projet  Laboratoire de Climatologie et Ethno climatologie 
Tropicales (Labo ClimET-UP) 

Dates-Période mission 19-04-2022 

Principales étapes de la 
mission 

 Visite du site de la station d’observation Agro 
météorologique de Kaboua 

 Séance de travail avec l’équipe de projet à 
l’Université de Parakou 

Personnes/structures 
rencontrées 

  Agent de site de Savè  
 les bénéficiaires et les membres de l’équipe de 

gestion du projet 

Niveau de mise en 
œuvre des activités du 
projet 

 Lancement, planification et validation des synthèses 
monographiques climat et société Shaabè et Mahi à 
Savè ; 

 Vulgarisation des synthèses monographiques au niveau 
communal ; 

 Conception du cahier de suivi agro météorologique 
paysan (CSAP) ; 

 Transcription linguistique des CSAP en langue Shaabè 
et Mahi ; 

 Reproduction du CSAP. 
 Formation à l’utilisation des cahiers de suivi 

expérimental paysan par site ; 
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 Quatre suivis agro météorologique expérimental 
mensuel ; 

 Acquisition de deux pluviomètres à lecture directe 
(norme OMM) pour suivi agro météo paysan ; 

 Réalisation d’un mini parc grillagé avec piliers en 
béton armé pour la protection des équipements agro 
météo. 

Taux d’exécution 
physique 

67% 

Taux d’exécution 
financière 

70,57% 

Constats faits  les deux pluviomètres sont installés l’un dans la cours 
du Bureau d’arrondissement de Kaboua, chef-lieu de 9 
villages Tchabè et le second à Ouèssè dans les locaux 
d’une coopérative agropastorale de Fignon. 

 les formations sont faites à l’occasion des écoles 
climat, les bénéficiaires en témoignent 

 les ATDA et services météo sont associés 

Difficultés Aucune difficulté 
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Photo 7 : Participants atelier de validation de la Monographie “Climat selon les Mahi’’ 

 

 

Photo 8 Pluviomètre installé dans la cour des locaux de l’arrondissement de Kaboua à Savè 

Recommandations 

- Etudier les différentes scénarii et choisir la meilleure option pour 

capitaliser les acquis du projet en assurant le stockage des données 

pluviométriques ; 
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- En remplacement de la 5ème école de climat, assurer le déplacement de 

tous les Chefs d’Arrondissement et Secrétaires Généraux des mairies sur 

les sites des stations d’observation Agro météorologique 

j) PROJET DE PROMOTION DES VARIETES D’IGNAME TOLERANTES A LA SECHERESSE A 
TRAVERS UN SYSTEME SEMENCIER MINISETT (VITS-MINISETT)     

 

Promoteur du projet Laboratoire Société-Environnement (LaSEn) 

Dates-Période mission 14-04-2022, 15-04-2022 et 19-04-2022 

Principales étapes de la 
mission 

 Echanges avec les bénéficiaires à Gbédé dans 
l’arrondissement de Tchalla-Ogoï (Ouèssè) et à 
Kinnoukpanou dans Tchaourou ;  

 Visites des de Kinnoukpanou et de Gbédé ; 
 Séance de travail avec l’équipe de gestion du projet 

à Parakou.  

Personnes/structures 
rencontrées 

 les bénéficiaires directs du projet; 
 les membres de l’équipe de gestion du projet 

Niveau de mise en 
œuvre des activités du 
projet 

 Réalisation de quatre forages sur les sites de 
démonstration ; 

 Formation et accompagnement des animateurs et 
techniciens ATDA sur la technique minisett ; 

 Installation et animation des parcelles vitrines 
(parcelles de démonstration, champs, écoles, etc.) 
de production d’igname. 

Taux d’exécution 
physique 

55,00% 

Taux d’exécution 
financière 

58,29% 

Constats faits  A Kinnoukpanou, le forage est fait, mais on note un 
retard dans les travaux d’aménagement. Les 
membres de la coopérative Biroukanwa sont très 
motivés ; 
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 A Gbédé, le forage a été fait et l’aménagement du 
site à commencer. 

Difficultés -Insuffisance des ressources mises à disposition par le 
FNEC pour exécuter certaines activités dans le délai. 

 

 
Planche 7 : Parcelle semencière et production d’igname 

Recommandations 

 poursuivre les démarches pour obtenir et sécuriser les sites 
d’installation des autres ouvrages prévus sur le projet ; 

 Matérialiser les sites de démonstrations par des plaques 
d’identification visibles ; 

k) PROJET DE RESILIENCE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE PAR LA GESTION INTEGREE DE 
LA FERTILITE DES SOLS ET LA GESTION DE L’EAU (PRCC-GIFSE)        

Promoteur du projet Laboratoire d'Analyse et de Recherches sur les 
Dynamiques Economiques et Sociales (LARDES-FA/UP) 

Dates-Période mission 15-04-2022 

Principales étapes de la 
mission 

 Rencontre avec le CSADE de Copargo ; 
 Visite du site de reboisement de KPASSABEGA et du 

site des pépinéristes et de celui de maraichage de 
KPABEGOU ; 

 Echanges avec les bénéficiaires à Tchaourou et 
Copargo ;  
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 Visites des sites de pépinériste de Tchaourou et du 
site rizicole d’Okelagba ; 

 Séance de travail avec l’équipe de gestion du projet 
à Parakou. 

Personnes/structures 
rencontrées 

 Le responsable de la cellule communale de 
l’ATDA4 à Tchaourou;  

 Les bénéficiaires directs du projet;  
 Les membres de l’équipe de gestion du projet. 

Niveau de mise en 
œuvre des activités du 
projet 

 Organisation de trois ateliers d’harmonisation sur la 
gestion de la fertilité des sols ; 

 Renforcement de capacité des producteurs sur la 
gestion intégrée de la fertilité des sols ; 

 Appui pour la mise en place des unités de 
démonstration sur les techniques culturales 
améliorées ; 

 Production et utilisation du compost ; 
 Production et utilisation du biochar ; 
 Productions et implantation des plantes 

améliorantes ; 
 Mise en place des unités de production des plants 

(production de jeunes plants) ; 
 Renforcement de capacité des producteurs sur la 

mise en terre des plants et leurs entretiens 
(formations par les pépiniéristes formés) ; 

 Mise en terre de 5ha de plants ; 
 Renforcement de capacité des communautés dans 

la gestion rationnelle des eaux et mesures de 
contrôle des inondations ; 

 Accompagnement des communautés  de gestion 
rationnelle des eaux et mesures de contrôle des 
inondations ; 

 Accompagnement des communautés dans la 
réalisation des diguettes ; 

 Aménagement en cours du puit à Copargo ; 
 Réalisation en cours d’un forage à Tchaourou. 
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Taux d’exécution 
physique 

53,46% 

Taux d’exécution 
financière 

51,90% 

Constats faits  A KPASSABEGA, les 400 plants sont mis en terre sur 
un site de un hectare connaissent un fort taux de 
mortalité : 

 Mauvais choix des 10 jeunes pépiniéristes de 
KPABEGOU, les jeunes ont été sélectionnés par la 
mairie et proviennent de tous les arrondissements. 
Les arrondissements sont trop distants du site, on 
note un mauvais entretien des plants :  

 La quantité d’eau disponible sur le site de 
maraichage de KPABEGOU est insuffisante ; 

 A Tchaourou la coopérative le Défi (8 femmes 19 
hommes) qui exploite le site de maraichage a 
bénéficié d’un appui en matériel et en plantes 
améliorantes (mucuna en jachère). Un forage est en 
cours de réalisation sur le site ; 

 Les diguettes du site rizicole d’Okelagba sont 
entièrement réalisées sur 1 ha ; 

 Faible suivi des producteurs par les animateurs et 
l’équipe du projet 

Difficultés  Certains travaux sur le site de Copargo ont été 
suspendus par le roi de la localité sous prétexte que 
les engins qui doivent réaliser les forages dérangent 
les fétiches. 
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Photo 8 Site maraicher de démonstration de Copargo 

 
Photo 9 Fabrication du compost 

Recommandations 

 faire sécuriser à travers la prise d’arrêté communal le site de 
reboisement d’un hectare de Kpassabega à Copargo; 

 faire le regarnissage du site de reboisement de Kpassabega ; 
 renforcer le suivi des bénéficiaires sur le terrain ; 
 accélérer la mise en œuvre de certaines activités du projet ; 
 reprendre les rapports d’activités et de suivi environnemental et les 

resoumettre. 
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l) PROJET DE VALORISATION DES DECHETS ORGANIQUES EN ENGRAIS BIOLOGIQUES DANS 
LA COMMUNE DE PARAKOU AU NORD DU BENIN   

Promoteur du projet Laboratoire d’Etude des Dynamiques Urbaines et 
Régionales (LEDUR) 

Dates-Période mission 26-04-2022 

Principales étapes de la 
mission 

 visite du site de maraichage de Titirou dans le 1er 
arrondissement de Parakou ; 

 échanges avec les maraichers sur le site ; 
 séance de travail avec l’équipe de gestion du projet 

à l’Université de Parakou. 

Personnes/structures 
rencontrées 

 Les membres du bureau du groupement Wokadia 
(venez voir en Dendi)  

 Equipe de gestion du projet. 

Niveau de mise en œuvre 
des activités du projet 

 Renforcement des capacités des maraîchers sur la 
transformation des déchets organiques en engrais 
biologiques ; 

 Acquisition des bacs (2 par ménage) à ordures 
métallique (50L y compris la peinture), des tricycles 
à clapotage avec benne pour collecte de DSM ; 

 Réalisation de quatre forages de puits avec 
l’installation d’un mini central solaire, de porte-
tank d’eau et d’un système de micro-irrigation ; 

 Aménagement des sites et construction de 40 fosses 
d’expérimentation (les fosses sont construites en 
ciment de capacité 72 m3, longueur 6m, largeur 4m 
et profondeur 3m) et à fond étanche ; 

 Appui des groupements en d’autres matériels et 
équipements. 

Taux d’exécution 
physique 

61,55% 

Taux d’exécution 
financière 

76,29% 
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Constats faits  Présence d’une trentaine de maraichers sur la 
cinquantaine de façon permanente sur le site ; 

 Suivant la formation reçue par les maraichers, le 
compost est fabriqué en utilisant les déchets 
alimentaires, les épluchures d’igname, la cendre, 
les coquilles d’œuf, les déjections de mouton et 
une quantité d’eau donnée 

 les 40 fosses sont bien construites sur le site et ne 
sont pas encore tous utilisés par les producteurs. 

Difficultés Décès du coordonnateur et de l’animateur du projet. 
Ce qui est à la base du retard observé dans la mise en 
œuvre du projet. 

 

 
Photo 10 : Fosses d’expérimentation du site de maraichage de Parakou 
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Photo 11 : Appui en équipement aux maraichers  

Recommandations 

 protéger les sources des forages ainsi que les points de soudure 
observés sur l’ouvrage métallique contre la rouille ;  

 revoir la stratégie de collecte des déchets en se basant sur les 
membres du groupement de maraichers en recrutant un agent de 
collecte parmi ces derniers ; 

 veiller à l’utilisation effectives des Equipements de Protection 
Individuels sur le site par les maraichers ; 

 étudier la possibilité d’aménager quelques fosses pour stocker 
l’eau ; 

 accélérer la mise en œuvre de certaines activités du projet ; 
 reprendre les rapports d’activités et de suivi environnemental et les 

resoumettre 

m) PROJET D’APPUI A LA PROTECTION ET A LA VALORISATION DE LA BIODIVERSITE DE LA 
FORET CLASSEE DE L’OUEME SUPERIEUR N’DALI PAR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES 
DES POPULATIONS RIVERAINES DANS LES FILIERES APICOLE ET CUNICOLE ET LA 
VULGARISATION DE LA GDT 
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 Promoteur du projet Association Féminine pour une Jeunesse Epanouie 
(AFeJE) 

Dates-Période mission 26-04-2022 et 27-04-2022 

Principales étapes de la 
mission 

 Séance de travail avec l’équipe de gestion du projet 
au siège de l’ONG à Parakou ; 

 Echange avec Maire de N’dali ; 
 Echanges avec les bénéficiaires à Ouénou-N’dali et 

à Bori; 
 Visite des ruches, des activités de cuniculture et 

champs d’expérimentation et de reboisement à 
Ouénou, dans la forèt classée et du site de 
reboisement de Bori. 

Personnes/structures 
rencontrées 

 Maire de N’dali ; 
 Equipe de gestion du projet. 

Niveau de mise en œuvre 
des activités du projet 

 Réalisation et impressions des figurines pour les 
activités d’IEC dans la communauté ; 

 Réalisation d’un pare-feu de 10m à 15m de large 
pour protéger les plants et le rucher et assurer son 
entretien ; 

 Réalisation de reboisement de 3 ha pour réhabiliter 
la forêt et enrichir le rucher ; 

 Développement des mesures GDT au profit des 
producteurs riverains de la forêt classée de l’OSN ; 

 Installation de 2,5ha (1/2ha par village) de parcelle 
de démonstration des mesures GDT par an.  

Taux d’exécution 
physique 

81,00% 

Taux d’exécution 
financière 

75,66% 

Constats faits  les apiculteurs sont organisés en groupement ; 20 
ruches kenyanes sont posées dans la forêt classée ; 
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 cinq (05) villages au total sont bénéficiaires du 
projet, dans chaque village un champ de 
démonstration GDT est installé sur 0.5ha ; 

 2,5 ha de terre sont reboisés dans la forêt classée 
de l’Ouémé Supérieur N’Dali par la mise en terre de 
5.162 plants, il s’agit de Gmelina (Gmelina 
arborea), Ceiba (Ceiba patandra), Caïlcédrat 
(Khaya senagalensis) et Anacardier (Anacardium 
occidentale). Les plants ont été identifiés par 
l’inspection forestière ; 

 les plaques de sensibilisation ont été 
confectionnées et posées dans les zones boisées 
pour éviter la destruction des plants par les bœufs, 
les éleveurs ont été sensibilisés à cet effet ;  

 l’activité de cuniculture enregistre un taux de 
décès élevé des lapineaux. 

Difficultés Divagation des animaux des éleveurs qui crée des 
nuisances aux activités du projet  

 

 

Planche 8 : Formation des femmes en élevage des lapins 
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Photo 13 : Récolte du miel dans la forêt classée de l’OSN ;  

 

Recommandations 

 faire les calculs de rentabilité sur les parcelles de démonstration ; 
 corriger la note environnementale en y intégrant les mêmes 

intitulés des activités 
 suivre la vente des produits issus de l’apiculture en vue de la 

durabilité de l’activité ; 
 renforcer le suivi de l’activité de cuniculture pour réduire le taux 

de décès des lapineaux ; 
 refaire le regarnissage du site de reboisement ; 
 faire l’entretien de l’entrée des plants reboisés à Bori. 
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n) PROJET PILOTE D’APPUI AU DEVELOPPEMENT D’ACTIVITES ECOTOURISTIQUE DANS LA 
COMMUNE DE BEMBEREKE  

Promoteur du projet Promotion Jeunesse Unie pour le Développement 
(PJUD – BENIN ONG) 

Dates-Période mission 27-04-2022 

Principales étapes de la 
mission 

 Rencontre les autorités communales ; 
 Séance de travail avec l’équipe de gestion du projet 

au siège de l’ONG à Parakou ; 
 Visite du site de projet, la forêt sacrée de Wèwèrè. 

Personnes/structures 
rencontrées 

 Premier Adjoint au Maire de Bembèrèkè ; 
 Equipe de gestion du projet 

Niveau de mise en œuvre 
des activités du projet 

  -Réalisation de 500 cages pour les plants dans les 
zones fréquentées par les animaux ; 

   -Réalisation pour la restauration et la réhabilitation 
des sites dégradés, y compris des plantes 
médicinales ; 

    -Réalisation en cours des travaux de prolongement 
de la canalisation en moellon jusqu’au goudron d’une 
longueur de 300m ; 

     -Réhabilitation en cours de l’ancienne canalisation 
en amont de la source pour protéger le dispositif 
antiérosif au niveau de la source d’eau de Wèwèrè ; 

      -Construction de quatre bancs au profit des 
bénéficiaires des AGRs à Wèwèrè et des populations 
riveraines ; 

       -Soutien à la logistique pour l’organisation du 
festival Takoo pour la promotion de l’écotourisme à 
Bembèrèkè. 

Taux d’exécution 
physique 

39% 

Taux d’exécution 
financière 

33,80% 

Constats faits  Les ouvrages à ériger sont en construction ;  
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 Bon entretien des plants mis en terre ; 
 le faible taux d’exécution est dû au retard accuser 

par les procédures de passation de marché. 

Difficultés Les travaux de construction des caniveaux et autres 
sont aux arrêts. Le prestataire a introduit une demande 
d’attachement non encore satisfaite. 

 

 
Photo 14 : Reboisement dans la forêt Wèwèrè 

Recommandations 

 faire un diagnostic approfondi du problème de tarissement qu’a 
connu la source d’eau cette année ; 

 mettre en place un suivi rigoureux des plants mis en terre ; 
 renforcer le suivi des activités dans la forêt ; 
 accélérer la mise en œuvre des activités du projet ;  

o) PROJET D'APPUI A LA RESTAURATION ET GESTION DURABLES DES ECOSYSTEMES 
FORESTIERS AUTOUR DE LA FORET CLASSEE DES « TROIS RIVIERES » PRGD-EF3R 

Promoteur du projet Organisation pour le Développement des Initiatives de 
Base (ODIB-ONG) 

Dates-Période mission 28-04-2022 

Principales étapes de la 
mission 

 Echange avec le PAM de la mairie et le CA de GAMIA; 
 Visite de deux sites de pépinières ; 
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 Visite de deux associations bénéficiaires des 
moulins ; 

 Visite des activités apicoles 
 Séance de travail avec l’équipe de gestion du 

projet. 

Personnes/structures 
rencontrées 

 Premier Adjoint au Maire de Bembèrèkè ; 
 Chef de l’Arrondissement de GAMIA 
 Equipe de gestion du projet ;  
 Bénéficiaires (pépiniéristes, producteurs, délégué, 

membre de comité de gestion des trois rivières) 

Niveau de mise en œuvre 
des activités du projet 

 Documentation de meilleures 
pratiques/technologies agricoles restauratrices 
appropriées au milieu ; 

 Installation des champs-écoles ; 
 Formation de 40 producteurs sélectionnés sur les 

techniques et pratiques d’agriculture climato-
intelligente ; 

 Recensement des espèces autochtones menacées 
ou sous pressions anthropiques autour de la FC3R à 
reconstituer ; 

 Formation de dix (10) pépiniéristes (Honoraire du 
consultant, rapportage, déplacement des 
participants, restauration des participants et autres 
charges liées) ; 

 Appui en équipement de 30 apiculteurs et 30 
transformatrices des noix de karité. 

Taux d’exécution 
physique 

63,59% 

Taux d’exécution 
financière 

60,53% 

Constats faits Les bénéficiaires rencontrés ont montré leur 
attachement et leur implication à la mise en œuvre du 
projet ; 
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Difficultés Aucune difficulté 

 

 

  

Planche 9 : Champs école à Mani-Gamia-Bembèrèkè 

Recommandations 

 reprendre la note environnementale en prenant en compte toutes 
les recommandations formulées par la précédente mission ; 

 faire des rapports pour informer le Chef de l’Arrondissement de 
GAMIA de la mise en œuvre des activités du projet; 

 revoir l’installation du moulin à l’unité de concassage et mouture 
de noix de karité à Mani, revoir le support du moulin, le conduit 
d’échappement vers l’extérieur du local et le système d’eau ; 

 veiller à la formalisation et au bon fonctionnement des différents 
groupements mis en place ; 

 accélérer les activités de reboisement du projet ;  
 veiller à la prise en compte du genre dans la mise en œuvre du 

projet. 

p) PROJET DE SOUTIEN A LA CONSERVATION DE L’ECOSYSTEME DE LA CHAINE DE 
MONTAGNE DE L’ATACORA (PSCECMA) 

Promoteur du projet ONG Bénin Culture Développement (Amitié BCDA) 

Dates-Période mission 13-04-2022 

Principales étapes de la 
mission 

 Visite des sites du projet à Toucountouna et à 
Natitingou ; 
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 Visite du site de fabrication du biochar à WENGRO 
BARIKA à Toucountouna ; 

 Séance de travail avec l’équipe de gestion du projet 
au siège de l’ONG à Natitingou. 

Personnes/structures 
rencontrées 

 Chargé de Mission du préfet de l’Atacora, président 
du Comité de pilotage du Projet ; 

 les cadres de la Mairie de Toucountouna ; 
 les bénéficiaires directs du projet à Toucountouna ; 
 les membres de l’équipe de gestion du projet 

Niveau de mise en œuvre 
des activités du projet 

 Installation de plantations de bois de feu (10ha), 
reboisement varié (5ha) à Toucountouna et 
utilisation des unités de gestion de feux ; 

 Installation en cours de quatre unités de production 
de charbon biomasse ; 

 Promotion des foyers améliorés (à disposition de 
femmes transformatrices grosses consommatrices 
d’énergies) ; 

 Animations en cours des sessions d’IEC et 
communication sur la visibilité du projet ; 

 Réalisation de coffrets de chants en langues 
traditionnelles sur  la sauvegarde de 
l’environnement ; 

 Formation de 10 guides d’écotourisme (10 jours de 
formation par personnes dont 7 théoriques et 03 
pratiques) ; 

 Réalisation d’un (01) inventaire des attraits 
écotouristique et paysager du département ; 

 Formation et suivi de quinze 15 jeunes sur les 
métiers d’inspiration traditionnelle ; 

 Mise à la disposition des jeunes formés des Kits 
d’équipements pour renforcer leur atelier ; 

 Réalisation de la levée du site, du panneau 
indicateur et matérialisation des limites du site du 
pôle vert ; 
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 Mise en place du système électrique par énergie 
solaire pour l’alimentation avec la construction du 
château sur le site ; 

 Construction en cours des 03 tatas pour l’écomusée. 

Taux d’exécution 
physique 

34,87% 

Taux d’exécution 
financière 

54,25% 

Constats faits  Le feu des riverains a consumé quelques plants mis 
en terre à l’entrée du site  de reboisement de 
Dikokoré et faort taux de décès des fruitiers mis en 
terre ; 

 Les travaux ont démarré sur le site dédié au pôle 
vert; 

Difficultés - Une grande mortalité des goyaviers et 
manguiers  sur le site de la plantation; 

- Accès difficile à l’eau sur le site du pôle vert. 
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Planche 10 : Fruitiers mis en terre sur le site de reboisement de Dikokoré à Toucountouna 

  

Planche 11 : Foyers améliorés mis à disposition d’un groupement de femme à Toucountouna 

Recommandations 

 reprendre la note environnementale en prenant en compte toutes 
les recommandations formulées par la précédente mission ; 

 revoir l’évaluation de la mise en œuvre des recommandations en y 
intégrant le détail sur ce qui est réellement fait ;  

 revoir la stratégie de mise en œuvre de l’entretien de la plantation, 
renforcer la sensibilisation et faire le regarnissage; 

 sécuriser le site de reboisement de Dikokoré à travers la prise d’un 
arrêté communal par le conseil communal de Toucountouna ;  

 mettre en place une stratégie pour maintenir les artisans 
bénéficiaires des formations et des kits dans leur métier. 
 

3.3 Projets issus de l’intervention directe 2020 du FNEC 

q) Projet Une école propre, un trésor gagné  

Promoteur du projet Groupement PERNESOH ONG/NaSEF-ONG 

Dates-Période mission 22-04-2022 

Principales étapes de la 
mission 

-Visite des sites du projet à EPP Tankpè forêt, Finafa 
et CEG Abomey Calavi ; 

- échanges avec l’équipe de gestion du projet à leur 
siège à Tankpè 

Personnes/structures 
rencontrées 

Présidents, Secrétaires généraux, Trésoriers, 
Organisateurs de chacune des ONG avec d’autres 
membres des bureaux des deux ONGs et   responsables 
du groupement  
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Niveau de mise en œuvre 
des activités du projet 

 Organisation des campagnes de salubrité et 
d’éducation à l’environnement ; 

 Reboisement dans les écoles (6 plants par école) 
 Réalisation des panneaux de sensibilisation. 

Taux d’exécution physique 64,49% 

Taux d’exécution financière 90,24% 

Constats faits  le projet n’est pas encore dans sa phase réelle de 
mise en œuvre en raison des vacances scolaires ; 

 l’échantillon de panneau publicitaire présenté à la 
délégation a fait l’objet de quelques observations 
à corriger par l’ONG. 

Difficultés Aucune difficulté 

 

 
Planche 12 : Plants mis en terre dans des écoles primaires d’Abomey-Calavi 

Recommandations 

 ; 
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 reprendre les rapports d’activités et de suivi environnemental et les 
resoumettre ;  

 faire la note environnementale du projet ; 
 associer les autorités locales à la mise en œuvre des activités pour 

en assurer la pérennité. 

r) Projet « dodôkun » 

Promoteur du projet ONG la Brigade Verte 

Dates-Période mission 22-04-2022 

Principales étapes de la 
mission 

Séance de travail et viste de site à Ouèdo  

Personnes/structures 
rencontrées 

Le Coordonnateur de l’équipe de gestion du projet 

 

Niveau de mise en 
œuvre des activités du 
projet 

-Organisation d’une séance de sensibilisation de 
manière itinérante de minimum 50 riverains (vague 
verte) sur les avantages du tri sélectif et de la 
consommation Bio ; 

-Formation des bénéficiaires sur compostage Bio et 
l’agriculture Bio (3 cohortes de15 bénéficiaires) 

-Mise en terre de100 plants 

-Mise à disposition de matériel 

Taux d’exécution 
physique 

10% 

Taux d’exécution 
financière 

87,49% 

Constats faits Une seule activité de sensibilisation a été menée sur le 
projet. Le projet n’a pas encore réellement démarré, 
dans l’attente des équipements et d’identification du 
site de l’activité avec la mairie d’Abomey Calavi. 

Difficultés -Abandon des activités par le Promoteur ; 

- Indisponibilité des responsables du projet 
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Recommandations 

Organiser en interne avec les membres des organes de l’ONG une rencontre sur 
la mise  et décider de la clôture du projet. 

 

s) Projet CROISADE ECOLO : Education Environnementale et Restauration des 
Gestes de Protection et de Préservation de l’Environnement (2E-RGPPE) 

Promoteur du projet ONG AYEDUN 

Dates-Période mission 22-04-2022 

Principales étapes de la 
mission 

Echanges avec l’équipe de gestion du projet au siège 
du projet 

Personnes/structures 
rencontrées 

Les membres de l’équipe de gestion du projet 

Niveau de mise en œuvre 
des activités du projet 

 Séance de   sensibilisation sur les beaux gestes de 
propreté et la préservation de l’environnement 

 Journée mensuelle de l’Environnement ( 
ecoloteam) 

 Diffusion d’informations sur 2 passages radios 
 Diffusion  de deux éléments vidéo de 

sensibilisations réalisées par L’ONG AYEDUN  
entrant dans le cadre du projet « 3Diffusions par 
élément » 

Taux d’exécution physique 81% 

Taux d’exécution financière 90,99% 

Constats faits  Deux activités sur 3 réalisées déjà cette année. 

Difficultés Aucune difficulté  

 

Recommandations 
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 reprendre les rapports d’activités et de suivi environnemental et les 
resoumettre  

 associer les autorités locales à la mise en œuvre des activités pour 
en assurer la pérennité. 
 

3.4 Projets issus du Concours Villes Durables organisé par le FNEC au 
titre de l’année 2020 
 

 Projet de reboisement communal de quatre hectares (4ha) de 
terres   

Promoteur du projet La Mairie de la Malanville 

Dates-Période mission 29-04-2022 

Principales étapes de la 
mission 

Séance de travail à la salle de conférence de la Mairie 

Personnes/structures 
rencontrées 

SE, C/SADE, C/SDLP, C/SAE et C/ST de la Mairie 

Niveau de mise en 
œuvre 

Aucune action n’est encore mise en œuvre 

Taux d’exécution 
physique 

0 % 

Taux d’exécution 
financière 

0 % 

Constats faits  le projet est inscrit dans le budget de la commune 
approuvé en avril ; 

 le PPM n’est pas encore validé pour faire les 
acquisitions de plants. 

Difficultés Lenteur administrative. 

 

Recommandations 
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 Elaborer un dossier complet détaillé informant sur le projet en vue 
des passations de service à la nouvelle équipe technique de la mairie 
issue de la réforme en cours ;  

 engager toutes les ressources du projet avant la fin de l’année; 
 sécuriser à travers la prise d’arrêté communal le site de 

reboisement du projet. 
 

 Projet d’Appui à la Gestion des Déchets et Salubrité Publique 
(AGDSP) dans la commune de Banikoara   

Promoteur du projet La Mairie de Banikoara 

Dates-Période mission 29-04-2022 

Principales étapes de la 
mission 

Séance de travail à la Mairie 

Personnes/structures 
rencontrées 

DAFE de la Mairie de Banikoara. 

 

Niveau de mise en 
œuvre des activités du 
projet 

- Inscrit au collectif Budgétaire ; 

-Recrutement de cinq agents d’intermédiation 
sociale ; 

-Formations des facilitateurs et les membres des 

brigades sanitaires faites ; 

- L’intermédiation sociale est en cours. Elle a permis de 

sensibiliser 1737 ménages et 921 ont signé le contrat 

pour l’enlèvement de leurs ordures ménagères ; 

-Contractualisation pour l’acquisition des équipements 
fait mais pas livré ; 

Taux d’exécution 
physique 

10 % 

Taux d’exécution 
financière 

0 % 
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Constats faits  l’attributaire du marché n’a pas pu livrer les 
équipements en raison du renchérissement des 
coûts liés à la loi de finance 2022. 

Difficultés La principale difficulté est relative à l’acquisition des 
matériels et tricycles. En effet, les prix ont connu une 
hausse et le prestataire à des difficultés pour livrer la 
commande 

Recommandation 

- Elaborer un dossier complet détaillé informant sur le projet en vue des 
passations de service à la nouvelle équipe technique de la mairie issue de 
la réforme en cours ;  

- Procéder à une analyse de la situation et imputer le coût de 
l’augmentation des matériels au budget communal ; 

- proposer et faire aboutir un collectif budgétaire pour supporter le surcoût 
- Engager toutes les ressources du projet avant la fin de l’année. 

 

 Projet «COMMANDO 100% BOHICON PROPRE »  

Promoteur du projet La Mairie de Bohicon 

Dates-Période mission 01-04-2022 

Principales étapes de la 
mission 

Séance de travail à la salle de conférence de la Mairie 

Personnes/structures 
rencontrées 

Le SG, le Chef Service des Etudes Techniques et des 
Travaux (C/SETT), le C/SECAE et la chargée de Mission 
de la mairie 

 

Niveau de mise en 
œuvre des activités du 
projet 

Aucune action du projet n’est encore mise en œuvre 

Taux d’exécution 
physique 

0 % 
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Taux d’exécution 
financière 

0 % 

Constats faits - Inscrit au collectif Budgétaire qui a été approuvé en 
novembre, tard pour le démarrage effectif de la mise 
en œuvre du projet ; 

- le processus de recrutement a été approuvé par le 
conseil communal ; 

- la liste du matériel a acquérir a été envoyée à la 
PRMP. 

Difficultés Lenteur administrative. 

 

Recommandations 

 Elaborer un dossier complet détaillé informant sur le projet en vue 
des passations de service à la nouvelle équipe technique de la mairie 
issue de la réforme en cours ;  

 Faire les diligences nécessaires pour engager toutes les ressources 
du projet avant la fin de l’année. 

 

IV. RECOMMANDATIONS GENERALES 

Nous pouvons retenir globalement que les objectifs de la mission ont été 

atteints. Aucune difficulté majeure n’a été rencontrée sur le terrain. 

Cependant, un certain nombre de recommandations ont été formulées pour 

améliorer l’exécution de toutes les actions engagées sur les projets.  

Pour tous les promoteurs : 

 respecter les consignes données dans le format des rapports d’exécution 

du projet et préciser dans chaque rapport trimestriel le taux global 

d’exécution physique et financière du projet ; 

 présenter dans chaque rapport l’évolution des indicateurs de performance 

du projet conformément au cadre de résultats mis à la disposition de 

chaque promoteur. 

Pour le Fonds National pour l’Environnement et le Climat 
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 suivre la mise en œuvre des recommandations issues des missions de suivi-

évaluation. 

       le Rapporteur 

 

             Marius DOMINGO 

      C/SPSE  
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ANNEXE   
 

Annexe 1 : Liste des projets objets de suivi-évaluation 

Projets Promoteurs Activités à mener 
Restauration des 
écosystèmes forestiers 
et développement de 
l’écotourisme dans la 
Commune de Bonou  
 

Organisation 
pour le 
Développement 
Durable et la 
Biodiversité 
(ODDB) 

Visite de site : Gnanhouizounmè et 
Atchonsa. Suivi environnemental  
Echanges sur les rapports annuel et 
trimestriel soumis, estimation des taux 
réels, validation et étude de la véracité des 
pièces comptables mises à disposition par le 
promoteur.  

Projet d’Appui à la 
promotion de 
l’agriculture urbaine 
écologique et biologique 
au Sud du Bénin 
 

Association 
Béninoise pour 
le Bien-être et 
l’Ecodéveloppe
ment (ABED) 
 

Visite des sites de Sô-Ava (Kinto) et 
d’Abomey-Calavi. Echange avec les 
bénéficiaires et visite des installations 
/équipements 
Suivi environnemental,  
Echanges sur les rapports annuel et 
trimestriel soumis, estimation des taux 
réels, validation et étude de la véracité des 
pièces comptables mises à disposition par le 
promoteur. 

Projet de Gestion 
Durable de la Mangrove : 
Création de Marchés de 
Bois de Feu et de 
Plantation 
Communautaire 

Mairie de 
Ouidah 

Visite du site de reboisement 
communautaire à Gakpé, visite des 4 
marchés de bois, des sites de travaux de 
libération des eaux, de sites de Plantation 
des endroits dégradés de la mangrove et de 
la barque motorisée acquise.  
Suivi environnemental  
Etude de la véracité des pièces comptables 
mises à disposition par le promoteur et du 
niveau d’exécution réel atteint. 

Projet « dodôkun » pour 
contribuer à 
l’amélioration de la 
gestion des déchets 
solides ménagers à 
Abomey-Calavi. 

La Brigade Verte 
 

Visite des sites de projet à Hlacomey, 
Womey et Zinvié   
suivi environnemental ; 
Echanges sur les rapports annuel et 
trimestriel soumis, estimation des taux 
réels, validation et étude de la véracité des 
pièces comptables mises à disposition par le 
promoteur.  
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Projets Promoteurs Activités à mener 
Projet Une école propre, 
un trésor gagne 
 

PERNESOH-
ONG/NaSEF-
ONG 

Visite des sites de projet à Abomey Calavi et 
Cotonou 
Echanges sur les rapports annuel et 
trimestriel soumis, estimation des taux réels 
et validation et étude de la véracité des 
pièces comptables mises à disposition par le 
promoteur.  

Projet de Renforcement 
des capacités des 
Acteurs Communaux 
pour la Territorialisation 
de la Contribution 
Déterminée Nationale du 
Bénin (PReACT-CDN). 

Association 
Nationale des 
Communes du 
Bénin 

Echanges sur les rapports annuel et 
trimestriel soumis, estimation des taux réels 
et validation. 
Echanges avec quelques maires participants 
aux séances de formation et étude de la 
véracité des pièces comptables mises à 
disposition par le promoteur. 

CROISADE 
ECOLO : Education 
Environnementale et 
Restauration des Gestes 
de Protection et de 
Préservation de 
l’Environnement (2E-
RGPPE) 

ONG AYEDUN Echanges sur les rapports annuel et 
trimestriel soumis, estimation des taux 
réels, validation et étude de la véracité des 
pièces comptables mises à disposition par le 
promoteur.   
Visite des sites du projet dans Cotonou et 
Sèmè-Kpodji 

Projet «COMMANDO 100% 
BOHICON PROPRE » 

Mairie de 
Bohicon 

Séance de travail à la mairie de Bohicon, 
échange avec le Maire 

Projet d’appui à la 
restauration des 
écosystèmes des forêts 
sacrées de Badjamè 
(Aplahoué) et de 
Tanhounzoun (Djidja) et 
du jardin botanique de 
Sozoun (Djidja) 

ONG ESPOIR 
POUR TOUS 
(EPT-BENIN 
ONG) 
 

Visite des sites du projet à Tanhounzoun 
(Djidja) et de de Badjamè (Aplahoué) 
Echanges sur les rapports annuel et 
trimestriel soumis, estimation des taux 
réels, validation et étude de la véracité des 
pièces comptables mises à disposition par le 
promoteur.   

Projet d’Appui à 
l’Adaptation des 
Systèmes de Production 
des petits Exploitants 
Agricoles du centre-Benin 
aux Changements 
Climatiques (PASPEA-CC) 

ONG EQUILIBRE 
D’AFRIQUE 
 

Visite des sites du projet dans les 
départements du zou (Agbangnizoun) et 
Collines (Dassa-Zoumé et Savalou). 
Suivi environnemental. 
Echanges sur les rapports annuel et 
trimestriel soumis, estimation des taux 
réels, validation et étude de la véracité des 
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Projets Promoteurs Activités à mener 
pièces comptables mises à disposition par le 
promoteur.   

Projet d’Appui à la 
Gestion de la Fertilité 
des Sols dans la 
commune de Glazoué 
(ProAGeFS) 

Cercle d’Action 
pour le 
Développement 
Durable (CADD 
ONG) 

Visite des sites du projet à Assanté, 
AKlampa, Ouèdèmé et Thio à Glazoué et 
échange avec les bénéficiaires. 
Suivi environnemental. 
Echanges sur les rapports annuel et 
trimestriel soumis, estimation des taux 
réels, validation et étude de la véracité des 
pièces comptables mises à disposition par le 
promoteur.   

Capitalisation des 
savoirs et savoirs faire 
locaux pour la gestion du 
climat dans les 
communes de Savè et 
Ouèssè (CaSaLoGeC) 

Laboratoire de 
Climatologie et 
Ethno 
climatologie 
Tropicales de 
l’Université de 
Parakou 

Visite et Echange avec les bénéficiaires à 
Savè. 
Suivi environnemental. 
Echanges sur les rapports annuel et 
trimestriel soumis, estimation des taux 
réels, validation et étude de la véracité des 
pièces comptables mises à disposition par le 
promoteur.   

Promotion des variétés 
d’igname tolérantes à la 
sécheresse à travers un 
système semencier 
minisett (VITS-Minisett) 

Laboratoire 
Société 
Environnement 
(LaSEn) 
 

Visite des sites du projet à Tchaourou et 
échanges avec les bénéficiaires. 
Suivi environnemental. 
Echanges sur les rapports annuel et 
trimestriel soumis, estimation des taux 
réels, validation et étude de la véracité des 
pièces comptables mises à disposition par le 
promoteur.   

Projet de Résilience au 
Changement Climatique 
par la Gestion Intégrée 
de la Fertilité des Sols et 
la Gestion de l’Eau 
(PRCC-GIFSE) 

LARDES-
FA/Université 
de Parakou 

Visite des sites du projet à Tchaourou, 
Kouandé et Copargo et échanges avec les 
bénéficiaires. 
Suivi environnemental. 
Echanges sur les rapports annuel et 
trimestriel soumis, estimation des taux 
réels, validation et étude de la véracité des 
pièces comptables mises à disposition par le 
promoteur.   

Projet de valorisation 
des déchets organiques 
en engrais biologiques 
dans la commune de 
Parakou au Nord du 
Bénin 
 

Laboratoire 
d’Etude des 
Dynamiques 
Urbaines et 
Régionales 
 

Visite du site du projet à Parakou et 
échanges avec les bénéficiaires. 
Suivi environnemental. 
Echanges sur les rapports annuel et 
trimestriel soumis, estimation des taux 
réels, validation et étude de la véracité des 
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Projets Promoteurs Activités à mener 
pièces comptables mises à disposition par le 
promoteur.   

Projet d’appui à la 
protection et à la 
valorisation de la 
biodiversité de la forêt 
classée de l’Ouémé 
Supérieur N’Dali par le 
renforcement des 
capacités des 
populations riveraines 
dans les filières apicole 
et cunicole et la 
vulgarisation de la GDT 

ASSOCIATION 
FEMININE POUR 
UNE JEUNESSE 
EPANOUIE 
(AFeJE-BENIN 
ONG) 
 

Visite des sites du projet à N’dali dans les 
villages Ouénou, Bouyérou, Wèrèkè, Bori, 
Sonoumon et échanges avec les bénéficiaires 
Suivi environnemental. 
Echanges sur les rapports annuel et 
trimestriel soumis, estimation des taux 
réels, validation et étude de la véracité des 
pièces comptables mises à disposition par le 
promoteur.   

Projet pilote d’appui au 
développement 
d’activités 
écotouristique dans la 
commune de Bembèrèkè 
 

PROMOTION 
JEUNESSE UNIE 
POUR LE 
DEVELOPPEMEN
T (PJUD – BENIN 
ONG) 

Visite du site du projet à Bembèrèkè et 
échanges avec les bénéficiaires. 
Suivi environnemental. 
Echanges sur le les rapports annuel et 
trimestriel soumis, estimation des taux 
réels, validation et étude de la véracité des 
pièces comptables mises à disposition par le 
promoteur.   

Projet d'appui à la 
Restauration et Gestion 
Durables des 
Ecosystèmes Forestiers 
autour de la Forêt 
Classée des « Trois 
Rivières » PRGD-EF3R 
 

Organisation 
pour le 
Développement 
Des Initiatives 
de Base  

Visite des sites du projet et échanges avec 
les bénéficiaires dans 4 Villages riverains à 
la Forêt classée des « Trois Rivières » : BOKE 
- MANI - DONONROU – ABIDJAN dans la 
commune de Bembèrèkè. 
Suivi environnemental. 
Echanges sur les rapports annuel et 
trimestriel soumis, estimation des taux 
réels, validation et étude de la véracité des 
pièces comptables mises à disposition par le 
promoteur.   

Projet de reboisement 
communal de quatre 
hectares (4ha) de terres 
à Malanville 

Mairie de 
Malanville 

Séance de travail à la mairie de Malanville, 
échange avec le Maire 

Projet d’Appui à la 
Gestion des Déchets et 
Salubrité Publique 
(AGDSP) dans la 
commune de Banikoara 

Mairie de 
Banikoara 

Séance de travail à la mairie de Banikoara, 
échange avec le Maire 
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Projets Promoteurs Activités à mener 
Projet de Soutien à La 
Conservation de 
l’Ecosystème de la 
Chaine de Montagne De 
l’Atacora (PSCECMA) 
 

ONG Bénin 
Culture 
Développement 
Amitié (BCDA) 
 

Visite des sites du projet et échanges avec 
les bénéficiaires dans les communes de 
Natitingou, Tanguiéta, Boukoumbé et 
Toucountouna 
Echanges sur les rapports annuel et 
trimestriel soumis, estimation des taux 
réels, validation et étude de la véracité des 
pièces comptables mises à disposition par le 
promoteur.   
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Annexe 2 : Composition de la mission  

 Suivi technique des projets 

- Président : DPPSE ;  

- Rapporteur : le C/SPSE :  

 Suivi environnemental des projets 

- Président : le représentant du CESESAG : le DMRF  

Un Conducteur de Véhicule Administratif. 

Les DDCVDD. 
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Annexe 3 : chronogramme de la mission  

Date Horaires Activité 

Mercredi 
30 mars 
2022 

9h Départ pour Ouidah 

10h-10h30 

 Séance de travail avec les Autorités et techniciens de la 
commune sur l’exécution globale du projet 

 Point de mise en œuvre des anciennes recommandations ; 
 Appréciation des comptes, des pièces comptables et 

justificatives des dépenses exécutées sur le projet. 

10h30-14h 

 Echange avec les bénéficiaires du projet ; 
 Visite des quatre marchés ruraux de bois ; 
 Visite des travaux de libération des eaux et de la barque 

motorisée acquise; 
 Visite des sites des zones dégradées de la mangrove ;  
 Suivi environnemental des sites visités 

14h-15h Pause déjeuné 

15h-16h30 
 Départ pour Gakpé 
 Visite du site de reboisement communautaire de Gakpé 
 Suivi environnemental et social  

16h30-18h 
 Départ pour la Mairie de Ouidah 
 Séance de débriefing et recommandation de la mission 

18h Départ et nuit à Lokossa  

Jeudi 31 
mars 
2022 

8h Départ pour Aplahoué 

9h-9h30 Séance de travail avec les Autorités de la commune pour 
recueillir leurs avis sur les résultats du projet 

9h30-13h 

 Départ pour Badjamè ; 
 Echange avec les bénéficiaires du projet 
 Visite du site de reboisement et de restauration des 

écosystèmes de la forêt sacrée de Badjamè ; 
 Visite du site de développement des activités de la 

pisciculture ; 
 Visite du site de développement des activités de maraîchage 

biologique ; 
 Suivi environnemental des sites visités. 

13h-15h Départ pour Abomey et pause déjeuné 

15h Départ pour Djidja 

15h30-
18h30 

 Rencontre avec les membres de l’Association des guérisseurs 
traditionnels formés à la culture des plantes médicinales et 
aux techniques de gestion d’une pépinière ; 

 Visite de la forêt sacrée de SOZOUN (site reboisé) ; 
 Visite de la forêt sacrée de Tanhounzoun ; 
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Date Horaires Activité 
 Suivi environnemental des sites visités. 

18h30 Départ et nuit à Bohicon 

vendredi 
1er avril 
2022 

9h-10h30 

 Départ au siège de l’ONG Equilibre d’Afrique 
 Séance de travail sur l’exécution globale du projet et le point 

de mise en œuvre des recommandations 
 Appréciation des comptes, des pièces comptables et 

justificatives des dépenses exécutées sur le projet 

10h30 Départ pour Agbangnizoun 

11h-14h 

 Séance de travail à la Mairie  
 Echange avec les bénéficiaires du projet  
 Visite des producteurs appuyés en semences performantes 

de plantes améliorantes de la fertilité des sols et en 
semences de maïs à cycles courts 

 Visite du site devant accueillir les infrastructures d'irrigation 
à pompage photovoltaïque assortis d'aménagements 
hydroagricoles avec équipements d'arrosage ; 

 Suivi environnemental des sites visités. 

14h-15h30 Départ pour Bohicon et pause déjeuné 

15h30-18h 
 Séance de travail à la Mairie de Bohicon sur l’exécution 

globale du projet «COMMANDO 100% BOHICON PROPRE » ;  
 Visite de quelques sites du projet. 

18h Fin de la journée et nuit à Bohicon 

Samedi 2 
avril 
2022 

8h Départ pour Bonou 

9h30-13h 

 Echange avec les bénéficiaires du projet ; 
 Visite des infrastructures de développement de l'écotourisme 

en cours de construction à Gnanhouizounmè (les trois 
écolodges, la cuisine et le réfectoire) ;  

 Visite du site de restauration des écosystèmes forestiers de 
Gnanhouizounme; 

 Visite des d'arboreta réalisés pour les espèces médicinales du 
jardin botanique de Titikpa 

 Visite du site de restauration des écosystèmes forestiers de 
Titikpa à Atchonsa ; 

 Suivi environnemental des sites visités. 

13h-14h30 
 Séance de débriefing  
 Pause déjeuné  
 Départ pour Cotonou 

Fin de la première phase de la mission 
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Calendrier de la deuxième semaine 

Date Horaires Activité 

Lundi 11 
avril 2022 

8h Départ pour Dassa 

11h00-12h30 

 Echange avec les bénéficiaires du projet  
 Visite des producteurs appuyés en semences 

performantes de plantes améliorantes de la fertilité 
des sols et en semences de maïs à cycles courts 

 Visite du site devant accueillir les infrastructures 
d'irrigation à pompage photovoltaïque assortis 
d'aménagements hydroagricoles avec équipements 
d'arrosage ; 

 Suivi environnemental des sites visités. 

12h30-14h30 

 Départ pour Savalou 
 Echange avec les bénéficiaires du projet  
 Visite des producteurs appuyés en semences 

performantes de plantes améliorantes de la fertilité 
des sols et en semences de maïs à cycles courts 

 Visite du site devant accueillir les infrastructures 
d'irrigation à pompage photovoltaïque assortis 
d'aménagements hydroagricoles avec équipements 
d'arrosage ; 

 Suivi environnemental des sites visités. 

14h30-15h30 
 Séance de débriefing 
 Pause déjeuné 

15h30 Départ et nuit à Natitingou 

Mardi 12 
avril 2022 

7h Départ pour Matéri 

9h-10h Séance de travail avec les Autorités communales sur les 
résultats enregistrés sur le projet 

10h-14h 

 Visite des quatre (04) sites d’aménagement 
hydroagricole réalisés sur le projet ; 

 Suivi environnemental des sites visités ; 
 Echange avec les bénéficiaires du projet. 

14h-15h 
 Séance de débriefing 
 Pause déjeuné  

15h00 Départ et nuit à Natitingou 

 
 

8h Départ pour Toucountouna 

9h-11h  Echange avec les bénéficiaires du projet ; 
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Date Horaires Activité 
Mercredi 13 
avril 2022 

 Visite du site de plantations de bois de feu de 15 ha du 
Projet de Soutien à La Conservation de l’Ecosystème 
de la Chaine de Montagne De l’Atacora (PSCECMA) 

 Appréciation des travaux de suivi et d'entretien de la 
plantation ; 

 Suivi environnemental et social du projet. 

11h Départ pour Natitingou 

12h-14h 
 Visite du site du pôle vert de Natitingou 
 Suivi environnemental et social du projet 

14h-15h Pause déjeuné 

15h-18h 

 Départ au siège de l’ONG BCDA 
 Séance de travail sur l’exécution globale du projet et 

le point de mise en œuvre des recommandations 
 Appréciation des comptes, des pièces comptables et 

justificatives des dépenses exécutées sur le projet 
 Echange avec les bénéficiaires directs du projet 

(responsables des animations scolaires, les artistes 
sélectionnés pour Production des coffrets de chants, les 
guides touristiques sélectionnés, les quinze (15) jeunes sur 
les métiers d’inspiration traditionnelle, etc.) 

18h Fin de la journée et nuit à Natitingou 

Jeudi 14 
avril 2022 

8h Départ pour Copargo 

9h-13h 

 Rencontre avec les autorités communales 
 Visite du site de plantations du Projet de Résilience au 

Changement Climatique par la Gestion Intégrée de la 
Fertilité des Sols et la Gestion de l’Eau (PRCC-GIFSE) 
de LARDES-FA ; 

 Appréciation des travaux de suivi et d'entretien de la 
plantation ; 

 Visite du site d’aménagement du puit et des 
aménagements hydroagricoles du projet ; 

 Suivi environnemental et social du projet ; 
 Echange avec les bénéficiaires du projet. 

13h-15h Départ et pause déjeuné à Djougou 

15h Départ pour Parakou 

17h-18h30 
 Départ au siège de l’ONG Espoir Pour Tous 
 Séance de travail sur l’exécution globale du projet et 

le point de mise en œuvre des recommandations 
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Date Horaires Activité 
 Appréciation des comptes, des pièces comptables et 

justificatives des dépenses exécutées sur le projet 

18h30 Fin de la journée et nuit à Parakou 

vendredi 15 
avril 2022 

8h-9h 

 Départ au siège de LARDES à l’Université de Parakou 
 Séance de travail sur l’exécution globale du projet et 

le point de mise en œuvre des recommandations  
 Appréciation des comptes, des pièces comptables et 

justificatives des dépenses exécutées sur le projet 

9h-10h00 

 Départ au siège de LASEN à l’Université de Parakou 
 Séance de travail sur l’exécution globale du projet et 

le point de mise en œuvre des recommandations  
 Appréciation des comptes, des pièces comptables et 

justificatives des dépenses exécutées sur le projet 

10h  Départ pour Tchaourou 

11h-14h 

 Rencontre avec les autorités communales 
 Visite du site du Projet de Résilience au Changement 

Climatique par la Gestion Intégrée de la Fertilité des 
Sols et la Gestion de l’Eau (PRCC-GIFSE) de LARDES-FA 

 Suivi environnemental et social du projet ; 
 Echanges avec les bénéficiaires directs du projet 

14h-15h Pause déjeuné 

15h-18h 

 Visite du site du projet de Promotion des variétés 
d’igname tolérantes à la sécheresse à travers un 
système semencier minisett (VITS-Minisett) ;  

 Suivi environnemental et social du projet ; 
 Echanges avec les bénéficiaires directs du projet. 

18h Fin de la journée et nuit à Savè 

Samedi 16 
avril 2022 

8h-12h Synthèse de la deuxième phase de la mission 

12h Déjeuner et départ pour Cotonou 

Fin de la deuxième phase de la mission 
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Calendrier de la troisième semaine 

Date Horaires Activité 

Mardi 19 
avril 
2022 

8h Départ pour Kaboua (Savè) 

14h-17h 
 Visite de terrain à Kaboua pour le projet CaSaLoGeC 
 Echange avec les bénéficiaires directs du projet 

17h Départ et nuit à Glazoué 

Mercredi 
20 avril 
2022 

8h-10h 

 Départ au siège de l’ONG CADD à Glazoué 
 Séance de travail sur l’exécution globale du projet d’Appui à 

la Gestion de la Fertilité des Sols dans la commune de 
Glazoué (ProAGeFS) 

 Point de mise en œuvre des recommandations ;  
 Appréciation des comptes, des pièces comptables et 

justificatives des dépenses exécutées sur le projet 

10h-13h 

 Visite des sites du projet dans les quatre (4) 
arrondissements : 
 Réalisation de deux forages fonctionnant à énergie 

solaire à Aklahounkpa; 
 Réalisation des abreuvoirs sur les deux sites avec un 

système d'irrigation d'eau ; 
 Aménagement et canalisation hydro–agricole des sites ; 
 Reboisement d’une superficie de 2 ha et installation des 

haies dans les exploitations agricoles. 

13h-14h Pause déjeuné 

14h-18h 

 Visite de quelques sites des bénéficiaires des semences de 
plantes améliorantes ; 

 Suivi environnemental et social du projet ; 
 Echange avec les bénéficiaires directs du projet 

18h Départ et nuit à Bohicon 

Jeudi 21 
avril 
2022 

7h Départ pour Misséssinto (Abomey-Calavi) 

9h-11h 

Visite du site de démonstration de l’agriculture urbaine 
écologique et biologique (ABED) : 
 Forage et système d'adduction d'eau solaire ; 
 Porte-tank d'eau et une Mini centrale solaire ; 
 Système de récupération et de recyclage des eaux 

résiduelles ; 
 Système de production hors-sol de la ferme école de 

l'agriculture urbaine hors-sol à Calavi (support étagé concave 
à double toit) 

 Suivi environnemental et social du projet. 
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Date Horaires Activité 

11h Départ pour Zinvié (Kinto) 

11h30-14h 

 Visite du site agricole de démonstration de l'efficacité des 
biofertilisant à Kinto : 
 Forage et système d'adduction d'eau solaire ; 
 Porte-tank d'eau et une Mini centrale solaire ; 
 système de micro-irrigation.  

 Visite des kits de bio minéralisation des bénéficiaires ; 
 Suivi environnemental et social du projet ; 
 Echanges avec les bénéficiaires directs du projet ; 
 Séance de travail sur l’exécution globale du Projet d’Appui à 

la promotion de l’agriculture urbaine écologique et 
biologique au Sud du Bénin (ABED); 

 Point de mise en œuvre des recommandations  
 Appréciation des comptes, des pièces comptables et 

justificatives des dépenses exécutées sur le projet. 

14h-15h Pause déjeuné 

15h Départ pour Abomey Calavi (Kpota) au siège de l’ANCB 

15h30-
17h30 

 Séance de travail sur l’exécution globale du Projet de 
Renforcement des capacités des Acteurs Communaux pour la 
Territorialisation de la Contribution Déterminée Nationale 
du Bénin (PReACT-CDN) ; 

 Point de mise en œuvre des recommandations  
 Appréciation des comptes, des pièces comptables et 

justificatives des dépenses exécutées sur le projet. 

18h Fin de la journée et nuit à Cotonou 

Vendredi 
22 avril 
2022 

8h Départ pour Abomey Calavi 

9h-12h00 

 Séance de travail sur l’exécution globale du Projet  
 Point de mise en œuvre des recommandations ;  
 Appréciation des comptes, des pièces comptables et 

justificatives des dépenses exécutées sur le projet; 
 Visite des sites du projet Une école propre, un trésor gagné 

de PERNESOH ONG/NaSEF-ONG à Abomey Calavi et Cotonou 

12h Départ pour Cotonou (FIDJROSSE) 

12h30-
15h30 

 Séance de travail sur l’exécution globale du Projet (AYEDUN) 
 Point de mise en œuvre des recommandations ;  
 Appréciation des comptes, des pièces comptables et 

justificatives des dépenses exécutées sur le projet; 
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Date Horaires Activité 

 Visite des sites du projet CROISADE ECOLO : Education 
Environnementale et Restauration des Gestes de Protection 
et de Préservation de l’Environnement (2E-RGPPE). 

16h-18h 

 Départ pour AKPAKPA (Cotonou) 
 Séance de travail sur l’exécution globale du Projet  
 Point de mise en œuvre des recommandations ;  
 Appréciation des comptes, des pièces comptables et 

justificatives des dépenses exécutées sur le projet ; 
 Visite des sites du projet 

18h Fin de la troisième phase  

Calendrier de la quatrième semaine 

Date Horaires Activité 

Lundi 25 avril 
2022 

8h Départ pour Parakou 

16h Départ au siège du projet CaSaLoGeC à l’Université 
de Parakou 

16h30-18h30 

 Séance de travail sur l’exécution globale du projet 
Capitalisation des savoirs et savoirs faire locaux 
pour la gestion du climat dans les communes de 
Savè et Ouèssè (CaSaLoGeC) du Laboratoire de 
Climatologie et Ethno climatologie Tropicales de 
l’Université de Parakou (LABO CLIMET) 

 Point de mise en œuvre des recommandations ;  
 Appréciation des comptes, des pièces comptables 

et justificatives des dépenses exécutées sur le 
projet. 

18h30 Fin de la journée et nuit à Parakou 

Mardi 26 avril 
2022 

8h 
Départ au siège du Projet de valorisation des déchets 
organiques en engrais biologiques dans la commune 
de Parakou à l’Université de Parakou (LEDUR) 

8h30-10h00 

 Séance de travail sur l’exécution globale du Projet 
de valorisation des déchets organiques en engrais 
biologiques dans la commune de Parakou ; 

 Point de mise en œuvre des recommandations ;  
 Appréciation des comptes, des pièces comptables 

et justificatives des dépenses exécutées sur le 
projet. 
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Date Horaires Activité 

10h00-13h00 

 Visite du site du Projet de valorisation des déchets 
organiques en engrais biologiques dans la 
commune de Parakou au Nord du Bénin à Parakou ; 

 Suivi environnemental et social du projet ;  
 Echanges avec les bénéficiaires directs du projet. 

13h-14h Pause déjeuné 

14h-16h 

 Départ au siège du Projet d’appui à la protection 
et à la valorisation de la biodiversité de la forêt 
classée de l’Ouémé Supérieur N’Dali (AFEJE) ; 

 Séance de travail sur l’exécution globale du 
Projet ;  

 Point de mise en œuvre des recommandations ;  
 Appréciation des comptes, des pièces comptables 

et justificatives des dépenses exécutées sur le 
projet. 

16h-18h 

 Départ au siège du projet pilote d’appui au 
développement d’activités écotouristique dans la 
commune de Bembèrèkè dans la forêt sacrée de 
WEWERE ; 

 Séance de travail sur l’exécution globale du Projet  
 Point de mise en œuvre des recommandations ;  
 Appréciation des comptes, des pièces comptables 

et justificatives des dépenses exécutées sur le 
projet. 

18h Fin de la journée et nuit à Parakou 

Mercredi 27 
avril 2022 
 

7h Départ pour N’dali 

9h-9h30 Echange avec les autorités communales 

9h30-13h00 

 Visite des sites du Projet d’appui à la protection et 
à la valorisation de la biodiversité de la forêt 
classée de l’Ouémé Supérieur N’Dali : 
 Sites de reboisement pour la réhabilitation de 

la forêt ; 
 Sites de développement des activités apicoles 

moderne au profit des populations riveraines 
de la forêt classée de l'OSN ; 

 Sites de développement de l'élevage des lapins 
au profit des femmes riveraines de la forêt 
classée de l'OSN ; 

 Visite de quelques producteurs bénéficiaires 
des mesures GDT ; 

 Suivi environnemental et social du projet ; 
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Date Horaires Activité 
 Echanges avec les bénéficiaires directs ; 
 Séance de débriefing avec l’équipe du projet. 

13h-14h  Pause déjeuné  

14h00 Départ pour Bembèrèkè 

15h-16h Echange avec les autorités communales sur deux 
projets financés par le FNEC 

16h00-18h 

 Visite du site projet pilote d’appui au 
développement d’activités écotouristique dans la 
commune de Bembèrèkè dans la forêt sacrée de 
WEWERE: 
 Sites de reboisement pour la réhabilitation de 

la forêt ; 
 Sites de développement des activités de 

maraichage ; 
 Sites de développement de la pisciculture ; 
 Visite des travaux d’aménagement en cours de 

réalisation dans la forêt; 
 Suivi environnemental et social du projet ; 
 Echanges avec les bénéficiaires directs ; 
 Séance de débriefing avec l’équipe du projet. 

18h Fin de la journée et nuit à Bembèrèkè 

Jeudi 28 avril 
2022 

9h Départ pour GAMIA (Bembèrèkè) 

10h-14h 

 Visite des sites du Projet d'appui à la Restauration 
et Gestion Durables des Ecosystèmes Forestiers 
autour de la Forêt Classée des « Trois Rivières » 
PRGD-EF3R (ODIB) 

 Echanges avec les bénéficiaires du projet ; 
 Séance de travail sur l’exécution globale du Projet  
 Point de mise en œuvre des recommandations ;  
 Appréciation des comptes, des pièces comptables 

et justificatives des dépenses exécutées sur le 
projet. 

14h Départ pour GAMIA CENTRE  

15h-16h Pause déjeuné 

16h Départ et nuit à Kandi  

7h Départ pour Malanville 
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Date Horaires Activité 

Vendredi 29 
avril 2022 

9h-11h30 

 Séance de travail à la Mairie de Malanville sur le 
projet de reboisement communal de quatre 
hectares (4ha) de terres à Malanville ; 

 Visite des sites déjà boisés. 

11h30 Départ pour Kandi 

13h-14h Pause déjeuné 

14h Départ pour Banikoara 

15h-17h00 

Séance de travail à la mairie de Banikoara sur le 
projet d’Appui à la Gestion des Déchets et Salubrité 
Publique (AGDSP) dans la commune de Banikoara 

Visite de terrain sur les sites du projet 

17h Départ et nuit à Kandi 

Samedi 30 
avril 2022 

8h-10h Débriefing et recommandations générales de la 
mission 

10h Départ pour Cotonou 

Fin de la quatrième phase de la mission 

 


